

УТВЕРЖАЮ

Заместитель Губернатора

Калужской области

О.В. Иванова

2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (“ДОРОЖНАЯ КАРТА”)**формирования цифровой вертикали строительной отрасли Калужской области и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2024 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
Раздел 1. Организационные мероприятия				
1.1	Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по формированию цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУП (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)	выполнено	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В.	Назначено должностное лицо, ответственное за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП в субъекте Российской Федерации / Направлено письмо в Минстрой России о назначении ответственного от 17.08.2023 № 23-18/3530-23м
1.2	Проведение установочного совещания с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также подведомственными им организациями в целях определения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП	выполнено	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В.	Проведено установочное совещание / Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 11.08.2023 г. № 413 «О создании рабочей группы по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика»
1.3	Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в свой состав представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации	выполнено	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Министр строительства и жилищно-	Создана межотраслевая рабочая группа / Приказ министерства строительства и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1.4	<p>Федерации, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственным и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности</p>	выполнено	<p>Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В.</p> <p>Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Лежнин В.В.</p>	<p>Определен и назначен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственный за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУЦ.</p> <p>Определено должностное лицо органа исполнительной власти ответственное за реализацию мероприятий по формированию цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУЦ</p> <p>Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 11.08.2023 г. № 413 «О создании рабочей группы по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика»</p> <p>Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области «О назначении» от 01.09.2023, должностной регламент</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1.5	<p>Формирование матрицы взаимодействия между представителями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственных и, или муниципальных заказчики; подрядные организации; а также другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности</p>	15.03.2024	<p>Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p>	<p>ответственного лица Составлена матрица взаимодействия / Матрица взаимодействий</p>
1.6	<p>Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») формирования цифровой вертикали строительной отрасли Калужской области и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства</p>	04.03.2024	<p>Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p>	<p>Утверждён план мероприятий («дорожная карта») формирования цифровой вертикали строительной отрасли Калужской области и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства</p>
1.7	<p>Организация повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, государственных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли</p>	<p>Постоянно, а также в соответствии с квотами на обучение</p>	<p>Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Участники межрегиональной рабочей группы</p>	<p>Документы, подтверждающие повышение квалификации</p>
1.8	<p>Проработка механизма создания центра цифровой трансформации строительной отрасли субъекта</p>	выполнен	<p>Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В.</p>	<p>Обеспечены условия для создания центра цифровой трансформации строительной</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	Российской Федерации – подразделения, отвечающего за реализацию мероприятий, направленных на формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведения ИСУП		Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Лежнин В.В.	отрасли, создан центр цифровой трансформации строительной отрасли / Внесены изменения в устав ГАУ КО «РЦЭ» от 29.08.2023 № 442
1.9	Заключение государственного контракта об оказании услуг по технической поддержке ИСУП	заключен	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ»	Заключен государственный контракт / Договор от 22.01.2024 № 03/2024
1.10	Разработка нормативного правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации исключительно в электронном виде в субъекте Российской Федерации	разработан	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.	Утверждён нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации исключительно в электронном виде в субъекте Российской Федерации / Постановление Правительства Калужской области от 19.09.2023 № 661 «Об исполнительной документации»
1.11	Определение оператора ИСУП в субъекте Российской Федерации	определен	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Лежнин В.В.	Определён оператор ИСУП / Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 10.08.2023 № 409/1 «Об определении оператора Информационной системы управления проектами государственного заказчика»
1.12	Определение Администратора ИСУП в субъекте	определен	Заместитель Губернатора Калужской	Определён Администратор ИСУП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	Российской Федерации		области – Иванова О.В.	/ Приказ ГАУ КО «РЦЭ» от 10.08.2023 № 57-о «О назначении администратора Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства»
1.13	Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Министра России	31.03.2024	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.	Отчет об итогах реализации организационных мероприятий

Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

2.1	Формирование исчерпывающего перечня организаций, выполняющих функции государственного заказчика строительства объектов капитального строительства, а также организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации	04.03.2024	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.	Определен исчерпывающий перечень организаций Перечень организаций
2.2	Добавление пользователей из числа организаций, выполняющих функции государственного заказчика строительства объектов капитального строительства, а также организаций, выполняющих функции	30.04.2024	Далее постоянно при добавлении новых государственных	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	.			Пользователи добавлены в ИСУП / Перечень пользователей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.4	Муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации, в ИСУП и присвоение им ролей	(Муниципальных) заказчиков, новых пользователей	Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренков Р.В.	Сформирован исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2024–2026 гг.
2.4	Формирование и внесение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2024–2026 гг. за счет всех уровней бюджета в ИСУП	Постоянно	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренков Р.В.	Исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции
2.5	Формирование матрицы распределения полномочий между сотрудниками внутри организации, выполняющей функции государственного заказчика для корректного определения роли пользователя в ИСУП	18.03.2024	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ»	Сформирована матрица распределения полномочий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.6	Проведение аудита наличия электронных подписей среди пользователей ИСУП (при необходимости организация получения электронных подписей)	30.04.2024 Далее постоянно при добавлении новых государственных (муниципальных) заказчиков, новых пользователей	Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В. ПКУ КО «УКС»	Установлена степень обеспеченности пользователей ИСУП электронными подписями / Аналитический отчет
2.7	Обеспечение электронными подписями пользователей ИСУП	По мере необходимости при подключении пользователей к системе	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.	Наличие электронных подписей у пользователей ИСУП / Сертификаты
2.8	Обеспечение участия пользователей ИСУП в обучающих семинарах «Обучение администраторов ИСУП», «ИСУП: текущее состояние и перспективы», «Модуль заказчика, подписание документов, выставление замечаний» и их аналогах, проводимых Центром компетенций Российской Федерации по	Постоянно	Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП / Список пользователей, прошедших обучение

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	цифровой трансформации строительной отрасли		Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ»	
2.9	Организация и проведение самостоятельных обучающих мероприятий для пользователей ИСУП	12.04.2024 14.05.2024	Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренков Р.В. ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренков Р.В.	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП / Список пользователей, прошедших обучение
2.10	Разработка и утверждение типовых требований к формированию технического задания на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, учитывающих необходимость ведения исполнительной документации исключительно в электронном виде, и их направление в организации, выполняющие функции государственного заказчика и муниципального заказчика строительства объектов Российской Федерации	15.04.2024	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.	Типовые требования разработаны и переданы для применения в организации, выполняющие функции государственного заказчика и муниципального заказчика / Правовой акт об утверждении типовых требований
2.11	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, а также подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо органам местного самоуправления учреждений и других организациях и учреждениях строительной отрасли	Постоянно	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ»	Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях методологической поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.12	Проведение мероприятий (стратегические сессии, форумы, круглые столы) направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования цифровой вертикали строительной отрасли для участников отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации: подрядные организации, государственные и муниципальные заказчики	31.05.2024	<p>Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.</p> <p>Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p> <p>ГАУ КО «РЦЭ»</p> <p>Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.</p>	<p>Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации</p> <p>/</p> <p>Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях</p>
2.13	Проведение мероприятий для подрядных организаций с привлечением представителей саморегулируемых организаций в проектировании и строительстве, направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в специализированной информационной системе подрядчика	31.05.2024	<p>Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p> <p>ГАУ КО «РЦЭ»</p> <p>Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.</p>	<p>Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации</p> <p>/</p> <p>Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях</p>
2.14	Осуществление информационного сопровождения процессов формирования цифровой вертикали строительной отрасли и ведения ИСУП на территории субъекта Российской Федерации	Постоянно	<p>Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p>	<p>Созданы информационные ресурсы в социальных сетях (ВКонтакте и/или Одноклассники, и/или мессенджер Telegram);</p> <p>Создание информационной страницы об ИСУП на официальном сайте органа исполнительной власти ответственного за реализацию мероприятий по формированию</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
			<p>ГАУ КО «РЦЭ»</p> <p>Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренков Р.В.</p>	<p>цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУП в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>Осуществляется размещение не менее 2 информационных сообщений в течение недели для каждого из информационных ресурсов</p> <p>/</p> <p>Информационные сообщения</p>
2.15	<p>Разработка вспомогательных (методических) материалов, учитывающих региональную специфику выполнения строительных процедур, для пользователей ИСУП</p>	При необходимости	<p>ГАУ КО «РЦЭ»</p> <p>Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренков Р.В.</p>	<p>Разработаны вспомогательные (методические) материалы</p> <p>/</p> <p>Вспомогательные (методические) материалы</p>
2.16	<p>Внесение в ИСУП информации об объектах капитального строительства, ранее подлежащей внесению в ИС «Цифровой контроль строительства», реализуемых в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационно-модели объекта капитального строительства»</p>	Постоянно	<p>Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p> <p>ГАУ КО «РЦЭ»</p> <p>Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренков Р.В.</p>	<p>Информация вносится на постоянной основе</p>
2.17	<p>Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии</p>	Постоянно	<p>Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p>	<p>Информация вносится на постоянной основе</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.18	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между заказчиком и подрядчиком выполнения работ посредством Модуля заказчика в ИСУП и внешней информационной системы	Постоянно	<p>ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.</p> <p>Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В.</p>	Информация вносится на постоянной основе
2.19	Представление отчета о процессе ведения ИСУП на территории субъекта Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Министра России	Ежеквартально	<p>Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В.</p> <p>Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.</p>	Отчет об итогах реализации мероприятий по ведению ИСУП
Раздел 3. Формирование цифровой вертикали строительной отрасли (интеграция ИСУП с иными информационными системами субъекта Российской Федерации)				
3.1	Инвентаризация используемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными таким органам организациями информационных систем в рамках	15.03.2024	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Заместитель министра-начальник	Определенно используемое программное обеспечение / Аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	реализации строительных объектов (в том числе ГИСОГД, ГСН, Экспертгиза)		управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.	
3.2	Предоставление информации о публичном портале государственной информационно системы обеспечения градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации (ГИСОГД) в целях настройки его отображения в ИСУП	Ссылка предоставлена	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.	Представлена ссылка на публичный портал государственной информационно системы обеспечения градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации
3.3	Проведение мероприятий, направленных на интеграцию ИСУП и ГИСОГД субъекта Российской Федерации в части реализации обмена документами (разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)	Обмен РНС и РВН настроен с 13.12.2023	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В. Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	Получение положительного результата выполнения тестовых испытаний интеграционного механизма между ИСУП и ГИСОГД субъекта Российской Федерации / Отчет
3.4	Проведение мероприятий, направленных на интеграцию ИСУП и ГИС ТОР КНД субъекта Российской Федерации	Мероприятия проводятся в течение 2-х недель после готовности функционала системы ГИС ТОР КНД	Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и	Получение положительного результата выполнения тестовых испытаний интеграционного механизма между ИСУП и ГИС ТОР КНД субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
3.5	Уточнение наименования и разработчика программного обеспечения, исполняемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выполняющими функции управления бюджетным процессом, регулирования межбюджетных отношений, для выполнения своих непосредственных функций	05.03.2024	Жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А. ГАУ КО «РЦЭ» Главный специалист ГАУ КО «РЦЭ» Козыренко Р.В. Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	/ Отчет Определенно исполняемое программное обеспечение / Информационная справка
3.6	Представление отчета о процессе интеграции ИСУП с иными информационными системами субъекта Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Минстроя России	01.06.2024	Заместитель Губернатора Калужской области – Иванова О.В. Заместитель министра-начальник управления цифрового развития строительного хозяйства коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – Иншакова С.А.	Отчет об итогах реализации мероприятий