

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Калужской области, куратор регионального проекта

« _____ » _____ 2018 г.

Никитенко
Никитенко А.В.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Калужской области, куратор проектной деятельности

« 15 » 02 2019 г.

Попов
Попов В.И.



П А С П О Р Т

регионального проекта Калужской области

«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Экология»		
Наименование федерального проекта	«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»		
Краткое наименование регионального проекта	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Предлагаемый куратор регионального проекта	А.В. Никитенко, заместитель Губернатора Калужской области		
Предлагаемый руководитель регионального проекта	Е.О. Вирков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства калужской области		
Администратор регионального проекта	Р.М. Маилов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области		
Связь с государственными программами Калужской области	Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области»		

2. Цель и показатели регионального проекта Калужской области

Эффективное обращение с отходами производства и потребления											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	21,82	01.10.2018	21,82	34,01	39,02	39,87	45,87	45,87	45,87
1.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	73,87	01.10.2018	73,87	80,67	92,69	99,22	100	100	100
1.3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов,%	дополнительный	50	01.10.2018	50	40	30	28	26	24	22
	Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами,%	дополнительный	-	-	-	100	100	100	100	100	100

3. Задачи и результаты регионального проекта Калужской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	
1.1.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Разработаны нормативные правовые акты
1.2.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, тыс. тонн/год	434,00
1.3.	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов, тыс. тонн/год	250,0
2	Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами	
2.1	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,	Введена в эксплуатацию

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления								
1.1	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации ТКО								
1.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>из них:</i>								
1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты в бюджет Калужской области</i> <1>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Калужской области <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<1> Объемы финансирования за счёт средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

<2> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Вирков Е.О	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В., заместитель Губернатора Калужской области, куратор, регионального проекта	5%
2.	Администратор регионального проекта	Маилов Р.М	Заместитель министра, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;	Вирков Е.О., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	5%
3	Участник проекта	Ермилова М.О.	Начальник отдела благоустройства и обращения с отходами	Маилов Р.М. Заместитель министра, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	10%
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами					
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вирков Е.О	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В., заместитель Губернатора Калужской области, куратор, регионального проекта	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.2	Администратор регионального проекта	Маилов Р.М.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Вирков Е.О., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	10%
1.3.	Участник проекта	Ермилова М.О.	Начальник благоустройства и обращения с отходами	Маилов Р.М Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	30%
2. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО					
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вирков Е.О	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В., заместитель Губернатора Калужской области, куратор, регионального проекта	5%
2.2.	Администратор регионального проекта	Маилов Р.М.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Вирков Е.О.- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.3	Участник проекта	Ермилова М.О.	Начальник благоустройства и обращения с отходами	Маилов Р.М Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	30%
2.4	Участник проекта	Завьялов С.В.	И.о. директора ГП КО «Калужский региональный экологический оператор»	Вирков Е.О., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	30%
3. Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов					
3.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Вирков Е.О	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В., заместитель Губернатора Калужской области, куратор, регионального проекта	5%
3.2.	Администратор регионального проекта	Маилов Р.М.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Вирков Е.О. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.3.	Участник проекта	Ермилова М.О.	Начальник благоустройства и обращения с отходами	Маилов Р.М Заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Калужской области	30%
3.4	Участник проекта	Завьялов С.В.	И.о. директора ГП КО «Калужский региональный экологический оператор»	Вирков Е.О. - Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Калужской области	30%

6. Дополнительная информация

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 2 настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 3 настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 4 регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.

1. «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами» - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный оборот; максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования отходов и снижение класса опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в хозяйственный оборот; корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО.

2. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

3. Протокол совещания у помощника Президента Российской Федерации А.Р.Белоусова по подготовке и реализации национального проекта в сфере экологии от 3 июля 2018 г.

4. Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г.Силуанова от 17 июля 2018 г. № СА-П9-32пр.

5. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (статьи 24.2., 24.5).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
«Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами»

План мероприятий по реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Сформирована комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	2019	2024	Вирков Е.О. Завьялов С.В.	Итоговый отчет	КРП
1.1	Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации отходов.	2022	2024	Вирков Е.О. Завьялов С.В.	отчет	КРП
2	Направление заявок Калужской области для предоставления субсидий в 2020 г. из федерального бюджета бюджету Калужской области	01.01.2019	01.07.2019	Вирков Е.О	Письмо	КРП
3	Направление заявок Калужской области для предоставления субсидий в 2021 г. из федерального бюджета бюджету Калужской области	01.01.2020	01.07.2020	Вирков Е.О	Письмо	КРП
4	Направление заявок Калужской области для предоставления субсидий в 2022 г. из федерального бюджета бюджету Калужской области	01.01.2021	01.07.2021	Вирков Е.О	Письмо	КРП
5	Направление заявок Калужской области для предоставления субсидий в 2023 г. из федерального бюджета бюджету Калужской области	01.01.2022	01.07.2022	Вирков Е.О	Письмо	КРП
6	Направление заявок Калужской области для предоставления субсидий в 2024 г. из федерального бюджета бюджету Калужской области	01.01.2023	01.07.2023	Вирков Е.О	Письмо	КРП

СОГЛАСОВАНО:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Е.О. Вирков

Заместитель министра, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

Р.М. Маилов

Начальник отдела кадровой, юридической и организационно-аналитической работы

Д.Е. Киселев

Начальник отдела экономики и финансового контроля

Е.А. Первых

Начальник отдела благоустройства и обращения с отходами

М.О. Ермилова

СОГЛАСОВАНО:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Е.О. Вирков
Глава администрации городского округа «Город Обнинск»	В.В. Шапша
Городской Голова города Калуги	Д.О. Разумовский
Глава администрации муниципального образования «Бабынинский район»	В.В. Яничев
Руководитель Управы муниципального района «Барятинский район»	Г.Г. Зув
Глава администрации муниципального образования «Боровский район»	Н.А. Калиничев
Глава администрации муниципального образования «Дзержинский район»	А.В. Пичугин
Глава администрации муниципального образования «Думиничский район»	В.И. Жипа
Глава администрации муниципального образования «Жиздринский район»	А.Е. Барыбин
Глава администрации муниципального образования «Жуковский район»	А.В. Суярко
Глава администрации муниципального образования «Износковский район»	В.В. Леонов
Глава администрации муниципального образования «Козельский район»	Е.В. Слабова
Глава администрации муниципального образования «Куйбышевский район»	С.Н. Макридов
Глава администрации муниципального образования «Город Киров и Кировский район»	И.Н. Феденков
Врио главы администрации муниципального района «Малоярославецкий район»	В.В. Парфенов
Глава администрации муниципального района «Медынский район»	Н.В. Козлов
Глава администрации муниципального образования «Мещовский район»	В.Г. Поляков
Глава администрации муниципального образования «Мосальский район»	А.В. Кошелев
Глава администрации муниципального образования «Перемышльский район»	Н.В. Бадеева
И.о. главы администрации муниципального района «Спас- Деменский район»	В.А. Бузанов
Глава администрации муниципального образования «Сухиничский район»	А.С. Колесников
Глава администрации муниципального образования	Е.М. Мальцев

«Тарусский район»				
Глава администрации	муниципального	образования		А.И. Анисимов
«Ульяновский район»				
Глава администрации	муниципального	образования		А.А. Серяков
«Ферзиковский район				
Глава администрации	муниципального	образования		С.Е. Веденкин
«Хвастовичский район				
Глава администрации	муниципального	района		М.А. Ковалева
«Юхновский район»				
Глава администрации	муниципального	района	«Город	Д.М. Аганичев
Людиново и Людиновский район»				

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Губернатора Калужской области–

А.В. Никитенко

Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области

Е.О. Вирков


СОГЛАСОВАНО:

заместитель Губернатора Калужской области -

А.В. Писитенко

Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области

Е.О. Вирков

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name E.O. Virkov.

**Пояснительная записка
к внесению изменений к паспорту регионального проекта
«Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами»**

В региональный паспорт ««Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» внесены следующие изменения:

1. **В разделе 1**-руководитель регионального проекта - Е.О. Вирков министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, администратор проекта- Р.М. Маилов –заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

2. **В разделе 5.** руководитель регионального проекта - Е.О. Вирков министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, администратор проекта- Р.М. Маилов –заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

3. **В приложении 1.** Изменен ответственный исполнитель на Е.О Виркова; п. 1, пп1.1.изменен уровень контроля.

С учетом изложенного повторного согласования паспорта с органами исполнительной власти Калужской области не требуется.