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Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

 подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области»
в 2016 году

1. Общая часть

Наименование государственной программы Калужской области - «Охрана окружающей среды в Калужской области»

Подпрограмма - «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области».

Основные цели и задачи подпрограммы:

Целью подпрограммы является снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Задачи подпрограммы

- Формирование инфраструктуры по разделению (сортировке, раздельному сбору), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов на территории Калужской области;

- рекультивация не подлежащих эксплуатации объектов размещения отходов;

- внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению с ТКО.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период 

Основные результаты, достигнутые в 2016 году в подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»: 
1) Строительство мусоросортировочного комплекса в Калуге». В рамках строительства выполнены работы: 
- по разработке грунта, инженерно-геодезическим изысканиям, обследованию артезианских скважин;
- устройству 4 ангаров, 7 конвейеров, КПП, административно-бытового корпуса, диспетчерской, мастерских, насосной станции, покрытия, забора, весов, магнитных сепараторов, манипуляторов.
Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. 
2) по проекту «Строительство станции сортировки ТКО производительностью до 18000 тонн в год вблизи города Кирова Калужской области – подготовлена проектно-сметная документация.
3) проект «Реконструкция существующего полигона для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО), расположенного по адресу: Калужская область, Мосальский район, межселенная территория д. Гачки с мусоросортировочной станцией для Мосальского района» прошел государственную экологическую экспертизу в Управлении Росприроднадзора по Калужской области (получено заключение), получено заключение по санитарно-защитной зоне в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Документация направлена на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал. 

3) по проекту рекультивации полигона древесных отходов, расположенного в отработанном карьере в районе дер. Секиотово, г. Калуга - полностью завершена рекультивация 1,434 га; ведутся работы по рекультивации площадки 4,712 га.
4) по утвержденной схеме размещения мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов и согласованному графику в 10 муниципальных районах и городском округе «Город Калуга» оборудовано 42 места сбора ТКО по наземным технологиям; установлено 46 бункеров-накопителей; оборудовано 5 мест сбора ТКО по технологии заглубленных контейнеров; установлено 17 заглубленных емкостей; периодичность обслуживания 1-7 раз в неделю; общий объем вывоза с организованных мест 52320,33 кубометров отходов.
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы: 
- формирование инфраструктуры по разделению (сортировке, раздельному сбору), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов на территории Калужской области;

- привлечение внебюджетных средств с использованием механизма частно-государственного партнерства;

- организация и последующее обслуживание мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов по утвержденной схеме и согласованному графику в целях обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения Калужской области. 
Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:
- 100% и выше, в том числе: 
- доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образовавшихся ТКО достигнута за счет выхода на проектную мощность мусоросортировочного комплекса в Калуге;

· доля рекультивированных площадей муниципальных полигонов (свалок) ТКО по отношению к общей площади карт захоронения муниципальных полигонов (свалок) достигнута в связи рекультивацией полигона в Барятинском районе;
· доля объектов комплексной переработки ТКО в структуре действующих муниципальных полигонов (свалок) ТКО (нарастающим итогом) достигнута  за счет ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в г. Калуга (ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива»).
Сведения об индикаторах государственной программы и показателях подпрограммы представлены в таблице № 1.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                            (с указанием причин) в установленные сроки

Контрольным событием по 2016 году был установлен прогнозируемый объем вывоза отходов в год с мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов по утвержденной схеме при выделенном бюджетном ассигновании из областного бюджета.

Прогнозируемый объем вывоза отходов в год должен был составить порядка 30000 куб. м. Фактический объем вывоза отходов в год составил 52320,33 куб. метров (в таблица 2). Таким образом, при выделенном бюджетном ассигновании, данное контрольное событие можно считать полностью выполненным.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подрограммы 

Основным положительным фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы, является финансирование за счет средств областного бюджета, МР «Мосальский район», внебюджетного финансирования за счет привлеченных средств юридических лиц ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива», ООО «Реммонтаж», МУП «Полигон ТБО» г. Калуги, МП «Полигон» г. Обнинск.
5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

При реализации государственной программы были привлечены средства:

- областного бюджета;

- средства бюджетов муниципальных образований

- привлеченные внебюджетные средства (средства юридических лиц);

Общий объем средств областного бюджета направленный на финансирование  мероприятия подпрограммы составил 29519,7 тыс. руб. (Предоставление субсидий субъектам хозяйственной деятельности на возмещение затрат по организации и последующему обслуживанию мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов по схеме, определяемой министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Калужской области по соглашению с государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор»).
Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2016 году является высокой и составляет 100%. 

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-1.
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