ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта
	Создание комплекса активного и семейного отдыха
[bookmark: _GoBack]«Пикник на обочине» 


	Основания для инициации проекта
(актуальность)
	Необходимость развития туризма и  туристской деятельности, как одной из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации, ее субъектов признана на федеральном и региональных уровнях (см. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», государственную программу Калужской области «Развитие туризма в Калужской области», утвержденную Постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2019 N 122).
В 2021 году на территории Калужской области  стартовал проект ТРК «Жиздра». Авторы проекта планируют создать маршруты для сплава по реке Жиздре от Козельска до села Нижние Прыски Козельского района и иные объекты рекреации. Прогноз результатов анонсируемой деятельности – Жиздра станет самой посещаемой рекой Калужской области.
К развиваемой в рамках названного проекта территории примыкает, находясь выше по течению реки Жиздры, сложившийся популярный маршрут сплава «Думиничи –  Дретово». Период прохождения  маршрута – около 4 дней по территории Думиничского, Жиздринского, Сухиничского и Ульяновского районов. Объекты туристкой инфраструктуры, ориентированные на участников сплавов по названному маршруту отсутствуют.
Наиболее пригодные для остановок/ночевок места (комфортные природные ландшафты) – предмет конкуренции участников сплавов, местных жителей, автотуристов и эпицентры разрастающихся стихийных свалок.
Отдельно здесь следует отметить состояние леса (как на территории лесфонда, так и на землях других категорий)  по пути следования маршрута – много сухого леса, местами образованы завалы через реку. Бобры, ранее населявшие малые реки – притоки Жиздры (Коща, Которянка, местами русла этих рек из – за жизнедеятельности бобров заболачиваются) в связи с отсутствием хозяйственной деятельности, постоянного антропогенного присутствия расселяются по берегам Жиздры. Из – за деятельности бобров ландшафт меняется уже и на берегах этой реки. Пригодных для комфортного пребывания мест становиться все меньше.
Все это препятствует дальнейшему развитию маршрута, способствует росту социальной напряженности (соперничество между местным населением и туристами за наиболее комфортные ландшафты), наносит ущерб не только экологии (свалки ТКО, пожароопасная ситуация; засорение русла реки сухостоем, другие помехи в ее течении и течении впадающих в нее рек - бобриные хатки - способствует заболачиванию  реки) но и формируемому имиджу  региона.
Возможное решение – создание учреждения либо привлечение частных инвестиций в целях организации зон отдыха относительно долговременного (проживание на территории в домиках или на питчах) и кратковременного (посещение территории в целях прогулки, посещения аттракционов и т. п.) пребывания. 
Создание таких зон целесообразно в местах, с хорошей транспортной доступностью, возможностью подключения сетевой электрической энергии и при наличии возможности обеспечения противопожарной безопасности (далее – локации). 
На территории Думиничского района такие локации есть. Они расположены недалеко от населенных пунктов. Что позволяет включить в число потенциальных потребителей услуг комплекса активного и семейного отдыха не только участников сплавов, но и автотуристов (в том числе из соседних муниципальных районов), местных жителей.

Изложенное послужило первоначальным основанием для инициации проекта.
Окрестности названных выше локаций на территории Думиничского района живописны, но труднодоступны для пешехода или велотуриста. Поэтому предлагается помимо существующего водного туристского маршрута организовать маршрут по суше – пешеходный и вело- маршруты.
 Эти маршруты объединят две локации, расположенные на  берегах рек Жиздры и Рессеты. Их наличие позволит более результативно организовываться активным группам населения в целях благоустройства территорий, прилегающих к локациям.
В связи с изложенным проект инициирован именно в форме нескольких локаций, объединенных сухопутным маршрутом.

Объекты размещения возможно оформить в актуальной для региона и муниципального образования описанной далее стилистике.
В поддержку космической темы региона название комплекса активного и семейного отдыха предложено по мотивам творчества русских советских писателей Аркадия Натановича и Бориса Натановича Стругацких (далее так же – АБС), поднявших отечественную фантастику до высот мирового уровня. 
Название «Пикник на обочине» подчеркивает сложившееся отношение к природе в разрезе одноименного произведения этих авторов: 
« - Пикник. Представьте себе: лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина, из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фото- и киноаппараты… Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте… ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые, драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян…».
Прототипом эмблемы кемпинг – комплекса «Пикник на обочине» служит семигранная гайка. Она фигурирует во многих произведениях АБС, с одной стороны, как символ шанса на спасение, с другой – как символ наличия разума у изготовившего такой предмет: сталкер из «Пикника на обочине» бросает ее перед собой при преодолении опасных мест зоны; крупный межпланетник в «Полдень XXII век (Возвращение)», готов признать следами разума в Космосе только колесо на оси, чертеж пифагоровой теоремы, высеченный в скале, и семигранную гайку. Так и рассматриваемый проект – шанс сохранить для себя и наших детей и внуков природные ландшафты и разбудить разум потомков изобретателей семигранной гайки – наш.
В целях настоящего проекта следует отметить и еще одно обстоятельство в жизни АБС – это жители блокадного Ленинграда. Они переносили лишения, теряли родных и близких. Воспоминания о войне живут в их произведениях. Их частное мнение о событиях того времени принимается не всеми. Но для них память о Великой Отечественной стала святыней. С точки зрения Аркадия Натановича: «…Не существует более ни понятия «правда о войне», ни понятия об «искажении исторической истины». Есть понятие «оскорбления святыни». Это уже не история, это, по сути, религия.». Предлагаемые к развитию территории – места длительной (1 год 7 месяцев) оккупации и ожесточенных сражений с фашистскими захватчиками.
Более того – в окрестностях этих локаций происходили события, взятые за основу двух фильмов, названиями которых названы предложенные к развитию локации:
- локация «Сын бойца» в окрестностях с. Хотьково (автор сценария Сергей Владимирович Михалков);
- локация «Противостояние» в окрестностях с. Чернышено.
Необходимость популяризации сведений об этой странице истории так же послужила основанием для инициации этого  проекта. 
Сухопутный маршрут, объединяющий локации, предлагается оформить как «Тропу Памяти» - установив по пути следования информационные конструкции, арт-объекты, посвященные происходившим в этой местности событиям ВОВ. К созданию пешеходного маршрута предполагается привлечь поисковиков, волонтеров, членов сообщества охотников и рыболовов. 
Творчество АБС уже сопряжено со сложившимися брэндами региона – фамилию Циолковский несет один из искусственных спутников Венеры в «Стране багровых туч»; летающая тарелка возле Калужского музея космонавтики названа Пандорой – это планета из вселенной Стругацких, фигурирующая в ряде произведений названных авторов (см. например «Улитка на  склоне», «Беспокойство» и далее). А «светящийся куб» - артобъект на перекрестке Степана Разина Войкова? Полагаем, что знакомым с произведением «Жук в муравейнике» невольно вспоминаются светящиеся сооружения на планете Надежда.
Рекреационная деятельность будет осуществляться на землях лесного фонда и землях рекриации.
На территории с. Хотьково и с. Чернышено есть объекты, представляющие самостоятельный интерес – храмы и мемориальные комплексы, братские могилы. История населенных пунктов сопряжена с такими историческими личностями как сподвижник Петра Брюс, генералы Скобелевы, члены семьи Крузенштерн.
На территории с. Хотьково оборудованы современные спортивные площадки (футбольное поле с искусственным покрытием, многофункциональный спортивный зал), любителей рыбалки заинтересует пруд на реке Ясенок. Услуги этих объектов так же доступны и для туристов.
Реализацию проекта предлагается начать с локации «Сын бойца». Ее дополнительным преимуществом является наличие  трассы мотокросса, где проводятся ежегодные соревнования регионального уровня (Кубок Губернатора Калужской области) и песчаного пляжа протяженностью более 700 метров. Далее пляжи меньшего размера встречаются по течению реки Рессета на протяжении еще 6 километров.

Локация расположена на земельном участке с кадастровым номером 40:05:000000:669 из земель запаса. Участок многоконтурный, но его отдельные контуры уже выделены из межевания. В целях настоящего проекта достаточно использование контуров 7 и 8 . 
Возможность его эксплуатации при отнесении к землям рекреационного назначения влечет более низкую по сравнению  с землями населенных пунктов, лесфонда  арендную плату, возможность возведения капитальных объектов строительства. 
Наличие собственной древесины порождает предложение об отоплении фонда размещения туристов и служебных помещений самостоятельно произведенным посредством пеллетной линии твердым топливом – пеллетами, а так же дровами. Помимо сухостоя для изготовления пеллет  используется и скошенная в целях благоустройства локации трава. 
Привлекательность локации предлагается повысить патриотическим парком развлечений круглогодичного функционирования «Победим хоть кого» в состав которого включить веревочный и ниндзя - парки, полосы препятствий различной сложности, пейнтбол на реальном природном рельефе с дополнительными искусственными сооружениями, другие объекты. Название парка развлечений происходит от одного из вариантов возникновения названия ближайшего населенного пункта: с. Хотьково.
Парк развлечений планируется разместить в отапливаемом капитальном сооружении площадью 240 кв. м. с панорамными включениями в материале стен.
Наличие такого объекта круглогодичного функционирования позволит привлечь дополнительное  внимание и к  более серьезным объектам - например, маршруту к памятнику Речецкой трагедии (возможно проведение  реконструкции этого события, вошедшего в текст протокола Нюрнбергского процесса, в памятные даты 20 – 22 января).
Впоследствии возможно дополнительное оборудование подобных или других форм размещения туристов по маршруту сплава «Думиничи – Дретово» и не только. 

	Цель проекта
	Создание в период реализации проекта комплекса активного и семейного отдыха «Пикник на обочине» (ориентир с. Хотьково, с. Чернышено Думиничского района Калужской области) для предоставления услуг участникам сплава по маршруту «Думиничи – Дретово», другим выездным туристам,  местным жителям.

	Задачи проекта
	1. Определение источников финансирования.
2. Выдел в отдельный земельный участок контуров 7 и 8 земельного участка с кадастровым номером 40:05:000000:669 (локация «Сын бойца») с отнесением к категории земель рекреационного использования, кадастровый учет земельного участка из земель лесфонда (локация «Противостояние»);
3. Оформление права на земельные участки. 
4. Разработка проектной и другой рабочей документации, получение необходимых разрешений, сертификатов и технических условий.
3. Поиск и определение поставщиков и подрядчиков (возведение ангара на ленточном фундаменте для парка развлечений, покупка некапитальных конструкций, инвентаря, мебели для объектов размещения туристов и прочее).
4. Подготовка инфраструктуры на участке локации «Сын бойца» для размещения и функционирования кемпинга (административной, жилой, санитарной и других функциональных зон) и в локации «Противостояние».
6. Возведение капитального сооружения, установка некапитальных сооружений и благоустройство территории, приемка работ, ввод в эксплуатацию до 01.01.2023 года и сертификация спортивных площадок – в локации «Сын бойца», оборудование локации «Сын бойца» дополнительными некапитальными объектами размещения туристов до 01.05.2023 года; установка некапитальных сооружений и благоустройство территории, приемка работ, ввод в эксплуатацию до 01.05.2025 года в локации «Противостояние».
7. Организация взаимодействия с волонтерами, поисковиками, членами общества охотников и рыболовов в целях обустройства сухопутных маршрутов.
8. Реклама, другое информационное сопровождение  в целях продвижение комплекса активного и семейного «Пикник на обочине».
7. Организация взаимодействия с организациями охотников и рыболовов, поисковиков и волонтеров в целях благоустройства прилегающей территории в соответствии с уставными целями деятельности таких организаций.
9. Найм и обучение персонала для обслуживания локаций.
10. Запуск проекта (привлечение клиентов, начало проведения ивентов – совместной деятельности поисковиков, волонтеров, охотников и рыболовов, органов местного самоуправления ).

	Продукт (результат) проекта
	Комплекс активного и семейного отдыха «Пикник на обочине», объекты которого соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством и санитарным нормам


	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	1. Для внутреннего въездного туристского потока:
- формирование культуры круглогодичного отдыха в средней полосе России, независимо от погодных условий;
- создание мест размещения туристов;
- повысится уровень обслуживания в коллективном средстве размещения и качество сопутствующих услуг на данном маршруте, появиться возможность предварительно забронировать место отдыха;
 - возвращение к традициям качественной отечественной литературы, культурное развитие населения, знакомство с представителями литературно - филосовского течения русского космизма;
-повышение грамотности  детей и молодежи, что является одной из основ процесса развития: так забавные названия мест/сооружений по мотивам произведений отечественных фантастов могут обратить их внимание на произведения, отличные от примитивных вариантов «Марвэл» («НЕкомариная плешь», «Боржч», места для курения имени Кристобаля Хозеивича Хунты и т.п.); 
- формирование у детей и молодежи навыков выживания в условиях дикой природы, навыков ЗОЖ,;
- популяризация событий Великой Отечественной войны.

1. 2. Для внешнего въездного туристского потока:
- создание мест размещения туристов;
1. -повторная популяризация лучших представителей отечественной фантастики (идеи которых без упоминания фигурируют, например, в фильме «Аватар»);
1. – популяризация событий Великой Отечественной войны в традиционном для Российской Федерации прочтении;
1. -популяризация региона на международном туристском рынке, ведь туризм является важным средством создания и международного сотрудничества.
1. 
1. 3.  Для местного населения:
1.  - создание дополнительных 22 рабочих мест;
1. -предполагается, что комплекс будет площадкой для координации деятельности организаций охотников и рыболовов, поисковиков, волонтеров в целях благоустройства других территорий. Изложенное будет способствовать и патриотическому воспитанию привлекаемым к участию в мероприятиях детей и молодых людей (волонтеров), формированию навыков выживания в условиях дикой природы, бережного отношения к природе, приверженности к ЗОЖ;
1. -запуск объекта может стимулировать развитие ремесел и производство аутентик (сейчас это хлудневская игрушка и пастила Satva, изготавливаемая из одних яблок без сахара и белка) и торговли что станет дополнительным источником дохода для местных жителей;
- запуск объекта может стимулировать развитие ЛПХ и действующих фермерских хозяйств в целях дополнительной реализации фермерского продукта туристам.

4. Для экологии:
- постоянное антропогенное присутствие на развиваемой территории приведет к уменьшению количества случаев лов рыбы браконьерскими методами, росту стихийных свалок, распространению популяции бобров;
- запуск пеллетной линии на местном сырье (сухостое и окошенной траве), применение сухостоя отдыхающими в личных целях на специально оборудованной территории будет способствовать снижению риска возникновения пожароопасной  ситуации на соответствующей территории; минерализационные полосы мест размещения туристов послужат дополнительным препятствием для распространения огня при возникновении пожаров на смежных территориях.

	Критерии успеха проекта
	1.Проект достиг намеченной цели.
2. Проект выполнен в срок.
3. Соблюден бюджет проекта (с учетом изменения стоимости материалов и инвентаря в период реализации проекта).
4. Работа принята Заказчиком.

	Период реализации проекта. Этапы проекта
	1. Период реализации проекта: с 01.02.2022 по 01.05.2025 
1. 
1. Этапы проекта:
1. 1. Подготовительный этап (с 14.07.2021 по 16.12.2021):
1. 1.1. 14.07.2021 – 27.09.2021 - предложена проектная идеи, сформирована проектная команда, не менее 2 участников проектной команды прошли обучение (онлайн – курс по проектному управлению), ведется работа по составлению паспорта проекта;
1. 1.2. 14.10.2021 – с применением инструментов дизайн – мышления создан макет структурной единицы (кемпинга) кемпинг – комплекса «Пикник на обочине», проведено его тестирование на потребителях, получена обратная связь (результаты зафиксированы);
1.3. 09.11.2021 – 30.11.2021 – проведена встреча участников проектной команды с главой администрации муниципального района «Думиничский районо»; приняты изменения в муниципальную программу муниципального района «Думиничский район» «Развитие туризма в муниципальном районе «Думиничский район», утвержденную постановлением администрации от 29.03.2019 № 163  - изменение предусматривает мероприятие по размещению на территории района комплекса активного и семейного отдыха «Пикник на обочине» и взаимодействие с общественными организациями в целях благоустройства территории, прилегающей к его объектам; изменения в муниципальную программу опубликованы в установленном порядке в районной газете «Думиничские вести», размещены на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» admduminichi.ru, на сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru; определены земельные участки и/или места формирования земельных участков для размещения объектов комплекса активного и семейного отдыха «Пикник на обочине»;
1.4. 01.11.2021 – 30.11.2021 – составлен паспорт проекта;
1.5. 01.12.2021 – 10.12.2021 – проведена встреча с потенциальным инвестором, заключено соглашение о намерениях;

1. 2. Основной этап:
1. 
1. 2.1. Локация «Сын бойца» - с 01.02.2022  по 01.05.2023:
01.02.2022 – Подписан паспорт проекта, утвержден устав и назначен руководитель юридического лица.
10.02.2022 – зарегистрировано юридическое лицо, нанят бухгалтер, оборудованы 2 рабочих места для удаленной работы, в орган местного самоуправления направлено заявлении о выделении контуров 7 и 8 земельного участка с кадастровым номером 40:05:000000:669 в отдельные земельные участки. 
10.03.2022 - подготовлены и направлены документы, предусмотренные Постановлением Губернатора Калужской области от 18.08.2015 N 370 «О Порядке подготовки распоряжения Губернатора Калужской области в целях предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»;
15.04.2022 – получено Распоряжения Губернатора Калужской области о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов для размещения объекта; оформлено право на земельный участок.
20.05.2022 – подготовлена необходимая рабочая документация, направлены запросы на получение разрешений и технических условий; организовано взаимодействие с заинтересованными группами населения (волонтеры, охотники, рыболовы, туристы, участники поискового движения и др.).
30.06.2022 - получены разрешения и технические условия. Определены подрядчики, поставщики. Производится найм и обучение персонала (охрана – 3 чел., административно - хозяйственная служба – 2 чел.) .
01.09.2022 – произведено подключение к электросетям, подготовлена инфраструктура на земельном участке локации «Сын бойца» для размещения и функционирования кемпинга (административной, жилой, санитарной и других функциональных зон);
01.11.2022 - строительные работы в локации «Сын бойца» завершены. Запуск сайта комплекса активного и семейного отдыха «Пикник на обочине». Найм персонала (инструкторы – 2 чел., уборщики  - 2 чел.); в ростехнадзор направлены документы в целях сертификации спортивных площадок. Приобретение твердого топлива для отопления помещений. Ведутся переговоры о присутствии на открытии локации «Сын бойца» Никиты Сергеевича Михалкова, представителей СМИ.
25.11.2022 – завершено внутреннее оборудование объектов административной, жилой зон; произведена сертификация спортивных площадок; найм сотрудников (инструкторы -2 чел, уборщики помещений и территории – 2 чел.).Бронирование мест. Запуск сайта комплекса активного и семейного отдыха «Пикник на обочине».
01.01.2023 – торжественное открытие и начало работы комплекса активного и семейного «Пикник на обочине» в кемпинге «Сын бойца».
01.04.2023 - найм сотрудников (сотрудники административно – хозяйственной службы – 2 чел.).
01.05.2023 – локация оборудована дополнительными некапитальными объектами для размещения и обслуживания туристов (питчи с платформами, биотуалеты для питчей); заключены договоры на обслуживание биотуалетов.  Проводятся акции (общественная библиотека) и мероприятия с заинтересованными группами населения охотниками, рыболовами, туристами, участниками поискового движения, волонтерами.
01.06.2023 – запуск линии по производству пеллет. Подготовка сырья. Проводится заготовка собственного твердого топлива к отопительному периоду (сырье – собственные отходы хозяйственной деятельности, сухостой на территории локации, отходы хозяйственной деятельности лесоперерабатывающих субъектов района).
01.05.2024 – локация оборудована дополнительными некапитальными объектами для размещения туристов (домики).
01.05.2025 – кемпинг оборудован банкетным залом, произведено пополнение фонда оборудования для проката (байдарки).



2.2. с 01.07.2024 по 01.05.2025:

01.07.2024 – сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок лесного фонда локации «Противостояние». 
10.09.2024 - подготовлены и направлены адресату документы, предусмотренные Постановлением Губернатора Калужской области от 18.08.2015 N 370 «О Порядке подготовки распоряжения Губернатора Калужской области в целях предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».
10.11.2024 – получено Распоряжения Губернатора Калужской области о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов для размещения объекта; оформлено право на земельный участок.
20.12.2024 – подготовлена необходимая рабочая документация, направлены запросы на получение разрешений и технических условий;
15.02.2025 - получены разрешения и технические условия. Определены подрядчики, поставщики. 
15.03.2025 - производится найм и обучение персонала (охрана – 2 чел.). Размещена реклама и информация в СМИ об открытии второго кемпинга «Противостояние» комплекса активного и семейного отдыха «Пикник на обочине». 
01.04.2025 - начаты работы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, монтаж некапитальных сооружений, монтаж объектов административной и санитарной зоны, других функциональных зон, благоустройство территории кэмпинга). Производится найм и обучение персонала (сотрудники административно – хозяйственной службы – 2 человека, уборщики помещений и территории – 2 человека, инструкторы – 2 человека).
25.04.2025 – работы завершены. Бронирование мест не только в кемпинге «Сын бойца», но и в новом кемпинге «Противостояние».
01.05.2024 – дальнейшая работа комплекса активного и семейного «Пикник на обочине». 



	Бюджет проекта
	2022 год (тыс. руб.)
	2023 год (тыс. руб.)
	2024 год (тыс. руб.)
	2025 год (тыс. руб.)
	2026 год (тыс. руб.)

	
	33 910
	19 377,4 (3 000 – средства гранта)
	392
	22 401,9
	6 000

	
	Всего: 82 081,3
Из них:

	
	2022 год
	3 968,2 – найм персонала, средства ФОТ с учетом НДФЛ и отчислений (от 2 до 12 чел./год ) ;
522 – организационные расходы, включая регистрацию перехода права на земельный участок;
1 770 – проектные изыскания, подключение сетевого электричества,;
27 649 – приобретение, доставка, монтаж капитальных и некапитальных сооружений (домики, крытая зона физической активности, административной зоны и склада для хранения инвентаря), электросетей, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, бани, линии по производству пеллет, бытовой техники и мебели для обустройства объектов размещения туристов, системы видеонаблюдения, содержание подъездной грунтовой дороги, благоустройство территории, разработка и запуск сайта 

	
	2023 год
	11 327,4 – найм персонала, средства ФОТ с учетом НДФЛ и отчислений (12 чел./год);
8 049,6 – оборудование помостов для питчей и санитарных зон для питчей (биотуалет, душ, галерея с умывальниками), зоны приготовления пищи для питчей (галерея с розетками, столиками, электрическими плитками), беседки, уличные площадки ГТО с настилами, полосы препятствий, велодорожки, оборудование для проката

	
	2024 год
	392 – кадастровые работы, проектные изыскания, регистрация перехода права на земельный участок локации «Противостояние»


	
	2025 год
	3 201,9 – найм персонала, средства ФОТ с учетом НДФЛ и отчислений (от 2 до 8 чел./8 месяцев) локации «Противостояние»;
1 600 – подключение сетевого электричества;
17 600 - приобретение, доставка, монтаж некапитальных сооружений (домики, административной зоны и склада для хранения инвентаря), электросетей, сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, бани, бытовой техники и мебели для обустройства объектов размещения туристов, системы видеонаблюдения, содержание подъездной грунтовой дороги, благоустройство территории локации «Противостояние», приобретение байдарок (прокат) для локации «Сын бойца» и средства их транспортировки для возврата в эту локацию

	
	2026 год
	6 000 – оборудование банкетного зала в локации «Сын бойца»

	Заинтересованные стороны проекта
	Региональные и муниципальные органы власти, согласующие инстанции, экологи, потребители услуг (участники сплавов, другие выездные туристы, местные жители),  охотники и рыболовы,  участники поискового движения, волонтеры, конкуренты, производители оборудования и инвентаря для активного отдыха, строительные организации, инвесторы, кредитные организации, предпринимательское сообщество, спортивное сообщество, персонал (соискатели вакансий), средства массовой информации

	Риски проекта
	Природные (затяжная зима, экстремальные паводки, лесные пожары, борщевик, наводнение, подтопление территории, насекомые).
Социально-политические (смена действующей власти, Covid ограничения).
Организационные (риск ликвидности, риски по размещению (отсутствие спроса на услуги по размещению, высокая цена размещения, отсутствие комфорта при размещении, отсутствие комфортабельных мест размещения).
Финансовые (отсутствие инвестора, не ликвидность), риски по организации питания (текучка кадров, транспортная доступность, порча продуктов питания).
Риски по медицинской помощи (долгий подъезд скорой помощи, антиковидные меры и ограничения для работников и проживающих, укусы насекомых, змей, животных, отсутствие у персонала навыков оказания первой медицинской помощи).
Сезонные риски (отсутствие спроса в зимний период). Материальные риски (порча или гибель имущества). Юридические риски (изменение регулирующего законодательства).

	Команда проекта
	Организаторы: Александр Блинов, Андрей Башкин, Яна Мишина
Оформитель: Елена Родина
Маркетолог: Ольга Лукашова
Генератор идей: Александр Блинов, Андрей Кирсанов, Павел Евстратов, Сергей Панькин
Критик: Александр Блинов, Павел Евстратов, Сергей Панькин
Поставщик ресурсов: Андрей Башкин, Андрей Кирсанов
Секретарь: Яна Мишина
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