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[bookmark: _Toc479232303]1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля реализации региональных проектов (программ) Калужской области в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации подготовлены в целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой Контрольно-счётной палатой Калужской области (далее - КСП).
Методические рекомендации учитывают положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжений Правительства Российской Федерации и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, разработанных в сфере организации и осуществления проектной деятельности в Российской Федерации, методических документов.
1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые для выполнения унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля реализации национальных проектов в пределах полномочий, возложенных на КСП.
1.3. Методические рекомендации разработаны для использования членами коллегии КСП, инспекторами при организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы по проведению мониторинга и контроля реализации национальных проектов.
1.4. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют понятиям, установленным законодательством Российской Федерации.

[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc479232304]2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю реализации национальных проектов 
2.1. Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов проводится КСП как в виде самостоятельных отдельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел плана работы КСП на текущий год, так и в ходе оперативного анализа исполнения областного бюджета.
2.2. Объектами контроля при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов являются государственные органы, органы исполнительной власти Калужской области, юридические и физические лица, указанные в статье 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статье 9 Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», являющиеся участниками национальных проектов, а также системы управления проектной деятельностью.
2.3. Предметом мониторинга и контроля реализации национальных проектов являются:
- деятельность руководителя, администратора, руководителей рабочих органов, рабочих органов и участников национального проекта по разработке и реализации национального проекта, а также по исполнению связанных с реализацией национального проекта поручений и решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), высшего должностного лица субъекта РФ, проектного комитета;
- документы национального проекта, включая паспорт регионального проекта, входящего в национальный проект, соглашения о реализации региональных проектов, о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов, отчеты о ходе реализации региональных проектов.
2.4. При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов используется информация, содержащаяся в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (подсистеме управления национальными проектами), в системе электронного документооборота информационной системы Автоматизированная система управления бюджетным процессом (ИС АСУБП) Калужской области Министерства финансов Калужской области, в автоматизированной информационной системе проектной деятельности Калужской области, а также в других информационных системах, доступ к которым имеет КСП.
Рекомендации по использованию информации федеральных и региональных государственных информационных систем при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области, а также использованию информации, получаемой по запросам КСП от объектов мониторинга, приведены в приложении № 1.
Также при проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов должны использоваться результаты ранее проведенных КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к разработке и реализации национальных проектов.
2.5. В случаях, когда финансовое обеспечение национального проекта осуществляется с привлечением средств местных бюджетов, контроль их реализации может осуществляться путём проведения с муниципальными контрольно-счётными органами совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

[bookmark: _Toc479232305]3. Мониторинг реализации национального проекта 
Мониторинг реализации региональных проектов Калужской области, входящих в национальные проекты РФ (далее – мониторинг) проводится аудиторами КСП в рамках:
- оперативного анализа исполнения областного бюджета;
- отдельных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.
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оперативного анализа исполнения областного бюджета
3.1.1. Мониторинг в рамках оперативного анализа исполнения областного бюджета проводится на регулярной основе (ежеквартально) и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации региональных проектов (программ), прежде всего, финансового обеспечения регионального проекта (программы).
3.1.2. Мониторинг проводится на основании информации, представляемой в КСП объектами контроля, а также контрольно-счётными органами Калужской области по запросам КСП.
3.1.3. В ходе мониторинга, проводимого в рамках оперативного анализа исполнения областного бюджета, оцениваются и анализируются:
1) объёмы финансового обеспечения регионального проекта (программы), утверждённые законом об областном бюджете на текущий финансовый год и уточнённой бюджетной росписью расходов;
2) исполнение расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ);
3) причины низкого исполнения расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ).
Анализ проводится в разрезе государственных программ Калужской области (отражение региональных проектов (программ) в государственных программах Калужской области в виде структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов областного бюджета) и главных распорядителей бюджетных средств.
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отдельных экспертно-аналитических мероприятий
3.2.1. Мониторинг в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия проводится в целях сбора и анализа информации о ходе реализации национального проекта либо регионального проекта.
3.2.2. Мониторинг в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия проводится ежеквартально на основании информации, представляемой объектами контроля и контрольно-счётными органами Калужской области по запросам КСП.
Примерные формы представления информации объектами контроля при осуществлении мониторинга региональных проектов Калужской области в рамках национальных проектов РФ приведены в приложениях № 2-3.
3.2.3. Перечень целей и вопросов мониторинга утверждается в единой программе проведения экспертно-аналитического мероприятия.
В ходе мониторинга, проводимого в рамках отдельного экспертно-аналитического мероприятия, оцениваются и анализируются:
- соблюдение требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов;
- согласованность целей и сбалансированности параметров региональных и национальных проектов;
- обоснованность региональных проектов ресурсной обеспеченности их параметров;
- система управления разработкой и реализацией региональных проектов.
3.2.4. Общие требования, характеристики, правила и процедуры организации, проведения и оформления результатов экспертно-аналитического мероприятия определены общим стандартом внешнего государственного финансового контроля СГА 102 «Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия».
3.2.5. Информация в разрезе региональных проектов формируется по формам, указанным в приложениях № 3-4.
3.2.6. Итоги мониторинга, проводимого в рамках экспертно-аналитического мероприятия, отражаются в отчёте о его результатах с приложением таблиц, формируемых автоматически по данным приложений № 3-4, заполняемых в процессе проведения мониторинга региональных проектов (формы таблиц приведены в приложениях № 5-6).

[bookmark: _Toc479232308]4. Контроль реализации региональных проектов 
Контроль в отношении реализуемых региональных проектов осуществляется заместителем председателя КСП и аудиторами КСП (в рамках установленной компетенции) и направлен на проведение:
- контроля хода и итогов реализации региональных проектов путём проведения контрольных мероприятий;
- мониторинга, проводимого в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета.
При осуществлении контроля целесообразно проводить оценку целей, показателей, результатов и контрольных точек региональных проектов, отражённых в паспортах проектов, и отчётах о ходе их реализации, а также оценку рисков достижения показателей региональных проектов с учётом внешних и внутренних факторов, которые способны оказать либо оказывают негативное влияние на его результаты.

[bookmark: _Toc479232309]4.1. Контроль хода и итогов реализации региональных проектов 
путём проведения контрольных мероприятий 
4.1.1. Контроль хода и итогов реализации регионального проекта осуществляется КСП путём проведения контрольных мероприятий и направлен на проверку соответствия фактически достигнутых результатов заданным требованиям, а также на оценку соотношения результатов и затраченных ресурсов.
4.1.2. Контроль реализации региональных проектов проводится заместителем председателя КСП и аудиторами КСП (в рамках установленной компетенции).
4.1.3. Контроль проводится путём документального и (или) фактического, предметного изучения достигнутых показателей, прохождения контрольных точек, исполнения бюджетных ассигнований и использования средств из внебюджетных источников, выделенных для финансового обеспечения региональных проектов.
4.1.4. В ходе контроля проводится установление на документальной основе фактического исполнения региональных проектов по следующим основным направлениям:
- исполнение показателей; 
- исполнение плана финансового обеспечения;
- исполнение контрольных точек и мероприятий; 
- установление законности, целевого, результативного и эффективного использования бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов;
- проверка предоставления и эффективного использования средств из внебюджетных источников;
- проверка эффективности распоряжения, использования и управления областной собственностью в рамках реализации региональных проектов;
- проверка достоверности ежеквартальной и ежегодной отчетности о ходе реализации региональных проектов.
4.1.5. При оценке соотношения результатов региональных проектов и затраченных на реализацию ресурсов анализируются фактически достигнутые цели и решенные задачи социально-экономического развития Калужской области и затраты областных и иных ресурсов на их достижение.
4.1.6. Результаты контроля хода и итогов реализации регионального проекта подлежат отражению в акте по результатам контрольного мероприятия на объекте, а также в отчёте о результатах контрольного мероприятия.
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4.2. Мониторинг, проводимый в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета
4.2.1. Мониторинг в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета направлен на осуществление оценки хода реализации региональных проектов (программ), прежде всего, финансового обеспечения региональных проектов (программ).
4.2.2. Мониторинг проводится на основании информации, представляемой в КСП объектами аудита (контроля).
4.2.3. В ходе мониторинга, проводимого в рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета, оцениваются и анализируются:
1) объёмы финансового обеспечения регионального проекта (программы), утвержденные законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью расходов;
2) исполнение расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ);
3) причины низкого исполнения расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов (программ).
Анализ проводится в разрезе государственных программ Калужской области (отражение региональных проектов (программ) в государственных программах Калужской области в виде структурных элементов (подпрограмм или основных мероприятий) по целевым статьям расходов областного бюджета) и главных распорядителей бюджетных средств.
4.2.4. Результаты мониторинга в порядке, установленном в СГА 202 «Порядок подготовки информации о ходе исполнения областного бюджета», отражаются отдельным разделом (подразделом) в заключении Контрольно-счётной палаты Калужской области по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета. Информация о финансовом обеспечении региональных проектов Калужской области представляется в приложении к заключению Контрольно-счётной палаты Калужской области по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении областного бюджета, примерная форма и структура которого определена приложением № 7 к данным методическим рекомендациям.

5. Взаимодействие с контрольно-счётными органами муниципальных образований Калужской области
5.1. Организация и осуществление взаимодействия КСП с контрольно-счётными органами Калужской области определены стандартом методологического обеспечения деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области СГА 305 «Порядок организации совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счётной палаты Калужской области и контрольно-счётных органов муниципальных образований Калужской области».
5.2. При проведении мониторинга национальных проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется с использованием средств местных бюджетов, а также органов и организаций, являющихся объектами аудита (контроля) контрольно-счётных органов муниципальных образований, используется информация, представляемая контрольно-счётными органами Калужской области по запросам КСП.
Кроме того, при проведении мониторинга у муниципальных контрольно-счётных органов Калужской области может запрашиваться информация (мнение) о проблемах и пробелах в законодательном регулировании и недостатках в части финансового, организационного обеспечения реализации национальных проектов.
5.3. При осуществлении контроля, направленного на проведение ежегодной комплексной оценки, а также оценки итогов реализации национальных проектов либо их отдельных этапов, финансовое обеспечение которых осуществляется(лось) с использованием средств местных бюджетов, а также органов и организаций, являющихся объектами контроля контрольно-счётных органов муниципальных образований Калужской области, могут проводиться совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с муниципальными контрольно-счётными органами. 

[bookmark: _Toc479232312]Приложение № 1
к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области

Рекомендации по использованию информации федеральных и региональных государственных информационных систем при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов 
в Калужской области

В целях осуществления мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области могут применяться функциональные возможности и информация, содержащаяся в федеральных и региональных государственных информационных системах, доступ к которым для КСП не предоставлен.
[bookmark: _GoBack]В целях сбора информации посредством направления запросов, необходимо не позднее 30 календарных дней до предполагаемой даты окончания сбора информации направить в государственные (муниципальные) органы и иные организации, принимающие участие в реализации национальных проектов на территории Калужской области, электронные формы сбора исходной информации.
Сбор необходимой информации возможен при выполнении следующих условий:
- формы сбора информации, а также сводные формы должны иметь фиксированный размер (количество граф и строк), при этом изменение формы исходящей информации не допускается в течение всего времени проведения сбора информации;
- перечень контрольно-счётных органов, государственных (муниципальных) органов и иных организаций, являющихся объектами контроля КСП, у которых предполагается запрашивать информацию, должен быть определённым и неизменным в течение всего срока проведения сбора информации;
- юридическая значимость представленной в электронном виде информации обеспечивается последующим представлением заполненных форм на бумажном носителе, заверенных в установленном порядке.


Приложение № 2
к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области
	
	Информация

	
	о кассовых расходах по региональному проекту _________________________________________________________________________________ 202__ года
за период (квартал, год)

	
	(тыс. руб.)

	№ п/п 
	
	Наименование мероприятия 
	перечень объектов*
	сведения о произведённых кассовых расходах
	объём средств, предусмотренный паспортом 
	в % к объёму ресурсов, предусмотренных паспортом
	Комментарий 
(с подробным пояснением причин низкого кассового исполнения)

	
	
	
	
	направление расходов (предмет закупки, объём выполненных работ; оказанных услуг)
	сумма
	
	
	

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого по мероприятию 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого по мероприятию 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	…
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого по мероприятию 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	* - получатели средств, участвующие в реализации мероприятия регионального проекта.





	
	
	
	
	Приложение № 3
к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области 



	Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий регионального проекта: ____________________________________________________________ 

	за период (квартал, год)

	(тыс. руб.)

	Мероприятия регионального проекта и источники их финансирования
	Код ГРБС
	Бюджет согласно паспорту
	Бюджетные ассигнования 
	Исполнено

	
	
	
	утверждённые Законом об областном бюджете 
	установленные сводной бюджетной росписью
	сумма
	в % к бюджетным ассигнованиям относительно:

	
	
	
	
	
	
	закона
(гр. 9/гр. 7)
	росписи
(гр. 9/гр. 8)
	паспорта
(гр. 9/гр. 6)

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего средств федерального бюджета:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего средств регионального бюджета:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего средств местного бюджета:
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	Всего средств из внебюджетных источников:
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	Государственная программа Калужской области ______________________________________________________________________________________________________________

	Реализация мероприятий подпрограммы ___________________________________________________________________________________________, в том числе за счёт средств:

	<Указывается наименование мероприятия>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	регионального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местного бюджета
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	внебюджетных источников
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	<Указывается наименование мероприятия>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	регионального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местного бюджета
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	внебюджетных источников
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	<Указывается наименование мероприятия>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	регионального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местного бюджета
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	внебюджетных источников
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	<Указывается наименование мероприятия>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	регионального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местного бюджета
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0

	внебюджетных источников
	
	0,0
	Х
	Х
	0,0
	Х
	Х
	0,0





	
	
	
	
	
	Приложение № 4
к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области


	Информация о значениях показателей регионального проекта __________________________________________________________________________
за период (квартал, год).

	№
	Наименование показателей регионального проекта
	Ед. изм.
	Фактическое (прогнозное) значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя за период (квартал, год), утверждённое паспортом регионального проекта
	Сведения о фактическом (прогнозном) значении показателя за период (квартал, год)
	%
	Комментарий
(с подробным пояснением причин недостижения показателей)

	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


























Приложение № 5
к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области
	
	
	
	Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий региональных проектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	за период
	01.01.2020-31.12.2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тыс.руб.)

	Наименование 
национального проекта
	Наименование 
регионального проекта
	
	Бюджет РП согласно паспорту
	Бюджетные ассигнования, утверждённые 
Законом об областном бюджете
	Бюджетные ассигнования, установленные
сводной бюджетной росписью
	Кассовое исполнение

	
	
	
	Всего
	за счет средств
	за счет иных источников
	Всего
	за счет средств
	Всего
	за счет средств
	Всего
	за счет средств
	за счет иных источников
	в % к 
бюджетным ассигнованиям
	в % к объему ресурсов, предусмотренных паспортом

	
	
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВИ
	
	ФБ
	ОБ
	
	ФБ
	ОБ
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВИ
	утвержденным Законом об областном бюджете
	установленным сводной бюджетной росписью
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Приложение № 6
к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов и программ в Калужской области
	
	
	
	


Исполнение показателей региональных проектов (согласно отчетности ответственных исполнителей РП)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	за период 
	01.01.20__-31.12.20__
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование 
национального проекта
	Наименование 
регионального проекта
	
	Орган власти ответственный, за реализацию регионального проекта
	Наименование показателя
	Вид показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя 
за предыдущий период
	Значение показателя, утвержденное паспортом
	Фактическое  (прогнозное) значение показателя за отчетный период
	Сведения о прогнозном значении показателя по оставшемуся периоду отчетного года
	Комментарий 
(описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	
	
	
	
	
	Осн.
	Доп.
	
	утверж-денное паспортом
	фактическое
	на 20__ год
	на отчетный период
	
	значение
	%
	

	
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение № 7 
к методическим рекомендациям по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Калужской области

Информация о расходах областного бюджета на реализацию региональных проектов Калужской области за____________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

	(тыс. руб.)

	Наименование национального/регионального проекта, госпрограммы Калужской области
	КГРБС
	Целевая статья расходов
	Утверждено бюджетных ассигнований
	Исполнение
за _________ 20__ года
	% исполнения

	
	
	
	Законом об областном бюджете
	Бюджетной росписью
	
	к Закону об областном бюджете
	к бюджетной росписи

	Региональные проекты

	Национальный проект "_________"
	
	
	
	
	

	Региональный проект "_______________"
	
	
	
	
	

	Государственная программа Калужской области "__________________________"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по региональным проектам
	 
	 
	
	
	
	
	



