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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Калужская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда (Калужская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Горобцов К.М. Заместитель Губернатора Калужской области

Аникеев А.С.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Калужской области

Терехина С.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра - начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

общего и дополнительного образования в Калужской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000
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3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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6 Доля образовательных организаций,

расположенных на территории Калужской

области, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в городах,

50Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, а также

гарантированным Интернет-трафиком

01.01.2018 0,0000 0,0000 75,0000 85,0000 95,0000 100,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Все образовательные

организации, расположенные на

территории Калужской области,

обновили информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

 Обновление к концу 2022 года

всеми образовательными

организациями

информационных

представительств в сети

Интернет и иных

общедоступных

информационных ресурсов

позволит: - обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса;- создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 70 100 -
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политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204

2

Для не менее 95% детей в 25 %

общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Калужской области

внедрены в основные

общеобразовательные

программы современные

цифровые технологии

Достижение результата не

предусмотрено

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

0- 0 0 0 0

3

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех муниципальных

образованиях Калужской

области

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской

Федерации позволит создать

условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды.Значение динамики

субъектов Российской

Федерации, внедривших

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

310 31 31 31 31
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целевую модель цифровой

образовательной среды,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

4

Создан центр цифрового

образования детей "IT-куб", в

том числе за счет федеральной

поддержки 1 центр цифрового

образования детей «IT-куб» с

охватом не менее 500 детей

Создание к концу 2024 года за

счет федеральной поддержки не

менее 340 центров цифрового

образования "IT-куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров цифрового

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 1 1 1 1
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образования может

осуществлять также за счет

региональных средств. Значение

количества центров цифрового

образования "IT-куб" подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

5

100 % образовательных

организаций, расположенных на

территории Калужской области

обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа, а также

гарантированным

интернет-трафиком

 Обеспечение к концу 2024 года

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-

трафиком 100 %

образовательных организаций,

расположенных на территории

Калужской области, позволит:-

 создать организационные и

технические условия для

внедрения и реализации

целевой модели ЦОС,

функционирования

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды;- обеспечить

гарантированный доступ

обучающихся в

общеобразовательных

организациях к сети Интернет;-

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

95- 0 75 85 100
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оптимизировать финансовую

нагрузку на

общеобразовательные

организации в части

обеспечения доступа к ресурсам

сети Интернет

6

Не менее 20% работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности,

прошли повышение

квалификации с целью

повышения их компетенций в

области современных

технологий

Повышение к концу 2020 года

квалификации не менее 20%

работников, привлекаемых к

образовательной деятельности,

позволит обеспечить

актуализацию знаний, умений и

навыков ведущего кадрового

состава системы образования в

части внедрения и

использования современных

цифровых технологий в

образовании

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-10 20 - - -

7

На территории Калужской

области реализована программа

профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

государственное управление в

сфере образования, по

внедрению и

функционированию в

образовательных организациях

целевой модели цифровой

образовательной среды

 Реализация к концу 2024 года

на территории Калужской

области программы

профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, осуществляющих

государственное управление в

сфере образования позволит: -

эффективно внедрить целевую

модель ЦОС в субъектах

Российской Федерации; -

сформировать региональные

управленческие команды,

-

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 1
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мотивированные в

продвижении и развитии

цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации; - обеспечить

профессиональным кадровым

составом процесс реализации

мероприятий настоящего

регионального проекта

8

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для пользователей)

по принципу "одного окна" для

всех категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительным

профессиональным программам,

к онлайн-курсам, реализуемым

различными организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность,

и образовательными

платформами

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для пользователей)

по принципу "одного окна" для

всех категорий граждан,

обучающихся по

образовательным программам

высшего образования и

дополнительным

профессиональным программам,

к онлайн-курсам, реализуемым

различными организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность,

и образовательными

платформами

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех муниципальных образованиях Калужской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0070 034,38 0,00 0,00 0,00 70 034,38

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0070 034,38 0,00 0,00 0,00 70 034,38

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Создан центр цифрового образования детей "IT-куб", в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования детей «IT-куб»

с охватом не менее 500 детей

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0013 264,90 0,00 0,00 0,00 13 264,90

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0013 264,90 0,00 0,00 0,00 13 264,90

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0013 264,90 0,00 0,00 0,00 13 264,90

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0013 264,90 0,00 0,00 0,00 13 264,90

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 83 299,27 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 83 299,27

0,00 0,0083 299,27 0,00 0,00 0,00 83 299,27

  бюджет субъекта

0,00 0,0083 299,27 0,00 0,00 0,00 83 299,27

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 13 264,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13 264,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля образовательных

организаций, расположенных

на территории Калужской

области, обеспеченных

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, а

также  гарантированным

Интернет-трафиком

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "Методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих

детей", "Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "Методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5
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федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой

6
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расчета показателей

федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Все образовательные организации,

расположенные на территории Калужской области,

обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет")"0

1

 Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями

информационных представительств в

сети Интернет и иных общедоступных

информационных ресурсов позволит: -

обеспечить представление информации

об образовательных организациях,

необходимой для всех участников

образовательного процесса;- создать

систему получения репрезентативных

данных, обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое,

инфраструктурное, содержательное,

нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в

соответствии с основными задачами

государственной политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

№ 204

Четвериков А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения, в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения, в том числе динамики

достижения настоящего результата"

1.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения, в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения, в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения, в том числе динамики

достижения настоящего результата"

1.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения, в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения, в том числе динамики

достижения настоящего результата"

1.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения, в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2020 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

1.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

1.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

1.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

Отчет Не менее 20 % образовательных

организаций, расположенных на

территории Калужской области,

обновили информационное

наполнение и функциональные

возможности открытых и

общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Результат "Для не менее 95% детей в 25 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Калужской области

внедрены в основные общеобразовательные

программы современные цифровые технологии"0

2

Достижение результата не

предусмотрено

Четвериков А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "100 % образовательных организаций,

расположенных на территории Калужской области

обеспечены Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком"0

3

 Обеспечение к концу 2024 года

Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком

100 % образовательных организаций,

расположенных на территории

Калужской области, позволит:-создать

организационные и технические

условия для внедрения и реализации

целевой модели ЦОС,

функционирования федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды;-

обеспечить гарантированный доступ

обучающихся в общеобразовательных

организациях к сети Интернет;-

оптимизировать финансовую нагрузку

на общеобразовательные организации в

части обеспечения доступа к ресурсам

сети Интернет

Четвериков А. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение образовательных

организаций Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком"

3.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

01.01.2021 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение образовательных

организаций Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком"

3.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

01.01.2022 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение образовательных

организаций Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком"

3.3.1

 Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

01.01.2023 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение образовательных

организаций Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком"

3.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий

федерального проекта

"Информационная инфраструктура"

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации",

направленных на обеспечение

образовательных организаций

Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в городах, 50Мб/c - для

образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

01.01.2024 Четвериков А. В.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 20% работников,

привлекаемых к осуществлению образовательной

деятельности, прошли повышение квалификации с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий "0

4

Повышение к концу 2020 года

квалификации не менее 20%

работников, привлекаемых к

образовательной деятельности,

позволит обеспечить актуализацию

знаний, умений и навыков ведущего

кадрового состава системы образования

в части внедрения и использования

современных цифровых технологий в

образовании

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 20 %

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения

квалификации не менее 10 %

работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной

деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных

технологий

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На территории Калужской области

реализована программа профессиональной

переподготовки руководителей образовательных

организаций и органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в

сфере образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды"0

5

 Реализация к концу 2024 года на

территории Калужской области

программы профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное

управление в сфере образования

позволит: - эффективно внедрить

целевую модель ЦОС в субъектах

Российской Федерации; -

сформировать региональные

управленческие команды,

мотивированные в продвижении и

развитии цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации; - обеспечить

профессиональным кадровым составом

процесс реализации мероприятий

настоящего регионального проекта

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах реализации

программы профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное

управление в сфере образования, по

внедрению и функционированию в

образовательных организациях целевой

модели цифровой образовательной

среды

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Результат "Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для пользователей) по принципу

"одного окна" для всех категорий граждан,

обучающихся по образовательным программам

высшего образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность,

и образовательными платформами"0

6

Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для пользователей) по

принципу "одного окна" для всех

категорий граждан, обучающихся по

образовательным программам высшего

образования и дополнительным

профессиональным программам, к

онлайн-курсам, реализуемым

различными организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность, и образовательными

платформами

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах реализации

мероприятий по обеспечению

свободного доступа (бесплатного для

пользователей) по принципу "одного

окна" для всех категорий граждан,

обучающихся по образовательным

программам высшего образования и

дополнительным профессиональным

программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, и

образовательными платформами

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех

муниципальных образованиях Калужской

области"0

7

Внедрение к концу 2024 года целевой

модели ЦОС во всех субъектах

Российской Федерации позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды.Значение

динамики субъектов Российской

Федерации, внедривших целевую

модель цифровой образовательной

среды,подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

7.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2020 году

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

28.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

7.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2020 году

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации"

7.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

01.03.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

7.3.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создан центр цифрового образования

детей "IT-куб", в том числе за счет федеральной

поддержки 1 центр цифрового образования детей

«IT-куб» с охватом не менее 500 детей"0

8

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее 340

центров цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового

образования может осуществлять также

за счет региональных средств. Значение

количествацентров цифрового

образования "IT-куб"подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.1

Заявка Заявка на участие в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей "IT-куб"

в рамках федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)"

8.1.1

Заявка Заявка на участие в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей "IT-куб"

в рамках федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

01.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2020 году

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей (центров

цифрового образования «IT-куб»)"

8.2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на создание ключевых

центров развития детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование» в 2020 году

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров

цифрового образования детей "IT-куб"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по созданию центров

цифрового образования детей "IT-куб""

8.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об итогах создания центров

цифрового образования детей "IT-куб"

01.03.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

20

2 Администратор регионального

проекта

Терехина С. А. Заместитель министра -

начальник управления

Аникеев А. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 30

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех муниципальных образованиях Калужской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

6 Участник регионального

проекта

Чеченкова М. В. Директор Зубов Д. Ю. 50

Все образовательные организации, расположенные на территории Калужской области, обновили информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 30

8 Участник регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 50
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9 Участник регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 30

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 30

11 Участник регионального

проекта

Андриянов А. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Проскурнин А. Н. Заместитель министра -

начальник управления

Разумовский Д. О. 10

13 Участник регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 50

14 Участник регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 30

Не менее 20% работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их

компетенций в области современных технологий

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

16 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

17 Участник регионального

проекта

Чеченкова М. В. Директор Зубов Д. Ю. 50
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Создан центр цифрового образования детей "IT-куб", в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с

охватом не менее 500 детей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

19 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным

программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

21 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

22 Участник регионального

проекта

Чеченкова М. В. Директор Зубов Д. Ю. 50

Для не менее 95% детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Калужской области внедрены в основные

общеобразовательные программы современные цифровые технологии

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 30

На территории Калужской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и

функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20

25 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 20
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26 Участник регионального

проекта

Чеченкова М. В. Директор Зубов Д. Ю. 50


