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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Калужская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Горобцов К.М. Заместитель Губернатора Калужской области

Лычкина Т.А.Руководитель регионального проекта

заместитель министра - начальник управления экономики и

капитальных вложений

Илюхин А.В.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

культуры в Калужской области"

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и

образования в сфере культуры"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 8,0000 20,0000 21,0000 21,0000 22,0000 22,0000Единица 2,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

01.01.2018 45,0000 45,0000 51,0000 51,0000 57,0000 57,0000Единица 24,0000

3 Количество посещений организаций

культуры

01.01.2018 4 761,3146 4 832,3000 4 922,6000 5 013,9000 5 149,2000 5 371,1000Тысяча

посещений

4 676,40

00
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

Проведена реновация 15

региональных и

муниципальных учреждений

отрасли культуры, к 2023 году –

9 проектов,

в 2024 году – 15 (нарастающим

итогом).

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1- - - - -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

206 - 13 - -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-4 6 8 10 -

2

Приобретены передвижные

.

Единица

Приобретение

-- 8 15 19 -
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многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

товаров, работ, услуг

3

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-6 18 28 33 -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и

кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0

1

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1- - 0 0 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

30 000,00 15 000,000,00 10 000,00 0,00 0,00 55 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

30 000,00 15 000,0015 000,00 10 000,00 0,00 0,00 70 000,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

30 000,00 15 000,0015 000,00 10 000,00 0,00 0,00 70 000,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

30 000,00 15 000,000,00 10 000,00 0,00 0,00 55 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов

Российской Федерации

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 21 031,9841 860,07 36 628,13 0,00 0,00 99 520,17

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 18 931,9837 674,06 32 968,13 0,00 0,00 89 574,17

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 18 931,9837 674,06 32 968,13 0,00 0,00 89 574,17
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 21 031,9841 860,07 36 628,13 0,00 0,00 99 520,17

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

31 166,88 0,000,00 39 935,10 0,00 0,00 71 101,98

3.1.1. бюджет субъекта

29 500,21 0,000,00 35 945,10 0,00 0,00 65 445,31

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

15 000,00 0,000,00 35 945,10 0,00 0,00 50 945,10

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

16 666,67 0,000,00 39 935,10 0,00 0,00 56 601,77

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 227 264,159 749,60 31 130,00 0,00 0,00 268 143,75
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4.1.1. бюджет субъекта

0,00 227 264,159 749,60 31 130,00 0,00 0,00 268 143,75

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

159 975,17 43 465,4482 179,04 54 973,05 0,00 0,00 340 592,71

5.1.1. бюджет субъекта

157 418,99 41 295,4479 057,78 52 223,04 0,00 0,00 329 995,25

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

48 567,51 41 295,4459 304,06 52 223,04 0,00 0,00 201 390,05

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

51 123,70 43 465,4462 425,32 54 973,04 0,00 0,00 211 987,50

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной

среды

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 187 421,7018 598,95 175 541,20 0,00 0,00 381 561,85
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6.1.1. бюджет субъекта

0,00 187 421,7018 598,95 175 541,20 0,00 0,00 381 561,85

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

221 142,05 152 387,66 348 207,48 494 183,27

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 215 920,46

221 142,05 494 183,27152 387,66 348 207,48 0,00 0,00 1 215 920,46

  бюджет субъекта

216 919,19 489 913,27160 080,39 337 807,47 0,00 0,00 1 204 720,33

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

97 790,36 104 285,39 141 536,27 79 497,42 0,00 0,00 423 109,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество посещений

организаций культуры

Тысяча

посещений

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

09.01.2019 4

Об утверждении методики

расчета показателей

(индикаторов)

государственной программы

Калужской области

«Развитие культуры в

Калужской области» (в ред.

приказа министерства

культуры Калужской области

от 20.05.2019 № 157, от

24.01.2020 № 16

1

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

2

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

1

.

Фролова И. Н.,

Главный специалист

- 15.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

1.1

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

01.06.2019

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

1.1.1

Соглашение

01.01.2019 Фролова И. Н.,

Главный специалист

01.06.2019

Контрольная точка "Утвержден порядок

предоставления межбюджетных трансфертов из

областного бюджетам бюджетам

муниципальных образований"

1.2

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

15.06.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование

постановления Правительства Калужской

области"

1.2.1

Постановление

01.04.2019 Фролова И. Н.,

Главный специалист

15.06.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

1.3

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

15.06.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование1.3.1

Постановление

01.04.2019 Фролова И. Н.,15.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта постановления Правительства

Калужской области"

Главный специалист

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных трансфертов из

областного бюджета бюджетам муниципальных

образований"

1.4

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

01.07.2019

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления "

1.4.1

Соглашение

01.06.2019 Фролова И. Н.,

Главный специалист

01.07.2019

Контрольная точка "Утверждено положение о

методике распределения иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований"

1.5

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

15.10.2020

Мероприятие "Подготовка и согласование

постановления Правительства Калужской

области"

1.5.1

Постановление

01.10.2020 Фролова И. Н.,

Главный специалист

15.10.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

1.6

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

19.10.2020

Мероприятие " Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

1.6.1

Постановление

01.10.2020 Фролова И. Н.,

Главный специалист

19.10.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджету

1.7

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

25.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Калужской области"

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

1.7.1

Соглашение

01.10.2020 Фролова И. Н.,

Главный специалист

25.10.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований"

1.8

 

Фролова И. Н.,

Главный специалист

-

30.10.2020

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

1.8.1

Соглашение

01.10.2020 Фролова И. Н.,

Главный специалист

30.10.2020

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации "0

2

.

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

- 31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

2.1

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2020

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

2.1.1

Соглашение

01.01.2020 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

2.2

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2020

Мероприятие "Подготовка и согласование2.2.1

Постановление

01.01.2020 Ильина Ю. А.,01.03.2020



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта постановления Правительства

Калужской области"

Начальник отдела

Контрольная точка "Утвержден порядок

предоставления межбюджетных субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципальных

образований "

2.3

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2020

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

2.3.1

Постановление

01.01.2020 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

15.04.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий "

2.4

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.05.2020

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

2.4.1

Соглашение

01.01.2020 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.05.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

2.5

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

2.5.1

Соглашение

01.01.2021 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

2.6

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Подготовка и согласование2.6.1

Постановление

01.01.2021 Ильина Ю. А.,01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта постановления Правительства

Калужской области"

Начальник отдела

Контрольная точка "Внесены изменения в

порядок предоставления межбюджетных

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований (при

необходимости)"

2.7

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2021

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

2.7.1

Постановление

01.01.2021 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

15.04.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий "

2.8

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.05.2021

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

2.8.1

Соглашение

01.01.2021 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.05.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии"

2.9

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

2.9.1

Соглашение

01.01.2022 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

2.10

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Мероприятие "Подготовка и согласование2.10.

Постановление

01.01.2022 Ильина Ю. А.,01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта постановления Правительства

Калужской области"

1 Начальник отдела

Контрольная точка "Внесены изменения в

порядок предоставления межбюджетных

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований (при

необходимости)"

2.11

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2022

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

2.11.

1

Постановление

01.01.2022 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

15.04.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий"

2.12

 

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.05.2022

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

2.12.

1

Соглашение

01.01.2022 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.05.2022

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности "0

3 Илюхин А. В.,

начальник отдела

- 31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

3.1

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.03.2019

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

3.1.1

Соглашение

01.01.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Утвержден порядок3.2

 

Илюхин А. В.,

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставления межбюджетных субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципальных

образований"

начальник отдела

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

3.2.1

Постановление

01.01.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.03.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

3.3

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.03.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

3.3.1

Постановление

01.01.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.03.2019

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий"

3.4

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.05.2019

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении

межбюджетных субсидий"

3.4.1

Соглашение

01.04.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.05.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.5

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

20.12.2019

Мероприятие "Получение, проверка и

подписание актов приемки выполненных работ"

3.5.1

Акт

01.08.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

20.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.6

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

21.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Поставка и приемка

оборудования"

3.6.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

21.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.7

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

22.12.2019

Мероприятие "Монтаж оборудования"3.7.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

22.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.8

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

22.12.2019

Мероприятие "Выполнение

строительство-монтажных работ в соответствии

с графиком производства работ"

3.8.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

22.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.9

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

23.12.2019

Мероприятие "Произведены пуско-наладочные

работы"

3.9.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

23.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.10

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

24.12.2019

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию"

3.10.

1

Прочий тип документа

01.12.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

23.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

3.11

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.06.2020

Мероприятие "Заполнение и подписания3.11.

Соглашение

01.01.2020 Илюхин А. В.,01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашения"1 начальник отдела

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий"

3.12

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.06.2020

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений"

3.12.

1

Соглашение

01.02.2020 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.06.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.13

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

20.12.2020

Мероприятие "Приемка выполненных работ и

подписание актов"

3.13.

1

Акт

01.08.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

19.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.14

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

20.12.2020

Мероприятие "Приемка выполненных работ и

подписание акта (актов)"

3.14.

1

Прочий тип документа

01.11.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

19.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.15

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

30.12.2020

Мероприятие "Получение разрешения на ввод

объекта к эксплуатацию"

3.15.

1

Прочий тип документа

20.03.2020 Илюхин А. В.,

начальник отдела

30.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

3.16

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

3.16.

1

Соглашение

01.01.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

3.17

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.03.2021

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

3.17.

1

Постановление

01.01.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.03.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий "

3.18

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.05.2021

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

3.18.

1

Соглашение

01.04.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.05.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.19

 

Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

-

19.12.2021

Мероприятие "Получение, проверка и

подписание актов приемки выполненных работ"

3.19.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

18.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

3.20

 

Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

-

01.03.2022

Мероприятие "Заполнение и подписание3.20.

 

01.01.2022 Лычкина Т. А.,01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашения"1 заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

3.21

 

Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

-

31.03.2022

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

3.21.

1

 

01.01.2022 Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

31.03.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий"

3.22

 

Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

-

01.05.2022

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

3.22.

1

 

01.04.2022 Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

01.05.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.23

 

Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

25.12.2022

Мероприятие "Получение, проверка и

подписание актов приемки выполненных работ"

3.23.

1

 

01.01.2022 Лычкина Т. А.,

заместитель министра -

начальник управления

экономики и

капитальных вложений

24.12.2022

Результат "Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол"0

4

.

Илюхин А. В.,

начальник отдела

- 01.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.1

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.06.2020

Мероприятие "Получение положительных

заключений по результатам государственной

экспертизы проектной документации и о

проверке достоверности определения сметной

стоимости объекта   "

4.1.1

Прочий тип документа

01.09.2019 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.06.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

4.2

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)"

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.2.1

 

01.02.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.08.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.3

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.12.2021

Мероприятие "Подготовка и подписание

нормативно-правового акта о предоставлении

земельного участка в безвозмездное пользование

заказчику"

4.3.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.4

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.11.2022

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ"

4.4.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.11.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.5

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.12.2023

Мероприятие "Получение Акта на ввод объекта

в эксплуатацию"

4.5.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Илюхин А. В.,

начальник отдела

30.11.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.6

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.12.2023

Мероприятие "Произведены пуско-наладочные

работы"

4.6.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Илюхин А. В.,

начальник отдела

30.11.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.7

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.12.2023

Мероприятие "Получение, проверка и

подписание актов приемки выполненных работ"

4.7.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Илюхин А. В.,

начальник отдела

30.11.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.8

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

01.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.8.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Илюхин А. В.,

начальник отдела

01.12.2023

Результат "Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами "0

5 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

- 31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

5.1

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2019

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

5.1.1

Соглашение

01.02.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.03.2019

Контрольная точка "Утвержден порядок

предоставления межбюджетных субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципальных

образований"

5.2

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование5.2.1

Постановление

01.02.2019 Поливанова Н. А.,01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта постановления Правительства

Калужской области  "

Главный специалист

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

5.3

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2019

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области "

5.3.1

Постановление

01.02.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.03.2019

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий"

5.4

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.05.2019

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

5.4.1

Соглашение

01.03.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.05.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии"

5.5

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2021

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

5.5.1

Соглашение

01.01.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.03.2021

Контрольная точка "Внесены изменения в

порядок предоставления внебюджетных

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований (при

необходимости)"

5.6

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2021

Мероприятие "Подготовка и согласование5.6.1

Постановление

01.01.2021 Поливанова Н. А.,01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта постановления Правительства

Калужской области"

Главный специалист

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

5.7

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2021

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области"

5.7.1

Постановление

01.01.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.03.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий"

5.8

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.05.2021

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

5.8.1

Соглашение

01.01.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.05.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетной

субсидии из федерального бюджета бюджету

Калужской области"

5.9

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2023

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

5.9.1

Соглашение

01.01.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.03.2023

Контрольная точка "Утвержден порядок

предоставления межбюджетных субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципальных

образований"

5.10

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2023

Мероприятие "Подготовка и согласование5.10.

Постановление

01.01.2023 Поливанова Н. А.,01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта постановления Правительства

Калужской области "

1 Главный специалист

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных

образований"

5.11

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.03.2023

Мероприятие "Подготовка и согласование

проекта постановления Правительства

Калужской области "

5.11.

1

Постановление

01.01.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.03.2023

Контрольная точка "Заключены соглашения с

органами местного самоуправления о

предоставлении межбюджетных субсидий"

5.12

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

01.05.2023

Мероприятие "Подготовка и подписание

соглашений с органами местного

самоуправления"

5.12.

1

Соглашение

01.01.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.05.2023

Результат "Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений отрасли

культуры, направленная на улучшение качества

культурной среды "0

6

Проведена реновация 15 региональных

и муниципальных учреждений отрасли

культуры, к 2023 году – 9 проектов,

в 2024 году – 15 (нарастающим

итогом).

Илюхин А. В.,

начальник отдела

- 31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.1

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Заполнение и подписание

соглашения"

6.1.1

 

01.02.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.2

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Подписание Акта о введении в

эксплуатацию оборудования"

6.2.1

 

01.02.2023 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.3

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Получение положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.3.1

 

01.02.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.01.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.4

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Подписание Акта о завершении

строительно-монтажных работ"

6.4.1

 

01.02.2023 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.5

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Подписание акта выполненых

работ"

6.5.1

 

01.02.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.6

 

Илюхин А. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Исполненное платежное

поручение"

6.6.1

 

01.02.2021 Илюхин А. В.,

начальник отдела

31.12.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лычкина Т. А. заместитель министра -

начальник управления

экономики и капитальных

вложений

80

2 Администратор регионального

проекта

Илюхин А. В. начальник отдела 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Ильина Ю. А. Начальник отдела 35

4 Участник Поливанова Н. А. Главный специалист 35

5 Участник Сенина О. В. Начальник отдела 35

6 Участник Шигачев А. А. Ведущий специалист отдела

развития объектов культуры и

образования в сфере культуры

управления экономики и

капитальных вложений

50

7 Руководитель проекта Лычкина Т. А. заместитель министра -

начальник управления

экономики и капитальных

вложений

80

8 Администратор Илюхин А. В. начальник отдела 60

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

9 Ответственный за достижение Поливанова Н. А. Главный специалист 35



3

результата регионального

проекта

10 Участник регионального

проекта

Сенина О. В. Начальник отдела 35

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Илюхин А. В. начальник отдела 60

12 Участник регионального

проекта

Лычкина Т. А. заместитель министра -

начальник управления

экономики и капитальных

вложений

80

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Илюхин А. В. начальник отдела 60

14 Участник регионального

проекта

Шигачев А. А. Ведущий специалист отдела

развития объектов культуры и

образования в сфере культуры

управления экономики и

капитальных вложений

50

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ильина Ю. А. Начальник отдела 35

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролова И. Н. Главный специалист 60
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17 Участник регионального

проекта

Сенина О. В. Начальник отдела 35

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Илюхин А. В. начальник отдела 60


