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регионального проекта

Цифровые технологии

1. Основные положения

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумовский Д.О. Заместитель Губернатора Калужской области

Проскурнин А.Н.Руководитель регионального проекта

заместитель министра - начальник управления

информатизации и связи

Поляков А.Д.Администратор регионального проекта заместитель начальника управления - начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Информационное общество и повышение качества

государственных и муниципальных услуг в Калужской

области"

Государственная программа Калужской области

"Информационное общество и повышение качества

государственных и муниципальных услуг в Калужской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение затрат на развитие "сквозных"

цифровых технологий.

31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Оказано содействие в части

доведения информации о

грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских

центров (ЛИЦ) до

заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Калужской области

Предоставлениеинформации до

заинтересованных научных и

исследовательских

организаций,расположенных на

территории Калужскойобласти

о грантовом конкурсе

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

11 1 1 1 1

2

Оказано содействие в

доведении информации о

поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные

решения на базе СЦТ,

расположенных на территории

Калужской области

Предоставлениеинформация о

поддержке до заинтересованных

компаний

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

11 1 1 1 1

3

Оказано содействие в

доведении информации о

программе льготного

кредитования российских

организаций, разрабатывающих

и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы

и платформенные решения,

Предоставлениеинформации о

программе льготного

кредитования российских

организаций

-

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

11 1 1 1 1
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зарегистрированных на

территории Калужской области
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

Процент1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие в части доведения

информации о грантовом конкурсе для лидирующих

исследовательских центров (ЛИЦ) до

заинтересованных научных и исследовательских

организаций, расположенных на территории

Калужской области"0

1

Предоставление информации до

заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории

Калужской области о грантовом

конкурсе

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.1.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.1.2

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.2.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.2.2

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.3.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.3.2

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

1.4

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.5.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.5.2

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.6

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.6.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.6.2

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.7.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.7.2

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

1.8

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.9.1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.9.2

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.10

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.10.

1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.10.

2

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.11.

1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.11.

2

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

1.12

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.13.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.13.

2

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.14

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.14.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.14.

2

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.15.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.15.

2

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

1.16

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.17

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.17.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.17.

2

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.18

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.18.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.18.

2

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.19.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.19.

2

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

1.20

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.21

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.21.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.21.

2

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.22

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.22.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.22.

2

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по разработке,

применению и коммерциализации СЦТ со

стороны Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до

заинтересованных МСП, зарегистрированных на

территории Калужской области"

1.23.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ)

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций, до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области"

1.23.

2

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

1.24

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.24.

1

 

- -

Результат "Оказано содействие в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской области"0

2

Предоставление информация о

поддержке до заинтересованных

компаний

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.1.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.2.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.3.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

2.4

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.5.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.6

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.6.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.7.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

2.8

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.9.1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.10

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.10.

1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.11.

1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

2.12

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.13.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.14

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.14.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.15.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

2.16

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.17.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.18

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.18.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.19

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.19.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

2.20

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.21

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.21.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.22

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.22.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.23

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до заинтересованных

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты,

сервисы и платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории Калужской

области"

2.23.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

2.24

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Результат "Оказано содействие в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"0

3

Предоставление информации о

программе льготного кредитования

российских организаций

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.1.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.1.2

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.1.3

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.2.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.2.2

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.2.3

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.3.1

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.3.2

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.3.3

 

01.01.2019 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

3.4

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.5.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.5.2

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.5.3

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.6

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.6.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.6.2

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.6.3

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.7.1

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.7.2

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.7.3

 

01.01.2020 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

3.8

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.9.1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.9.2

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.9.3

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.10

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.10.

1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.10.

2

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.10.

3

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.11.

1

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.11.

2

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.11.

3

 

01.01.2021 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

3.12

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.13

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.13.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.13.

2

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.13.

3

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.14

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.14.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.14.

2

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.14.

3

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.15.

1

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.15.

2

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.15.

3

 

01.01.2022 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

3.16

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.17

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.17.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.17.

2

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.17.

3

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.18

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.18.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.18.

2

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.18.

3

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.19

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.19.

1

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.19.

2

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.19.

3

 

01.01.2023 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

3.20

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.21

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.21.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.21.

2

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.21.

3

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.22

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.22.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.22.

2

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.22.

3

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.23

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о программе льготного кредитования

российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории Калужской

области"

3.23.

1

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Мероприятие "оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,

расположенных на территории Калужской

области "

3.23.

2

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Мероприятие "организация первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

«сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ)

и востребованных к масштабированию в других

субъектах Российской Федерации, для участия

проектов в федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий "

3.23.

3

 

01.01.2024 Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

проделанной работе"

3.24

 

Поляков А. Д.,

заместитель начальника

управления - начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.24.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровые технологии

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Проскурнин А. Н. заместитель министра -

начальник управления

информатизации и связи

Разумовский Д. О. 30

2 Администратор регионального

проекта

Поляков А. Д. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 10

Оказано содействие в части доведения информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных

научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Калужской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поляков А. Д. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 10

Оказано содействие в доведении информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Калужской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поляков А. Д. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 10

Оказано содействие в доведении информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Калужской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поляков А. Д. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 10


