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регионального проекта

Информационная инфраструктура

1. Основные положения

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумовский Д.О. Заместитель Губернатора Калужской области

Проскурнин А.Н.Руководитель регионального проекта

заместитель министра - начальник управления

информатизации и связи

Поляков А.Д.Администратор регионального проекта заместитель начальника управления - начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Информационное общество и повышение качества

государственных и муниципальных услуг в Калужской

области"

Государственная программа Калужской области

"Информационное общество и повышение качества

государственных и муниципальных услуг в Калужской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной и

муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля государственных (муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Доля органов государственной власти,

органов местного самоуправления и

государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи,

обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок 0

1

Обеспечено развитие

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры объектов

общеобразовательных

организаций

Обеспечено к концу 2019 года в

не менее чем 1700

общеобразовательных

организациях развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры, в части

модернизации существующих

структурированных кабельных

систем и локальных

вычислительных сетей внутри

объектов общеобразовательных

организаций, а также решения

технологических вопросов

обеспечения комплексной

безопасности, а именно системы

видеонаблюдения, контроля

доступа и источников

бесперебойного обеспечения.

Реализация мероприятий

осуществляется путем

предоставления субъектам

Российской Федерации из

средств федерального бюджета

иного межбюджетного

трансферта на приобретение

оборудования и средств

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-74 - - - -
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коммутации. За счет средств

бюджетов субъектов

Российской Федерации

предлагается осуществить

проведение проектировочных и

строительно-монтажных работ.

2

Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети

фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям, реализующим

программы общего образования

и (или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам

местного самоуправления

Калужской области

Услуги по подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к сети

«Интернет», и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети оказаны

объектам: фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы

общего образования и (или)

среднего профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

-100 100 100 100 -



5

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным

организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования, органам государственной власти, органам

местного самоуправления Калужской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

169 450,00 170 450,00169 450,00 170 450,00 0,00 0,00 679 800,00

1.1.1. бюджет субъекта

169 450,00 170 450,00169 450,00 170 450,00 0,00 0,00 679 800,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

144 102,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 144 102,92

2.1.1. бюджет субъекта

144 102,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 144 102,92

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

313 552,92 169 450,00 170 450,00 170 450,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 823 902,92

313 552,92 170 450,00169 450,00 170 450,00 0,00 0,00 823 902,92

  бюджет субъекта

313 552,92 170 450,00169 450,00 170 450,00 0,00 0,00 823 902,92

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет"

Процент1

Основной показатель: Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет"

Процент2

Основной показатель: Доля

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент3
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Основной показатель: Доля

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказаны услуги по подключению к

сети передачи данных, обеспечивающей доступ к

единой сети передачи данных и (или) к сети

«Интернет», и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети фельдшерским

и фельдшерско-акушерским пунктам,

государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного

самоуправления Калужской области "0

1

Услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к сети «Интернет», и по

передаче данных при осуществлении

доступа к этой сети оказаны объектам:

фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам, государственным

(муниципальным) образовательным

организациям, реализующим

программы общего образования и (или)

среднего профессионального

образования, органам государственной

власти, органам местного

самоуправления

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

- 31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.1.1

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры.

01.01.2022 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2019

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.2.1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.01.2019 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2020

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.3.1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение услуг связи по

передаче данных

"

1.3.2

 

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2021

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.4.1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.01.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2021

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.4.2

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.01.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.5.1

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры.

01.01.2022 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2019

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.6.1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.01.2019 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7

 

Терехина С. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.09.2020

Мероприятие "Обеспечение развития

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры объектов общеобразовательных

организаций

"

1.7.1

 

01.01.2020 Терехина С. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.09.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.8.1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.01.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2021

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.8.2

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.01.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.9

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.9.1

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.01.2022 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.10

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.10.

1

 

01.01.2019 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.11

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.11.

1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Получение услуг связи по

передаче данных

"

1.11.

2

 

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.12

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.12.

1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.01.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.12.

2

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.01.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.13.

1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.07.2019 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.14.

1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.07.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Получение услуг связи по

передаче данных

"

1.14.

2

 

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.15.

1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.07.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.15.

2

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.07.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.16.

1

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.07.2022 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.17.

1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.07.2019 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.18

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области "

1.18.

1

Акт Подписаны акты приемки услуг по

подключению

01.07.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.18.

2

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.07.2021 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Запуск механизмов

стимулирования вовлеченности операторов связи

в деятельность по созданию доступности

телекоммуникационной инфраструктуры, для

всех  организаций и домохозяйств "

1.19.

1

Соглашение Подготовлены и запущены

соответствующие конкурентные

процедуры

01.07.2022 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана "1.20

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области 

"

1.20.

1

 

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.04.2020

Контрольная точка " Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.21

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.04.2020

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области"

1.21.

1

 

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.04.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.22

 

Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

30.06.2020

Мероприятие "Организация подключений

органов местного самоуправления

муниципальных районов, медицинских,

образовательных и иных бюджетных

учреждений Калужской области 

"

1.22.

1

 

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение услуг связи по

передаче данных

"

1.22.

2

 

01.01.2020 Андриянов А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

30.06.2020

Результат "Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов

общеобразовательных организаций"0

2

Обеспечено к концу 2019 года в не

менее чем 1700 общеобразовательных

организациях развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры, в части модернизации

существующих структурированных

кабельных систем и локальных

вычислительных сетей внутри

объектов общеобразовательных

организаций, а также решения

технологических вопросов обеспечения

комплексной безопасности, а именно

системы видеонаблюдения, контроля

доступа и источников бесперебойного

обеспечения. Реализация мероприятий

осуществляется путем предоставления

субъектам Российской Федерации из

средств федерального бюджета иного

межбюджетного трансферта на

приобретение оборудования и средств

коммутации. За счет средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

предлагается осуществить проведение

проектировочных и строительно-

монтажных работ.

Терехина С. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Терехина С. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

 

Терехина С. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Проскурнин А. Н. заместитель министра -

начальник управления

информатизации и связи

Разумовский Д. О. 20

2 Администратор регионального

проекта

Поляков А. Д. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Тришин Р. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Проскурнин А. Н. заместитель министра -

начальник управления

информатизации и связи

Разумовский Д. О. 20

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного самоуправления Калужской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянов А. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 20

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терехина С. А. Заместитель министра -

начальник управления

Аникеев А. С. 10

6 Участник регионального

проекта

Ефремова М. А. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10


