
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Калужская область)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Горобцов К.М. Заместитель Губернатора Калужской области

Оксюта А.В.Руководитель регионального проекта Заместитель министра - начальник управления

Ильина Ю.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

культуры в Калужской области"

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и

образования в сфере культуры"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки творческих инициатив  (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество специалистов, прошедших

повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования (нарастающим

итогом) (тыс.ед)

01.01.2018 107,0000 317,0000 640,0000 963,0000 1 286,0000 1 610,0000Единица 0,0000

2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 0,0000

3 Количество волонтеров, вовлеченных в

программу «Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 69,0000 173,0000 277,0000 415,0000 533,0000 691,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Направлены на повышение

квалификации творческие и

управленческие кадры в сфере

культуры

 Обеспечено  повышение

 квалификации  творческих  и

управленческих кадров  в  сфере

 культуры  Калужской  области

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

1286107 317 640 963 1610

2

Обеспечено участие

представителей Калужской

области в реализации

программы "Волонтеры

культуры", направленной на

поддержку добровольческого

движения

К 2024 году  волонтеры

 Калужской  области в

количестве 691 чел. примут

участие в реализации

программы "Волонтеры

культуры"

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

53369 173 277 415 691
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

1

Основной показатель:

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

2

Основной показатель:

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом)

(тыс.ед)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2020 Р-944

О статистической

методологии расчтеа

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Направлены на повышение

квалификации творческие и управленческие кадры

в сфере культуры"0

1

 Обеспечено  повышение

 квалификации  творческих  и

управленческих кадров  в  сфере

 культуры  Калужской  области

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

23.01.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта «Создание условий для реализации

творческого потенциала нации» («Творческие

люди»), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1.1

Соглашение

14.01.2019 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

23.01.2019

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

1.2

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

30.04.2019



6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

Мероприятие "Сбор предложений от

организаций культуры на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.2.1

Справка

01.03.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

Заявка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.08.2019

Мероприятие "Формирование сводной заявки от

Калужской области на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.3.1

Заявка

13.05.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

31.08.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.4

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга1.4.1

Справка

10.11.2019 Поливанова Н. А.,28.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

Главный специалист

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.5

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта "Создание условий для реализации

творческого потенциала нации ("Творческие

люди"), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.5.1

Соглашение

03.02.2020 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

1.6

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

Мероприятие "Сбор предложений от

организаций культуры на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.6.1

Справка

01.03.2020 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.04.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Заявка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.08.2020

Мероприятие "Формирование сводной заявки от

Калужской области на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.7.1

Заявка

11.05.2020 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

31.08.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.8

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

1.8.1

Справка

15.11.2020 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.9

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта "Создание условий для реализации

творческого потенциала нации ("Творческие

люди"), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.9.1

Соглашение

01.02.2021 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2021

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

1.10

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сбор предложений от

организаций культуры на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры "

1.10.

1

Справка

01.03.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.04.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11

Заявка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

30.08.2021

Мероприятие "Формирование сводной заявки от

Калужской области на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.11.

1

Заявка

10.05.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.08.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.12

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

1.12.

1

Справка

14.11.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

части результата федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.13

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта "Создание условий для реализации

творческого потенциала нации ("Творческие

люди"), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.13.

1

Соглашение

01.02.2022 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2022

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

1.14

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

29.04.2022

Мероприятие "Сбор предложений от

организаций культуры на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.14.

1

Справка

01.03.2022 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

29.04.2022



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.15

Заявка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.08.2022

Мероприятие "Формирование сводной заявки от

Калужской области на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.15.

1

Заявка

11.05.2022 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.08.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.16

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

1.16.

1

Справка

15.11.2022 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

1.17

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта "Создание условий для реализации

творческого потенциала нации ("Творческие

люди"), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.17.

1

Соглашение

01.02.2023 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2023

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

1.18

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

28.04.2023

Мероприятие "Сбор предложений от

организаций культуры на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.18.

1

Справка

01.03.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

28.04.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.19

Заявка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование сводной заявки от

Калужской области на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.19.

1

Заявка

10.05.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

31.08.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.20

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

1.20.

1

Справка

15.11.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.11.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

1.21

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта "Создание условий для реализации

творческого потенциала нации ("Творческие

люди"), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.21.

1

Соглашение

01.02.2024 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2024

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

1.22

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

30.04.2024

Мероприятие "Сбор предложений от

организаций культуры на участие в программе

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры"

1.22.

1

Справка

01.03.2024 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.04.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.23

Заявка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

30.08.2024

Мероприятие "Формирование сводной заявки от

Калужской области на участие в программе

повышения квалификации творческих и

1.23.

1

Заявка

13.05.2024 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управленческих кадров в сфере культуры"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.24

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

1.24.

1

Справка

14.11.2024 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

28.11.2024

Результат "Обеспечено участие представителей

Калужской области в реализации программы

"Волонтеры культуры", направленной на

поддержку добровольческого движения"0

2

К 2024 году  волонтеры   Калужской

области в количестве 691 чел. примут

участие в реализации программы

"Волонтеры культуры"

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

2.1

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

23.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта "Создание условий для реализации

потенциала нации ("Творческие люди"),

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1.1

Соглашение

14.01.2019 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

23.01.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.2

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка запроса на изменение

паспорта федерального проекта в части

результата регионального проекта (при

необходимости)"

2.2.1

Справка

01.09.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

2.3

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)"

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

2.3.1

Справка

10.11.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

28.11.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

Калужской области в реализации федерального

проекта (в части результата регионального

проекта)"

2.4.1

Справка

17.11.2019 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.5

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта «Создание условий для реализации

2.5.1

Соглашение

03.02.2020 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

творческого потенциала нации» («Творческие

люди») , обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.6

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

25.12.2020

Мероприятие "Подготовка запроса на изменение

паспорта федерального проекта в части

результата регионального проекта (при

необходимости)"

2.6.1

Справка

01.09.2020 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.7

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

2.7.1

Справка

15.11.2020 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.8

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

Калужской области в реализации федерального

проекта (в части результата регионального

проекта)"

2.8.1

Справка

16.11.2020 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.9

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта «Создание условий для реализации

творческого потенциала нации» («Творческие

люди»), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.9.1

Соглашение

01.02.2021 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для2.10

Справка

Поливанова Н. А.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

Главный специалист

Мероприятие "Подготовка запроса на изменение

паспорта федерального проекта в части

результата регионального проекта (при

необходимости)"

2.10.

1

Справка

01.09.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.11

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

2.11.

1

Справка

15.11.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

2.12

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

Калужской области в реализации федерального

проекта (в части результата регионального

проекта)"

2.12.

1

Справка

15.11.2021 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.13

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта «Создание условий для реализации

творческого потенциала нации» («Творческие

люди»), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.13.

1

Соглашение

01.02.2022 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.14

 

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка запроса на изменение

паспорта федерального проекта в части

2.14.

1

Справка

01.09.2022 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

результата регионального проекта (при

необходимости)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.15

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

2.15.

1

Справка

14.11.2022 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.16

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

Калужской области в реализации федерального

проекта (в части результата регионального

проекта)"

2.16.

1

Справка

15.11.2022 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.17

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта «Создание условий для реализации

творческого потенциала нации» («Творческие

люди»), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.17.

1

Соглашение

01.02.2023 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.18

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка запроса на изменение

паспорта федерального проекта в части

результата регионального проекта (при

необходимости)"

2.18.

1

Справка

01.09.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

2.19

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Проведение мониторинга

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

2.19.

1

Справка

15.11.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.20

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

Калужской области в реализации федерального

проекта (в части результата регионального

проекта)"

2.20.

1

Справка

15.11.2023 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.21

Соглашение

Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашения с

Минкультуры России о реализации на

территории Калужской области регионального

проекта «Создание условий для реализации

творческого потенциала нации» («Творческие

люди»), обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.21.

1

Соглашение

01.02.2024 Ильина Ю. А.,

Начальник отдела

01.03.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.22

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка запроса на изменение

паспорта федерального проекта в части

результата регионального проекта (при

необходимости)"

2.22.

1

Справка

02.09.2024 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.23

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга2.23.

Справка

14.11.2024 Поливанова Н. А.,01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исполнения соглашения с Минкультуры России

о реализации на территории Калужской области

регионального проекта "Создание условий для

реализации творческого потенциала нации

("Творческие люди"), обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

1 Главный специалист

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.24

Справка

Поливанова Н. А.,

Главный специалист

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

Калужской области в реализации федерального

проекта (в части результата регионального

проекта)"

2.24.

1

Справка

15.11.2024 Поливанова Н. А.,

Главный специалист

01.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Творческие люди» (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Оксюта А. В. Заместитель министра -

начальник управления

30

2 Администратор регионального

проекта

Ильина Ю. А. Начальник отдела 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Поливанова Н. А. Главный специалист 60

4 Администратор Ильина Ю. А. Начальник отдела 40

Направлены на повышение квалификации творческие и управленческие кадры в сфере культуры

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поливанова Н. А. Главный специалист 60

6 Участник регионального

проекта

Сенина О. В. Начальник отдела 20

7 Участник регионального

проекта

Оксюта А. В. Заместитель министра -

начальник управления

30

8 Участник регионального

проекта

Ильина Ю. А. Начальник отдела 40

9 Участник регионального

проекта

Поливанова Н. А. Главный специалист 60

Обеспечено участие представителей Калужской области в реализации программы "Волонтеры культуры", направленной на поддержку добровольческого

движения

10 Ответственный за достижение Поливанова Н. А. Главный специалист 60
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результата регионального

проекта

11 Участник регионального

проекта

Сенина О. В. Начальник отдела 20

12 Участник регионального

проекта

Оксюта А. В. Заместитель министра -

начальник управления

30

13 Участник регионального

проекта

Ильина Ю. А. Начальник отдела 40

14 Участник регионального

проекта

Поливанова Н. А. Главный специалист 60


