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1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

01.01.2019 20.12.2024

Куратор регионального проекта Попов В.И. Заместитель Губернатора Калужской области

Королева А.Б.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления

промышленности и предпринимательства
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Заместитель начальника управления - начальник отдела

государственной поддержки предпринимательства
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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

предпринимательства и инноваций в Калужской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не

менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов МСП и самозанятых

граждан, получивших поддержку в рамках

федерального проекта, нарастающим итогом

01.04.2018 3,1810 4,5060 5,9720 8,5920 11,3500 12,9550Тысяча

единиц

1,2540

2 Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства в моногородах,

получивших поддержку, ед.

01.01.2018 4,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Единица 0,0000

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

3 Количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом

01.01.2018 59,0000 120,0000 148,0000 177,0000 206,0000 234,0000Единица 15,0000



3

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП

в Центре «Мой бизнес». К 2024

году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров

"Мой бизнес", составит 10 %.

на 20.12.2019 - 3 проц.

на 20.12.2020 - 4 проц.

на 20.12.2021 - 5 проц.

на 20.12.2022 - 7 проц.

на 20.12.2023 - 9 проц.

на 20.12.2024 - 10 проц.

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах «Мой бизнес».

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

93 4 5 7 10

2

Реализованы мероприятия по

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства,

осуществляющих деятельность

на территории моногородов

Калужской области

 Привлечены средства

федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

поддержке субъектов МСП,

осуществляющих деятельность

на территории моногородов

«Город Сосенский» и «Город

Кондрово»

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

24 3 2 2 2

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и

среднего предпринимательства 0

0.2060.059 0.12 0.148 0.177 0.234
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1

Функционирование Центра

поддержки экспорта на

территории Калужской области.

На территории Калужской

области функционирует Центр

поддержки экспорта.

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

2

Обеспечено обучение

региональных (муниципальных)

команд, сотрудников

организаций инфраструктуры

поддержки МСП.

В целях повышения качества

предоставляемых субъектам

малого и среднего

предпринимательств

государственных

(муниципальных) услуг и мер

поддержки принято участие в

программе обучения,

повышения квалификации

региональных (муниципальных)

команд, сотрудников

организаций инфраструктуры

поддержки субъектов МСП

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1

3

Обеспечено посредством АИС

управление заявками субъектов

МСП, обращающихся за

финансовой поддержкой в

рамках Национальной

гарантийной системы

Обеспечено посредством АИС

управление заявками субъектов

МСП, обращающихся за

финансовой поддержкой в

рамках Национальной

гарантийной системы

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

4

Увеличена доля закупок

крупнейших заказчиков,

участниками которых являются

только субъекты МСП, до 18 %

к 2020 году

Доля закупок крупнейших

заказчиков Калужской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП, должна

составить не менее 18% к концу

2020 года

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 18 - - -

5

Обеспечено распространение на

поставщиков механизмов

факторинга в закупках у

В положениях о закупках

крупнейших заказчиков

Калужской области определена

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

-1 - - - -
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субъектов МСП крупнейших

заказчиков посредством

определения в положениях о

закупках сведений о

возможности применения

факторинга

возможность применения

комплекса финансовых услуг

для производителей и

поставщиков, ведущих

торговую деятельность на

условиях отсрочки платежа

(факторинга)

кампании

6

В соответствии с действующим

законодательством проведена

работа по внедрению на

территории области

методических рекомендаций по

вопросам оказания поддержки

субъектам МСП в целях

стимулирования их развития

(«выращивания») в качестве

поставщиков (исполнителей,

подрядчиков) при

осуществлении закупок товаров,

работ, услуг.

Внедрены механизмы и

разработаны методические

рекомендации развития

(«выращивания») поставщиков -

субъектов МСП в целях их

потенциального участия в

закупках товаров, работ, услуг

крупнейших заказчиков, в том

числе с использованием

инфраструктуры поддержки

МСП

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

7

Организована работа по

подбору субъектов МСП с

целью включения в реестр

производственных субъектов

МСП – потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков

Сформирован перечень

предпринимателей для

включения в реестр

производственных субъектов

МСП – потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Функционирование Центра поддержки экспорта на территории Калужской области.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

57 830,94 28 079,4854 598,96 23 399,48 32 453,02 32 453,00 228 814,88

1.1.1. бюджет субъекта

57 830,94 28 079,4854 598,96 23 399,48 32 453,02 32 453,00 228 814,88

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой бизнес", составит 10 %.

на 20.12.2019 - 3 проц.

на 20.12.2020 - 4 проц.

на 20.12.2021 - 5 проц.

на 20.12.2022 - 7 проц.

на 20.12.2023 - 9 проц.

на 20.12.2024 - 10 проц.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

79 598,96 30 828,7570 684,06 33 150,83 64 636,88 32 826,25 311 725,74

2.1.1. бюджет субъекта

79 598,96 30 828,7570 684,06 33 150,83 64 636,88 32 826,25 311 725,74

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Реализованы мероприятия по  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории

моногородов Калужской области

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 138,13 6 782,713 882,61 5 106,15 6 819,79 5 132,08 36 861,46

3.1.1. бюджет субъекта

9 138,13 6 782,713 882,61 5 106,15 6 819,79 5 132,08 36 861,46

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

146 568,02 129 165,63 61 656,46 65 690,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

103 909,69 70 411,33 577 402,07

146 568,02 65 690,94129 165,63 61 656,46 103 909,69 70 411,33 577 402,07

  бюджет субъекта

146 568,02 65 690,94129 165,63 61 656,46 103 909,69 70 411,33 577 402,07

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество субъектов малого

и среднего

предпринимательства в

моногородах, получивших

поддержку, ед.

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

29.01.2019 72-п

«Об утверждении методики

расчета индикаторов и

показателей государственной

программы Калужской

области «Развитие

предпринимательства и

инноваций в Калужской

области»

1

Основной показатель:

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Тысяча

единиц

2

Основной показатель:

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

Единица3
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер

государственной поддержки для предпринимателей.

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней

малого бизнеса. Проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП , участниками

которых являются только субъекты  у МСП, до 18%;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта

предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации

инфраструктуры и институты развития в регионе;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и

интенсивно. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие Центров экспорта МСП в

области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено распространение на

поставщиков механизмов факторинга в закупках у

субъектов МСП крупнейших заказчиков

посредством определения в положениях о закупках

сведений о возможности применения факторинга"0

1

В положениях о закупках крупнейших

заказчиков Калужской области

определена возможность применения

комплекса финансовых услуг для

производителей и поставщиков,

ведущих торговую деятельность на

условиях отсрочки платежа

(факторинга)

Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 01.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

01.07.2019

Мероприятие "Информирование крупнейших

заказчиков о возможности применения

факторинга в положениях о закупках"

1.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

01.06.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

01.07.2019

Результат "Обеспечено посредством АИС

2

Обеспечено посредством АИС

Возняк Е. З., главный- 20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управление заявками субъектов МСП,

обращающихся за финансовой поддержкой в

рамках Национальной гарантийной системы "0

управление заявками субъектов МСП,

обращающихся за финансовой

поддержкой в рамках Национальной

гарантийной системы

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2020

Мероприятие "Подключение РГО к системе

АИС и управление заявками субъектов МСП,

обращающихся за финансовой поддержкой в

РГО в рамках Национальной гарантийной

системы"

2.1.1

Прочий тип документа Получено

подтверждение из АО "Корпорация

МСП"

10.01.2019 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

01.07.2019

Результат "Увеличена доля закупок крупнейших

заказчиков, участниками которых являются только

субъекты МСП, до 18 % к 2020 году"0

3

Доля закупок крупнейших заказчиков

Калужской области, участниками

которых являются только субъекты

МСП, должна составить не менее 18% к

концу 2020 года

Шестакова Н. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержки

предпринимательства

Мероприятие "Информирование крупнейших

заказчиков о принятии постановления

Правительства Российской Федерации об

увеличении доли закупок крупнейших

заказчиков, участниками которых являются

только субъекты МСП"

3.1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

01.09.2020 Степура С. В.,

Ведущий эксперт

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

20.12.2020

Результат "В соответствии с действующим

законодательством проведена работа по внедрению

на территории области методических

рекомендаций по вопросам оказания поддержки

субъектам МСП в целях стимулирования их

развития («выращивания») в качестве поставщиков

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг."0

4

Внедрены механизмы и разработаны

методические рекомендации развития

(«выращивания») поставщиков -

субъектов МСП в целях их

потенциального участия в закупках

товаров, работ, услуг крупнейших

заказчиков, в том числе с

использованием инфраструктуры

поддержки МСП

Шестакова Н. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечено внедрение

методических рекомендаций по вопросам

оказания поддержки субъектам МСП в целях

стимулирования их развития в качестве

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при

4.1.1

Прочий тип документа

31.01.2020 Степура С. В.,

Ведущий эксперт

отдела

государственной

поддержки

10.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

осуществлении закупок товаров, работ, услуг

заказчиками."

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

Мероприятие "Проведен отбор субъектов МСП,

проведение квалификационной оценки и

формирование индивидуальных карт развития в

рамках внедрения методических рекомендаций."

4.1.2

Исходящее письмо

10.07.2020 Степура С. В.,

Ведущий эксперт

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

20.12.2020

Результат "Организована работа по подбору

субъектов МСП с целью включения в реестр

производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков"0

5

Сформирован перечень

предпринимателей для включения в

реестр производственных субъектов

МСП – потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков

Шестакова Н. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 01.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

01.04.2021

Мероприятие "Направлены предложения в АО

«Корпорация МСП» для включения в перечень

производственных субъектов МСП -

потенциальных поставщиков крупнейших

5.1.1

Исходящее письмо Письмо в АО

«Корпорация МСП»

01.05.2020 Степура С. В.,

Ведущий эксперт

отдела

государственной

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заказчиков" поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

Результат "Функционирование Центра поддержки

экспорта на территории Калужской области."0

6

На территории Калужской области

функционирует Центр поддержки

экспорта.

Шестакова Н. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидии на государственную поддержку малого

и среднего  предпринимательства"

6.1.1

Соглашение

01.02.2019 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

15.02.2019

Мероприятие "Центр поддержки экспорта оказал

комплекс услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

6.1.2

Отчет Информационный отчет

01.02.2019 Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

20.12.2019

Мероприятие "Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ

6.1.3

Отчет Информационный отчет

01.01.2019 Возняк Е. З., главный

специалист отдела

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

составит 59 ед." государственной

поддержки

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

26.06.2020

Мероприятие "Оказал комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ составит не менее 10 ед."

6.2.1

 

01.01.2020 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

26.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

25.09.2020

Мероприятие "Оказал комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ составит не менее 10 ед."

6.3.1

 

01.01.2020 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

25.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оказал комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ по итогам года составит не менее 120 ед.

(нарастающим итогом)."

6.4.1

Отчет

01.01.2020 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2021

Мероприятие "Центр поддержки экспорта оказал

комплекс услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

6.5.1

Отчет

01.02.2021 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2021

Мероприятие "Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ

составит 28 ед."

6.5.2

Отчет

01.01.2021 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2022

Мероприятие "Центр поддержки экспорта оказал

комплекс услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

6.6.1

Отчет

01.02.2022 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2022

Мероприятие "Количество субъектов МСП,6.6.2

Отчет

01.01.2022 Брусникина В. Н.,20.12.2022



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ

составит 29 ед."

Главный специалист

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.7

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2023

Мероприятие "Центр поддержки экспорта оказал

комплекс услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

6.7.1

Отчет

01.02.2023 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2023

Мероприятие "Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ

составит 29 ед."

6.7.2

Отчет

01.01.2023 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.8

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2024

Мероприятие "Центр поддержки экспорта оказал

комплекс услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

6.8.1

Отчет

01.02.2024 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2024

Мероприятие "Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ

составит 28 ед."

6.8.2

Отчет

01.01.2024 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

20.12.2024

Результат "Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП

7

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

Шестакова Н. В.,

Заместитель

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес", составит 10 %. на 20.12.2019 - 3

проц. на 20.12.2020 - 4 проц. на 20.12.2021 - 5

проц. на 20.12.2022 - 7 проц. на 20.12.2023 - 9

проц. на 20.12.2024 - 10 проц."0

субъектам МСП в Центрах «Мой

бизнес».

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2019

Мероприятие "Разработка НПА о наделении

организации инфраструктуры функциями

единого органа управления"

7.1.1

Постановление

01.01.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

20.01.2019

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в отборе

по предоставление субсидии из федерального

бюджета "

7.1.2

Прочий тип документа Заявка

25.01.2019 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

01.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашений с

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидии на государственную поддержку малого

и среднего  предпринимательства"

7.1.3

Соглашение

01.02.2019 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

15.02.2019

Мероприятие "Принят НПА о наделении

организации инфраструктуры функциями

единого органа управления"

7.1.4

Постановление

21.01.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления

20.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП "

7.1.5

Отчет

01.01.2019 Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

26.06.2020

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП. Поддержку

получили не менее 200 ед."

7.2.1

Отчет

01.01.2020 Фаткина Л. С.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

26.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

25.09.2020

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов7.3.1

Отчет

01.07.2020 Фаткина Л. С.,25.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и мер поддержки субъектам МСП. Поддержку

получили не менее 200 ед."

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2020

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП. По итогам

года не менее 1325 ед. получили поддержку"

7.4.1

Отчет

01.01.2020 Фаткина Л. С.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.5

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2021

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП."

7.5.1

Отчет

01.02.2021 Фаткина Л. С.,

Главный специалист

отдела

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.6

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2022

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП."

7.6.1

Отчет

01.02.2022 Фаткина Л. С.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.7

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2023

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП."

7.7.1

Отчет

01.02.2023 Фаткина Л. С.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

20.12.2023



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.8

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2024

Мероприятие "Оказан комплекс услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП."

7.8.1

Отчет

01.02.2024 Фаткина Л. С.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности и

предпринимательства

20.12.2024

Результат "Реализованы мероприятия по

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, осуществляющих

деятельность на территории моногородов

Калужской области"0

8

 Привлечены средства федерального

бюджета на реализацию мероприятий

по поддержке субъектов МСП,

осуществляющих деятельность на

территории моногородов  «Город

Сосенский» и «Город Кондрово»

Шестакова Н. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в отборе

по предоставление субсидии из федерального

бюджета "

8.1.1

Прочий тип документа Заявка в

Минэкономразвития России

25.01.2019 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

15.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидии на государственную поддержку малого

и среднего  предпринимательства"

8.1.2

Соглашение

01.02.2019 Брусникина В. Н.,

Главный специалист

15.02.2019

Мероприятие "Разработано положение о порядке

предоставления субсидии Государственному

фонду поддержки предпринимательства

Калужской области  "

8.1.3

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Калужской области

01.02.2019 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

01.04.2019

Мероприятие "Утверждено положение о порядке

предоставления субсидии Государственному

фонду поддержки предпринимательства

Калужской области. "

8.1.4

Постановление

10.04.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

24.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержки

предпринимательства

Мероприятие "Заключено соглашение с

Государственным фондом поддержки

предпринимательства Калужской области о

предоставление субсидии"

8.1.5

Соглашение

21.09.2019 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

20.12.2019

Мероприятие "Оказана поддержка 4 субъекта

МСП, осуществляющим деятельность в

моногородах."

8.1.6

Отчет

01.01.2019 Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.03.2020

Мероприятие "Внесены изменения в

постановление Правительства Калужской

области от 24.04.2019 № 264 «Об утверждении

Положения о порядке определения объема и

предоставления субсидий из областного

бюджета некоммерческой организации, не

являющейся государственным (муниципальным)

учреждением, Государственному фонду

8.2.1

Постановление

01.12.2019 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

20.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержки предпринимательства Калужской

области (микрокредитная компания) в виде

имущественного взноса в рамках реализации

подпрограммы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Калужской области»

государственной программы Калужской области

«Развитие предпринимательства и инноваций в

Калужской области»"

инноваций и

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

29.07.2020

Мероприятие "Заключено соглашение с

Государственным фондом поддержки

предпринимательства Калужской области о

предоставление субсидии."

8.3.1

 

01.04.2020 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

30.06.2020

Мероприятие "МФО выдан 1 микрозайм

субъектам МСП, осуществляющему

деятельность в моногородах. "

8.3.2

 

01.01.2020 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

22.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.4

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2020

Мероприятие "Оказана поддержка 2 субъектам

МСП, осуществляющему деятельность в

моногородах"

8.4.1

 

01.07.2020 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.5

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение с

Государственным фондом поддержки

предпринимательства Калужской области о

предоставление субсидии."

8.5.1

Соглашение

01.02.2021 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

28.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Мероприятие "Оказана поддержка не менее 2

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории моногородов"

8.5.2

Отчет

01.01.2021 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.6

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение с

Государственным фондом поддержки

предпринимательства Калужской области о

предоставление субсидии."

8.6.1

Соглашение

01.02.2022 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

28.05.2022

Мероприятие "Оказана поддержка не менее 2

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

8.6.2

Отчет

01.01.2022 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на территории  моногородов" отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.7

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение с

Государственным фондом поддержки

предпринимательства Калужской области о

предоставление субсидии."

8.7.1

Соглашение

01.02.2023 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

28.05.2023

Мероприятие "Оказана поддержка не менее 2

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории моногородов"

8.7.2

Отчет

01.01.2023 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.8

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение с

Государственным фондом поддержки

предпринимательства Калужской области о

предоставление субсидии."

8.8.1

Соглашение

01.02.2024 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

28.05.2024

Мероприятие "Оказана поддержка не менее 2

субъектам МСП, осуществляющим деятельность

на территории  моногородов"

8.8.2

Отчет

01.01.2024 Чуйкина О. Н.,

Главный специалист

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

управления

промышленности,

инноваций и

предпринимательства

20.12.2024

Результат "Обеспечено обучение региональных

(муниципальных) команд, сотрудников

9

В целях повышения качества

предоставляемых субъектам малого и

Шестакова Н. В.,

Заместитель

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций инфраструктуры поддержки МСП."0 среднего предпринимательств

государственных (муниципальных)

услуг и мер поддержки принято

участие в программе обучения,

повышения квалификации

региональных (муниципальных)

команд, сотрудников организаций

инфраструктуры поддержки субъектов

МСП

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Королева А. Б. Заместитель министра -

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

Попов В. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Брусникина В. Н. Главный специалист Лисняк Д. В. 30

4 Участник проекта Мастыкаш О. В. Главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

управления промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10

6 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной
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системы

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Чуйкина О. Н. Главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

управления промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Лисняк Д. В. 40

Функционирование Центра поддержки экспорта на территории Калужской области.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10

11 Участник регионального

проекта

Брусникина В. Н. Главный специалист Лисняк Д. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

Реализованы мероприятия по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов

Калужской области

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10
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14 Участник регионального

проекта

Чуйкина О. Н. Главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

управления промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Лисняк Д. В. 40

15 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Брусникина В. Н. Главный специалист Лисняк Д. В. 30

Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10

18 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в

положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пинчук И. В. Заместитель начальник

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 0

20 Участник регионального

проекта

Боровков В. А. заместитель начальника

управления - начальник отдела

регулированияи мониторинга

контрактной системы

Владимиров Н. В. 30
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Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой бизнес", составит 10 %. на 20.12.2019 - 3 проц. на 20.12.2020 - 4 проц. на 20.12.2021 - 5 проц. на 20.12.2022 - 7 проц.

на 20.12.2023 - 9 проц. на 20.12.2024 - 10 проц.

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10

22 Участник регионального

проекта

Брусникина В. Н. Главный специалист Лисняк Д. В. 30

23 Участник регионального

проекта

Сотников А. А. Генеральный директор АО

"Агентства инновационного

развития - центр кластерного

развития Калужской области"

50

24 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

25 Участник регионального

проекта

Перевалов С. В. Генеральный директор ГАУ

КО "Агентство развития

бизнеса"

Веселов И. Б. 50

В соответствии с действующим законодательством проведена работа по внедрению на территории области методических рекомендаций по вопросам

оказания поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при

осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10

27 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10
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Организована работа по подбору субъектов МСП с целью включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 10

29 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10


