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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление

без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и

сервисов от числа отказов в 2018 году

31.12.2017 95,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически значимого

электронного документооборота

государственных и муниципальных органов

и бюджетных учреждений

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территориях субъектов

Российской Федерации

В рамках результата

предположено выделение

субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х

на СМЭВ версии 3,Х

Штука

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- 1 - - -

2

Приоритетные государственные

услуги и сервисы в цифровом

виде размещаются на цифровой

платформе в соответствии с

целевой моделью

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

В соответствии с целевой

моделью приоритетные

государственные услуги и

сервисы в цифровом виде

размещены на цифровой

платформе

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 1 1 - -

3

Усовершенствована сфера

предоставления

государственных услуг по

Внедрены новые принципы

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в МФЦ

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 1 1 - -
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принципу «одного окна» путем

формирования и внедрения

новых принципов

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в центрах

и офисах «Мои Документы»

4

Органы государственной власти

реализуют переход на

использование типового

автоматизированного рабочего

места госслужащего

Внедрено типовое

автоматизированное рабочее

место государственного

служащего на базе

отечественного ПО

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

5

Реализовано развитие и

функционирование ФГИС

"Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

Реализовано развитие и

функционирование

федеральной государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

6

Обеспечено использование

СМЭВ, платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными

В деятельности региональных и

муниципальных органов власти

используется платформа

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

7

Обеспечено использование

Национальной системы

управления данными (НСУД) в

органах государственной власти

Калужской области, их

Повышение эффективности

реализации

государственных функций по

направлению правовой

информатизации

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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подведомственых организациях

и органах местного

самоуправления либо

обеспечение интеграции

региональных стандартов

управления данными с

НСУД(по итогам проведения

Минкомсвязью России

соответствующего обследования

региональных стандартов

управления данными)

Российской Федерации и

обеспечение эффективной

работы органов власти при

реализации типовых функций и

взаимодействия граждан

и организаций с государством

8

Обеспечена возможность

увеличения количества

оказываемых для граждан и

организаций государственных и

муниципальных услуг

(функций) в электронном виде,

в том числе по жизненным

ситуациям и в проактивном

виде. Обеспечен переход на

новые пользовательские

интерфейсы и каналы

коммуникаций с гражданами и

организациями в целях

обеспечения простоты и

удобства использования

Государственные и

муниципальные услуги

(функции) оказываются в

электронном виде для граждан и

организаций посредством

ФГИС ЕПГУ, в том числе по

жизненным ситуациям и

проактивном режиме

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 1 - -

9

Обеспечен доступ

пользователей

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" к информации,

созданной органами

государственной власти,

органами местного

самоуправления и органами

Создание единой национальной

системы разработки и

принятия регуляторных

решений в Российской

Федерации, охватывающей все

субъекты права

законодательной инициативы.

 Внедрен единый механизм

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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государственных внебюджетных

фондов в пределах своих

полномочий, а также к иной

общедоступной информации,

посредством ФГИС ЕПГУ в

модели "одного окна",

сформирована единая цифровая

среда государственных

Интернет-ресурсов, в том числе

с использованием единого

стандарта

визуально-графического

оформления и единых

инструментов

информационно-контентного

наполнения

(единая платформа) оценки

качества массовых

государственных и

муниципальных услуг, функций

и сервисов, подачи и обработки

поступивших отзывов

и предложений в адрес органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

10

Информирование и

популяризация цифровой

экономики и ЕПГУ, РПГУ

осуществляется в постоянном

формате и на основе единой

стратегии популяризации

Юридические лица, граждане, в

том числе индивидуальные

предприниматели

проинформированы о

доступных электронных услугах

и сервисах электронного

правительства, а также о

преимуществах использования

механизмов получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

11

Обеспечено применение

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных

видов контроля (надзора),

Органы, реализующие

контрольно-надзорные функции

ведут учет объектов контроля

(надзора), в том числе их

распределение по категориям

риска (классам опасности),

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников

органов контроля (надзора)

результатов мероприятий по

региональному

государственному контролю

(надзору) и муниципальному

контролю по видам контроля

(надзора); обеспечена

информатизация процессов

оценки результативности и

эффективности деятельности

органов регионального

государственного контроля

(надзора), в том числе

динамическое наблюдение за

установленными показателями

результативности и

эффективности; обеспечена

возможность

межведомственного

информационного

взаимодействия в соответствии

с требованиями части 8 статьи 7

Федерального закона «О защите

прав юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей при

осуществлении

государственного контроля

(надзора) и муниципального

контроля»

12

Обеспечено использование

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

Органы, реализующие

контрольно-надзорные функции

ведут учет объектов контроля

(надзора), в своей деятельности

используют Единую

государственную платформу

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- 1 1 1 1
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наблюдаемых объектах на

основе

утвержденных ведомственных

моделей данных, для

региональных и муниципальных

контрольных (надзорных)

мероприятий либо обеспечена

интеграция региональных

решений в сфере сбора данных

промышленного интернета

вещей с Единой

государственной платформой

сбора данных промышленного

интернета вещей

сбора данных промышленного

интернета вещей и инструменты

анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах

13

Создание и развитие единого

окна цифровой обратной связи

(ЕОЦОС)

Создание и развитие ЕОЦОС

позволит объединить

механизмы интерактивного

взаимодействия с гражданами и

организациями путем

интеграции каналов общения в

единый сервис. При этом будет

обеспечена возможность

автоматизации обработки

обращений за счёт

использования современных

возможностей определения

типовых сценариев обращений,

их маршрутизации, реализации

для каждого из них цепочек

диалогов и дополнительных

автоматических действий,

позволяющих максимально

оперативно и экономно решать

персональные задачи граждан и

организаций, одновременно

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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улучшая качество работы

органов государственной власти

и уполномоченных организаций

14

Обеспечена возможность

использования электронных

сервисов при решении задач

повышения занятости (поиск

работы и подбор персонала) на

основе единой цифровой

платформы (цифровая служба

занятости)

1. Диверсификация

возможностей для

взаимодействия работодателей и

соискателей на рынке труда

посредством создания и

развития электронных сервисов,

в том числе с учетом данных

анализа информации о рынке

труда; 2. Создание

возможностей для электронного

взаимодействия с

образовательными

учреждениями, центрами

оценки компетенции, советами

по профессиональным

квалификациям, а также иными

заинтересованными

организациями в рамках

содействия занятости, само

занятости и профессиональной

ориентации населения; 3.

Увеличение количества

посещений платформы поиска

работы и подбора персонала на

базе информационно-

аналитической системы

Общероссийская база вакансий

«Работа в России»

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

15

Введена в эксплуатацию

платформа юридически

значимого электронного

Введена в эксплуатацию

платформа ЮЗЭДО,

обеспечивающая

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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документооборота (ЮЗЭДО)

межведомственный юридически

значимый электронный

документооборот с

применением электронной

подписи, базирующийся на

общих инфраструктурных,

технологических и

методологических решениях,

обеспечивающих

автоматизацию процессов

документационной

деятельности органов

государственной власти
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,007 083,75 0,00 0,00 0,00 7 083,75

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,007 083,75 0,00 0,00 0,00 7 083,75

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 7 083,75 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 7 083,75

0,00 0,007 083,75 0,00 0,00 0,00 7 083,75

  бюджет субъекта

0,00 0,007 083,75 0,00 0,00 0,00 7 083,75

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

1

Основной показатель: Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

2

Основной показатель: Доля

отказов при предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

3

Основной показатель: Доля

приоритетных

государственных услуг и

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

25.12.2019 900

Об утверждении методик

расчета показателей для

мониторинга целевых

4
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сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

показателей  национального

проекта "Цифровая

экономика Российской

Федерации"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия

на территориях субъектов Российской Федерации"0

1

В рамках результата предположено

выделение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х на

СМЭВ версии 3,Х

Корабанов А. С.,

Директор

- 31.12.2020

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

1.1

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечена разработка 40 видов

сведений единого электронного сервиса единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ)"

1.1.1

 

01.01.2020 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

1.3

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Результат "Приоритетные государственные услуги

и сервисы в цифровом виде размещаются на

цифровой платформе в соответствии с целевой

моделью (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и

иных организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)"0

2

В соответствии с целевой моделью

приоритетные государственные услуги

и сервисы в цифровом виде размещены

на цифровой платформе

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведено обследования

процессов оказания государственных и

муниципальных услуг по утвержденной

Минкомсвязью России методике"

2.1.1

 

02.08.2019 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведено обследования

процессов оказания государственных и

муниципальных услуг по утвержденной

Минкомсвязью России методике"

2.2.1

 

01.01.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработаны и приняты

изменения в нормативные правовые акты,

закрепляющие требования к цифровой

трансформации приоритетных массовых

социально значимых, в том числе

разрешительных государственных

(муниципальных) услуг и сервисов оказываемых

органами исполнительной власти и органами

местного самоуправления Калужской области "

2.2.2

 

01.01.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Проведены работы по типизации

государственных и муниципальных услуг в

Калужской области в соответствии с доведенной

методикой Минкомсвязи России"

2.2.3

 

01.01.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Доработаны ведомственные

информационные системы в целях

предоставления приоритетных государственных

(муниципальных) услуг, государственных и

иных сервисов в цифровом виде для

обеспечения предоставления услуг в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

атоматическом режиме), проактивно), а также 

проведена интеграция указанных систем с

единой облачной цифровой платформой 

"

2.2.4

 

01.06.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Переведены процессы оказания

государственных и муниципальных услуг в

2.2.5

 

01.06.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Калужской области на единую (федеральную)

облачную цифровую платформу для

обеспечения предоставления услуг в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

атоматическом режиме), проактивно)"

начальника управления

- начальник отдела

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведены работы по типизации

государственных и муниципальных услуг в

Калужской области в соответствии с доведенной

методикой Минкомсвязи России"

2.3.1

 

01.01.2021 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Доработаны ведомственные

информационные системы в целях

предоставления приоритетных государственных

(муниципальных) услуг, государственных и

иных сервисов в цифровом виде для

обеспечения предоставления услуг в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

атоматическом режиме), проактивно), а также 

проведена интеграция указанных систем с

2.3.2

 

01.01.2021 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

единой облачной цифровой платформой 

"

Мероприятие "Переведены процессы оказания

государственных и муниципальных услуг в

Калужской области на единую (федеральную)

облачную цифровую платформу для

обеспечения предоставления услуг в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

атоматическом режиме), проактивно)"

2.3.3

 

01.01.2021 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Результат "Усовершенствована сфера

предоставления государственных услуг по

принципу «одного окна» путем формирования и

внедрения новых принципов предоставления

государственных и муниципальных услуг в

центрах и офисах «Мои Документы»"0

3

Внедрены новые принципы

предоставления государственных и

муниципальных услуг в МФЦ

Иванов М. С.,

Заместитель директора

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

 

Иванов М. С.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Организована работа центров и

офисов «Мои Документы» Калужской области

на основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ"

3.1.1

 

01.01.2020 Иванов М. С.,

Заместитель директора

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Иванов М. С.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Организована работа центров и3.2.1

 

01.01.2021 Иванов М. С.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

офисов «Мои Документы» Калужской области

на основе типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ"

Заместитель директора

Результат "Обеспечена возможность увеличения

количества оказываемых для граждан и

организаций государственных и муниципальных

услуг (функций) в электронном виде, в том числе

по жизненным ситуациям и в проактивном виде.

Обеспечен переход на новые пользовательские

интерфейсы и каналы коммуникаций с

гражданами и организациями в целях обеспечения

простоты и удобства использования "0

4

Государственные и муниципальные

услуги (функции) оказываются в

электронном виде для граждан и

организаций посредством ФГИС

ЕПГУ, в том числе по жизненным

ситуациям и проактивном режиме

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

- 31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение возможности

получения государственных и муниципальных

услуг (функций) в модели «одного окна»

посредством федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ) путем модернизации,

вывода на ФГИС ЕПГУ и обеспечения

работоспособности услуг, предоставляемых

РОИВ и ОМСУ.

Обеспечение возможности комплексного

предоставления государственных и

4.1.1

 

01.01.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных услуг пользователям ФГИС

ЕПГУ по жизненным ситуациям

"

Мероприятие "Обеспечение предоставления

сведений о ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ"

4.1.2

 

01.01.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение возможности

получения государственных и муниципальных

услуг (функций) в модели «одного окна»

посредством федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ) путем модернизации,

вывода на ФГИС ЕПГУ и обеспечения

работоспособности услуг, предоставляемых

РОИВ и ОМСУ.

Обеспечение возможности комплексного

предоставления государственных и

муниципальных услуг пользователям ФГИС

ЕПГУ по жизненным ситуациям

"

4.2.1

 

01.01.2021 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение предоставления4.2.2

 

01.01.2021 Артамонов В. Н.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сведений о ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый личный

кабинет ФГИС ЕПГУ"

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

Результат "Органы государственной власти

реализуют переход на использование типового

автоматизированного рабочего места

госслужащего"0

5

Внедрено типовое автоматизированное

рабочее место государственного

служащего на базе отечественного ПО

Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

 

Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "осуществление внедрение

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО)

в органах государственной власти Калужской

области, в соответствии с требованиями на

федеральном уровне"

5.1.1

 

01.01.2019 Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "осуществление внедрение

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО)

в органах государственной власти Калужской

области, в соответствии с требованиями на

федеральном уровне"

5.2.1

 

01.01.2020 Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "осуществление внедрение

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО)

в органах государственной власти Калужской

области, в соответствии с требованиями на

федеральном уровне"

5.3.1

 

01.01.2021 Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.4

 

Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "осуществление внедрение

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО)

в органах государственной власти Калужской

области, в соответствии с требованиями на

федеральном уровне"

5.4.1

 

01.01.2022 Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.5

 

Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "осуществление внедрение

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО)

в органах государственной власти Калужской

области, в соответствии с требованиями на

5.5.1

 

01.01.2023 Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федеральном уровне"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

 

Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "осуществление внедрение

типового автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО)

в органах государственной власти Калужской

области, в соответствии с требованиями на

федеральном уровне"

5.6.1

 

01.01.2024 Половинский В. В.,

заместитель

начальника отдела

31.12.2024

Результат "Реализовано развитие и

функционирование ФГИС "Единая

информационная система управления кадровым

составом государственной гражданской службы

Российской Федерации""0

6

Реализовано развитие и

функционирование федеральной

государственной информационной

системы "Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации"

Сычев С. В., начальник

отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

 

Сычев С. В., начальник

отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "обеспечить использование

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо провести интеграцию

6.1.1

 

01.01.2019 Сычев С. В., начальник

отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

региональной системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС "

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

 

Сычев С. В., начальник

отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "обеспечить использование

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо провести интеграцию

региональной системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС "

6.2.1

 

01.01.2020 Сычев С. В., начальник

отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Сычев С. В., начальник

отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "обеспечить использование

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо провести интеграцию

региональной системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС "

6.3.1

 

01.01.2021 Сычев С. В., начальник

отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы6.4

 

Сычев С. В.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" начальник отдела

Мероприятие "обеспечить использование

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо провести интеграцию

региональной системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС "

6.4.1

 

01.01.2022 Сычев С. В., начальник

отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

 

Сычев С. В., начальник

отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "обеспечить использование

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо провести интеграцию

региональной системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС "

6.5.1

 

01.01.2023 Сычев С. В., начальник

отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

 

Сычев С. В., начальник

отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "обеспечить использование

федеральной государственной информационной

6.6.1

 

01.01.2024 Сычев С. В., начальник

отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо провести интеграцию

региональной системы управления кадровым

составом с ЕИСУКС "

Результат "Обеспечено использование СМЭВ,

платформы информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными"0

7

В деятельности региональных и

муниципальных органов власти

используется платформа

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными

Корабанов А. С.,

Директор

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение использование

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

"

7.1.1

 

01.01.2019 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2019

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

7.1.2

 

01.01.2019 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение использование

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

"

7.2.1

 

01.01.2020 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

7.2.2

 

01.01.2020 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение использование

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

"

7.3.1

 

01.01.2021 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

7.3.2

 

01.01.2021 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение использование

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

"

7.4.1

 

01.01.2022 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

7.4.2

 

01.01.2022 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.5

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение использование

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

"

7.5.1

 

01.01.2023 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

7.5.2

 

01.01.2023 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.6

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение использование

СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

"

7.6.1

 

01.01.2024 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2024

Мероприятие "обеспечение перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

7.6.2

 

01.01.2024 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)"

Результат "Обеспечено использование

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственых

организациях и органах местного самоуправления

либо обеспечение интеграции региональных

стандартов управления данными с НСУД(по

итогам проведения Минкомсвязью России

соответствующего обследования региональных

стандартов управления данными)"0

8

Повышение эффективности реализации

государственных функций по

направлению правовой

информатизации

Российской Федерации и обеспечение

эффективной работы органов

власти при реализации типовых

функций и взаимодействия граждан

и организаций с государством

Корабанов А. С.,

Директор

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "обеспечить использование

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

"

8.1.1

 

01.01.2019 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "обеспечить использование

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

"

8.2.1

 

01.01.2020 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "обеспечить использование

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

"

8.3.1

 

01.01.2021 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.4

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "обеспечить использование

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

8.4.1

 

01.01.2022 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.5

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "обеспечить использование

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

"

8.5.1

 

01.01.2023 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.6

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "обеспечить использование

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Калужской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления либо обеспечение интеграции

региональных стандартов управления данными с

НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью

8.6.1

 

01.01.2024 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

России соответствующего обследования

региональных стандартов управления данными)

"

Результат "Обеспечен доступ пользователей

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" к информации, созданной органами

государственной власти, органами местного

самоуправления и органами государственных

внебюджетных фондов в пределах своих

полномочий, а также к иной общедоступной

информации, посредством ФГИС ЕПГУ в модели

"одного окна", сформирована единая цифровая

среда государственных Интернет-ресурсов, в том

числе с использованием единого стандарта

визуально-графического оформления и единых

инструментов информационно-контентного

наполнения"0

9

Создание единой национальной

системы разработки и

принятия регуляторных решений в

Российской Федерации,

охватывающей все субъекты права

законодательной инициативы. Внедрен

единый механизм (единая платформа)

оценки качества массовых

государственных и муниципальных

услуг, функций и сервисов, подачи и

обработки поступивших отзывов

и предложений в адрес органов

государственной власти и

органов местного самоуправления

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечить доступ граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами региональной,

муниципальной власти в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ), включая, в случае

необходимости, доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

9.1.1

 

01.01.2019 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечить доступ граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами региональной,

муниципальной власти в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ), включая, в случае

необходимости, доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

9.2.1

 

01.01.2020 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечить доступ граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами региональной,

муниципальной власти в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ), включая, в случае

необходимости, доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

9.3.1

 

01.01.2021 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.4

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечить доступ граждан9.4.1

 

01.01.2022 Корабанов А. С.,31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами региональной,

муниципальной власти в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ), включая, в случае

необходимости, доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

Директор

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.5

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечить доступ граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами региональной,

муниципальной власти в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ), включая, в случае

необходимости, доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

9.5.1

 

01.01.2023 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.6

 

Корабанов А. С.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечить доступ граждан

посредством сети Интернет к информации,

созданной органами региональной,

муниципальной власти в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной

9.6.1

 

01.01.2024 Корабанов А. С.,

Директор

31.12.2024



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)" (ФГИС ЕПГУ), включая, в случае

необходимости, доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

Результат "Информирование и популяризация

цифровой экономики и ЕПГУ, РПГУ

осуществляется в постоянном формате и на основе

единой стратегии популяризации"0

10

Юридические лица, граждане, в том

числе индивидуальные

предприниматели проинформированы

о доступных электронных услугах и

сервисах электронного правительства,

а также о преимуществах

использования механизмов получения

государственных и муниципальных

услуг в электронной форме

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществляется информирование

и популяризационная кампания в СМИ, в том

числе на телевидении и сети Интернет, в целях

продвижения цифровой экономики, цифровых

услуг и сервисов, предоставляемых посредствам

ЕПГУ, РПГУ как для физических, так и для

юридических лиц и предпринимателей."

10.1.

1

 

01.01.2019 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.2

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управления - начальник

отдела

Мероприятие "Осуществляется информирование

и популяризационная кампания в СМИ, в том

числе на телевидении и сети Интернет, в целях

продвижения цифровой экономики, цифровых

услуг и сервисов, предоставляемых посредствам

ЕПГУ, РПГУ как для физических, так и для

юридических лиц и предпринимателей."

10.2.

1

 

01.01.2020 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществляется информирование

и популяризационная кампания в СМИ, в том

числе на телевидении и сети Интернет, в целях

продвижения цифровой экономики, цифровых

услуг и сервисов, предоставляемых посредствам

ЕПГУ, РПГУ как для физических, так и для

юридических лиц и предпринимателей."

10.3.

1

 

01.01.2021 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.4

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществляется информирование

и популяризационная кампания в СМИ, в том

числе на телевидении и сети Интернет, в целях

10.4.

1

 

01.01.2022 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

продвижения цифровой экономики, цифровых

услуг и сервисов, предоставляемых посредствам

ЕПГУ, РПГУ как для физических, так и для

юридических лиц и предпринимателей."

управления - начальник

отдела

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Осуществляется информирование

и популяризационная кампания в СМИ, в том

числе на телевидении и сети Интернет, в целях

продвижения цифровой экономики, цифровых

услуг и сервисов, предоставляемых посредствам

ЕПГУ, РПГУ как для физических, так и для

юридических лиц и предпринимателей."

10.5.

1

 

01.01.2023 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.6

 

Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Осуществляется информирование

и популяризационная кампания в СМИ, в том

числе на телевидении и сети Интернет, в целях

продвижения цифровой экономики, цифровых

услуг и сервисов, предоставляемых посредствам

ЕПГУ, РПГУ как для физических, так и для

юридических лиц и предпринимателей."

10.6.

1

 

01.01.2024 Артамонов В. Н.,

заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2024

Результат "Обеспечено применение Типового

11

Органы, реализующие контрольно-

Сорокин В. В.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

облачного решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) "0

надзорные функции ведут учет

объектов контроля (надзора), в том

числе их распределение по категориям

риска (классам опасности), результатов

мероприятий по региональному

государственному контролю (надзору)

и муниципальному контролю по видам

контроля (надзора); обеспечена

информатизация процессов оценки

результативности и эффективности

деятельности органов регионального

государственного контроля (надзора), в

том числе динамическое наблюдение за

установленными показателями

результативности и эффективности;

обеспечена возможность

межведомственного информационного

взаимодействия в соответствии с

требованиями части 8 статьи 7

Федерального закона «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля»

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

11.1.

1

 

01.01.2019 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контрольной (надзорной) деятельности (далее -

ТОР КНД) для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) "

начальник управления

государственных услуг

и функций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности (далее -

ТОР КНД) для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) "

11.2.

1

 

01.01.2020 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности (далее -

ТОР КНД) для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) "

11.3.

1

 

01.01.2021 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.4

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности (далее -

ТОР КНД) для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) "

11.4.

1

 

01.01.2022 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.5

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности (далее -

ТОР КНД) для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) "

11.5.

1

 

01.01.2023 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.6

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности (далее -

ТОР КНД) для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) "

11.6.

1

 

01.01.2024 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2024

Результат "Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых

12

Органы, реализующие контрольно-

надзорные функции ведут учет

объектов контроля (надзора), в своей

деятельности используют Единую

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объектах на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий либо обеспечена интеграция

региональных решений в сфере сбора данных

промышленного интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора данных

промышленного интернета вещей "0

государственную платформу сбора

данных промышленного интернета

вещей и инструменты анализа

объективных данных о наблюдаемых

объектах

и функций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечено использование

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий "

12.1.

1

 

01.01.2020 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.2

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено использование

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

12.2.

1

 

01.01.2021 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий "

и функций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.3

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечено использование

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий "

12.3.

1

 

01.01.2022 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.4

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечено использование

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий "

12.4.

1

 

01.01.2023 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.5

 

Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечено использование

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий "

12.5.

1

 

01.01.2024 Сорокин В. В.,

заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг

и функций

31.12.2024

Результат "Создание и развитие единого окна

цифровой обратной связи (ЕОЦОС)"0

13

Создание и развитие ЕОЦОС позволит

объединить механизмы интерактивного

взаимодействия с гражданами и

организациями путем интеграции

каналов общения в единый сервис. При

этом будет обеспечена возможность

автоматизации обработки обращений за

счёт использования современных

возможностей определения типовых

сценариев обращений, их

маршрутизации, реализации для

каждого из них цепочек диалогов и

дополнительных автоматических

действий, позволяющих максимально

оперативно и экономно решать

персональные задачи граждан и

организаций, одновременно улучшая

качество работы органов

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

- 31.12.2024



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной власти и

уполномоченных организаций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение внедрение в

Калужской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи либо

обеспечение интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС "

13.1.

1

 

01.01.2019 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение внедрение в

Калужской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи либо

обеспечение интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС "

13.2.

1

 

01.01.2020 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.3

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение внедрение в

Калужской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи либо

обеспечение интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС "

13.3.

1

 

01.01.2021 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.4

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение внедрение в

Калужской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи либо

обеспечение интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС "

13.4.

1

 

01.01.2022 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.5

 

Пронин А. В.,

Заместитель

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника управления

- начальник отдела

Мероприятие "Обеспечение внедрение в

Калужской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи либо

обеспечение интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС "

13.5.

1

 

01.01.2023 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.6

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение внедрение в

Калужской области Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной связи либо

обеспечение интеграции региональных решений

в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС "

13.6.

1

 

01.01.2024 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2024

Результат "Обеспечена возможность

использования электронных сервисов при

решении задач повышения занятости (поиск

работы и подбор персонала) на основе единой

14

1. Диверсификация возможностей для

взаимодействия работодателей и

соискателей на рынке труда

посредством создания и развития

Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровой платформы (цифровая служба

занятости)"0

электронных сервисов, в том числе с

учетом данных анализа информации о

рынке труда; 2. Создание

возможностей для электронного

взаимодействия с образовательными

учреждениями, центрами оценки

компетенции, советами по

профессиональным квалификациям, а

также иными заинтересованными

организациями в рамках содействия

занятости, само занятости и

профессиональной ориентации

населения; 3. Увеличение количества

посещений платформы поиска работы

и подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий «Работа в России»

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

 

Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "обеспечить применение в

Калужской области платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда "

14.1.

1

 

01.01.2019 Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.2

 

Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "обеспечить применение в14.2.

 

01.01.2020 Сидорочкин В. В.,31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Калужской области платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда "

1 начальник отдела

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.3

 

Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "обеспечить применение в

Калужской области платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда "

14.3.

1

 

01.01.2021 Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.4

 

Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "обеспечить применение в

Калужской области платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда "

14.4.

1

 

01.01.2022 Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.5

 

Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "обеспечить применение в

Калужской области платформы поиска работы и

14.5.

1

 

01.01.2023 Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда "

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.6

 

Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "обеспечить применение в

Калужской области платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий "Работа в

России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда "

14.6.

1

 

01.01.2024 Сидорочкин В. В.,

начальник отдела

31.12.2024

Результат "Введена в эксплуатацию платформа

юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО)"0

15

Введена в эксплуатацию платформа

ЮЗЭДО, обеспечивающая

межведомственный юридически

значимый электронный

документооборот с применением

электронной подписи, базирующийся

на общих инфраструктурных,

технологических и методологических

решениях, обеспечивающих

автоматизацию процессов

документационной деятельности

органов государственной власти

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

-

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник отдела

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Калужской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления "

15.1.

1

 

01.01.2019 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.2

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Калужской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления "

15.2.

1

 

01.01.2020 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.3

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Калужской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления "

15.3.

1

 

01.01.2021 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.4

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Калужской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления "

15.4.

1

 

01.01.2022 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.5

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Калужской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления "

15.5.

1

 

01.01.2023 Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.6

 

Пронин А. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

15.6.

1

 

01.01.2024 Пронин А. В.,

Заместитель

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Калужской

области, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления "

начальника управления

- начальник отдела



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сорокин В. В. заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг и

функций

Разумовский Д. О. 10

2 Администратор регионального

проекта

Поляков А. Д. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Тришин Р. А. 10

Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артамонов В. Н. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Сорокин В. В. 20

4 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» путем формирования и внедрения новых принципов

предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах и офисах «Мои Документы»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов М. С. Заместитель директора 10

6 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Информирование и популяризация цифровой экономики и ЕПГУ, РПГУ осуществляется в постоянном формате и на основе единой стратегии

популяризации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артамонов В. Н. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Сорокин В. В. 20



3

8 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Органы государственной власти реализуют переход на использование типового автоматизированного рабочего места госслужащего

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Половинский В. В. заместитель начальника

отдела

Пронин А. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Реализовано развитие и функционирование ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сычев С. В. начальник отдела Проскурнин А. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Обеспечено использование СМЭВ, платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корабанов А. С. Директор Разумовский Д. О. 10

14 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах государственной власти Калужской области, их

подведомственых организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с

НСУД(по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корабанов А. С. Директор Разумовский Д. О. 10

16 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10



4

Обеспечена возможность увеличения количества оказываемых для граждан и организаций государственных и муниципальных услуг (функций) в

электронном виде, в том числе по жизненным ситуациям и в проактивном виде. Обеспечен переход на новые пользовательские интерфейсы и каналы

коммуникаций с гражданами и организациями в целях обеспечения простоты и удобства использования

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артамонов В. Н. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Сорокин В. В. 20

18 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Обеспечен доступ пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к информации, созданной органами государственной власти,

органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной

информации, посредством ФГИС ЕПГУ в модели "одного окна", сформирована единая цифровая среда государственных Интернет-ресурсов, в том числе с

использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Артамонов В. Н. заместитель начальника

управления - начальник отдела

Сорокин В. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сорокин В. В. заместитель министра-

начальник управления

государственных услуг и

функций

Разумовский Д. О. 10

22 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей

23 Ответственный за достижение Сорокин В. В. заместитель министра- Разумовский Д. О. 10



5

результата регионального

проекта

начальник управления

государственных услуг и

функций

24 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Создание и развитие единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пронин А. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 10

26 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Обеспечена возможность использования электронных сервисов при решении задач повышения занятости (поиск работы и подбор персонала) на основе

единой цифровой платформы (цифровая служба занятости)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорочкин В. В. начальник отдела Коновалов П. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Введена в эксплуатацию платформа юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО)

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пронин А. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 10

30 Участник регионального

проекта

Воробьева Е. В. ведущий эксперт Поляков А. Д. 10

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Корабанов А. С. Директор Разумовский Д. О. 10


