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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Прирост среднего индекса качества

городской среды по отношению к 2018 году,

%

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Процент 0,0000

2 Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных

общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

01.01.2019 87,0000 163,0000 234,0000 290,0000 290,0000 290,0000Единица 55,0000

3 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим итогом

31.12.2019 1,0000 2,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 1,0000

4 Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

01.11.2019 14,0000 18,0000 27,0000 36,0000 50,0000 59,0000Процент 9,0000

5 Количество городов с благоприятной

городской средой

01.11.2019 3,0000 4,0000 6,0000 8,0000 11,0000 13,0000Единица 2,0000

6 Среднее значение индекса качества

городской среды по Российской Федерации

01.11.2019 158,0000 162,0000 170,0000 178,0000 185,0000 201,0000Условная

единица

155,0000
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7 Доля объема закупок оборудования,

имеющего российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках

реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

01.01.2020 88,2000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 88,2000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

8 Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от

общего количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Процент 5,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

 Перечень общественных

территорий и мероприятия по

благоустройству таких

территорий, определенных

органами местного

самоуправления для включения

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования.

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

11 1 1 1 1

2

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями

 Актуализированные

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды до 2024 года

включительно (нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации и (или)

органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

Условная

единица

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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иных национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями

иных национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры.

3

В субъектах Российской

Федерации определен порядок

проведения рейтингового

голосования по выбору

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов развития

городской среды

 Нормативные правовые акты

субъектов Россий Федерации,

устанавливающие порядок

проведения рейтингового

голосования в городах по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов развития

городской среды.

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен уровень

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

-- - - - 1
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цифровизации городского

хозяйства конкретных городов и

эффективность использования

ресурсов;

- улучшено качество управления

городским хозяйством.

проекта)

5

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

 

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-1 2 5 7 -

6

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

 

Единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

330127 203 274 330 330
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00172 240,00 0,00 0,00 0,00 172 240,00

1.1.1. бюджет субъекта

70 000,00 0,00172 240,00 0,00 0,00 0,00 242 240,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

70 000,00 0,00172 240,00 0,00 0,00 0,00 242 240,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00172 240,00 0,00 0,00 0,00 172 240,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

305 895,21 436 923,00424 987,81 424 987,81 0,00 0,00 1 592 793,83

2.1.1. бюджет субъекта

296 410,09 423 375,00411 809,90 411 809,90 0,00 0,00 1 543 404,89

2.1.1.1. местным бюджетам

0,00 423 375,00411 809,90 411 809,90 0,00 0,00 1 246 994,80
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4.

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

9 485,12 436 923,00424 987,81 424 987,81 0,00 0,00 1 296 383,74

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

305 895,21 597 227,81 424 987,81 436 923,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 765 033,83

305 895,21 436 923,00597 227,81 424 987,81 0,00 0,00 1 765 033,83

  бюджет субъекта

366 410,09 423 375,00584 049,90 411 809,90 0,00 0,00 1 785 644,89

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

9 485,12 597 227,81 424 987,81 436 923,00 0,00 0,00 1 468 623,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

%

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

1

Основной показатель: Доля

граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте

от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

2

Основной показатель: Доля

объема закупок оборудования,

имеющего российское

происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в

общем объеме  оборудования,

закупленного в

Процент3
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рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды,

%

Основной показатель:

Количество городов с

благоприятной городской

средой

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

4

Основной показатель: Прирост

среднего индекса качества

городской среды по

отношению к 2018 году, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

5

Основной показатель:

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 241/пр

О внесении изменений в

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

6

Основной показатель: Единица Приказ МИНИСТЕРСТВО 26.04.201 241/пр О внесении изменений в7
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Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

9

приказ Минстроя России от

18 апреля 2019 г. №228/пр

Основной показатель: Среднее

значение индекса качества

городской среды по

Российской Федерации

Условная

единица

Распоряжение

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

23.03.2019 510-р

Об утверждении Методики

формирования индекса

качества городской среды

8
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6. Дополнительная информация

 Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении

индекса качества городской среды в муниципальных образованиях на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два

раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя

из базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает

постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются

паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике

определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как

неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от

максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой;

 «увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами,

принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет,

принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: обсуждение конкретных проектов создания

комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов

по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования («Активный гражданин»,

«Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании

отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле

«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

 «создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом

национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды,

утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых

устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации» – организация, созданная для проектного,

экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в субъекте

Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенций по

вопросам городской среды определяется соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации»;

 «комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды

в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в
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соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с

методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное развитие городов влияют мероприятия, проводимые

Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по освещению, реализуемые в рамках государственных (муниципальных)

программ по формированию комфортной городской среды на территории городов.

1

 - формирование индекса качества городской среды с учетом определения понятий «благоприятная среда» и «неблагоприятная среда» и корректировки

методики подсчета индекса качества городской среды;

2

 - результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды

 

 

 

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого 2019 - 2024

Количество, общественных территорий, в том числе набережных, центральных площадей и парков, включенных в действующие государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды (нарастающим итогом) *

87

76

71

56

**

**

290

** - показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления государственных

(муниципальных) программ формирования современной городской среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В субъектах Российской Федерации

определен порядок проведения рейтингового

голосования по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды"0

1

 Нормативные правовые акты

субъектов Россий Федерации,

устанавливающие порядок проведения

рейтингового голосования в городах по

выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих

участие в решении вопросов развития

городской среды.

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 01.02.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.1

Приказ "Об утверждении порядка

проведения органами местного

самоуправления муниципальных

образований Калужской области с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в рамках

реализации муниципальных программ

по благоустройству"

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.02.2019

Результат "Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

2

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях."0

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях в

2018 году"

2.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации в целях

предоставления федеральной поддержки

проекта-победителя субъектам Российской

Федерации, на территории которых

расположены муниципалитеты - победители

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2018 году

о предоставлении федеральной поддержки

проектов-победителей (далее - муниципалитеты

- победители конкурса 2018 года) 

"

2.1.1

Прочий тип документа Соглашения с

субъектами Российской Федерации на

территории которых расположены

муниципалитеты - победители

конкурса 2018 года

01.10.2018 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

10.12.2018

Мероприятие "Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашений, графиков реализации

проектов - победителей субъектами Российской

Федерации, муниципалитетами - победителями

конкурса 2018 года"

2.1.2

Отчет Отчет о промежуточной оценке

исполнения соглашений, графиков

реализации проектов - победителей

субъектами Российской Федерации,

муниципалитетами - победителями

конкурса 2018 года

01.04.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2019

Мероприятие "Завершены работы на объектах,2.1.3

Отчет Отчет о реализации 80 проектов

01.10.2018 Вирков Е. О., Министр31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализуемых по проектам победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2018 году"

- победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2018 году

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями - победителями

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях"

2.2.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

01.09.2019 Герасимова А. С.,

начальник отдела

благоустройства и

городской среды

01.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях в

2019 году 

 "

2.4

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,2.5

 

Лежнин В. В., министр

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2021 году"

2.7

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2021

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях в

2020 году "

2.8

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.9

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.10

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.12

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.13

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.14

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.15

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2022 году"

2.16

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2022

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды

в малых городах и исторических поселениях в

2021 году "

2.17

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.18

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.19

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.20

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.21

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.22

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.23

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.24

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведены общественные обсуждения

и определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при включении

объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской

среды, в том числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем году)"0

3

 Перечень общественных территорий и

мероприятия по благоустройству таких

территорий, определенных органами

местного самоуправления для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования.

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 01.03.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Отчет Отчет об объявлении сбора

предложений по общественным

территориям для общественных

обсуждений в муниципальных

образованиях для включения объектов

в муниципальные программы

формирования современной городской

среды

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

15.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

15.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы3.4

 

Вирков Е. О., Министр

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

15.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

15.02.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.11

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

15.02.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2024

Результат "По итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года приоритетное

4

 Актуализированные государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды до 2024 года включительно

(нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации и

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.03.2024



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями

иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) "0

(или) органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться

в комплексе с мероприятиями иных

национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры.

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

10.03.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.2

Прочий тип документа

Муниципальные правовые акты, в

соответствии с которыми

актуализированы муниципальные

программы формирования

современной городской среды

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.03.2019

Контрольная точка "Документ разработан"4.3

 

Вирков Е. О., Министр

-

10.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.03.2020

Контрольная точка "Документ разработан"4.5

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

10.03.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.6

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.03.2021

Контрольная точка "Документ разработан"4.7

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

10.03.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.8

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.03.2022

Контрольная точка "Документ разработан"4.9

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

10.03.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.10

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.03.2023

Контрольная точка "Документ разработан"4.11

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

10.03.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.12

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом ведомственного

проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город""0

5

- улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет

внедрения современных технологий; -

повышен уровень цифровизации

городского хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество управления

городским хозяйством.

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Субъектами Российской

Федерации утверждены паспорта региональных

проектов цифровизации городского хозяйства

«Умный город/регион» "

5.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2019

Контрольная точка "Мероприятия по

цифровизации городского хозяйства

предусмотрены в региональной государственной

программе по формированию комфортной

городской среды или региональной

государственной программе по цифровой

экономике субъекта Российской Федерации"

5.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.03.2019

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации внедрены цифровая платформа

вовлечения граждан в решение вопросов

городского развития, предусматривающая в том

числе:

-дистанционное обращение граждан, в том числе

путем телефонного сообщения, с заявлением,

контроль исполнения поступивших заявлений и

5.3

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной

инициативой в сфере городского хозяйства,

городского управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных инициатив,

контроль направления ответа о поддержке либо

невозможности реализации предлагаемой

инициативы;

- проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному

проекту «Формирование комфортной городской

среды»

"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион» "

5.4

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Результат "Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха населения

(городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды"0

6

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы6.6

 

Лежнин В. В., министр

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации созданы и действуют региональные

центры компетенций по вопросам городской

среды "

6.7

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.03.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.8

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.9

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.10

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.11

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.12

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации созданы условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к участию в

реализации мероприятий федерального проекта"

6.14

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Тетерин В. В. начальник управления 10

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Герасимова А. С. начальник отдела

благоустройства и городской

среды

40

5 Участник регионального

проекта

Тетерин В. В. начальник управления 10

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Герасимова А. С. начальник отдела

благоустройства и городской

среды

40

8 Участник регионального

проекта

Тетерин В. В. начальник управления 10



3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Тетерин В. В. начальник управления 10

11 Участник регионального

проекта

Герасимова А. С. начальник отдела

благоустройства и городской

среды

40

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Тетерин В. В. начальник управления 10

14 Участник регионального

проекта

Герасимова А. С. начальник отдела

благоустройства и городской

среды

40

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5



4

16 Участник регионального

проекта

Герасимова А. С. начальник отдела

благоустройства и городской

среды

40

17 Участник регионального

проекта

Тетерин В. В. начальник управления 10

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Денисов Д. А. Временно исполняющий

полномочия Городского

Головы города Калуги

5


