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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая

аттестация в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

01.06.2018 0,0000 0,0000 29,0000 38,0000 43,0000 50,0000Процент 0,0000

2 Доля обучающихся, завершающих обучение

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших

аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2018 2,9400 0,0000 6,0000 8,0000 11,0000 25,0000Процент 0,0000

3 Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

4 Число мастерских, оснащенных современной

материально- технической базой по одной из

компетенций накопительным итогом

01.06.2018 20,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0

1

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев

 В Калужской области к 2024

году не менее чем 25 %

студентов, завершающих

освоение основных

профессиональных

образовательных программ

среднего профессионального

образования, в соответствии с

Порядком проведения

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, утвержденного

Приказом Минобрнауки России

от 16 августа 2013 г. №968,

будут проходить

государственную итоговую

аттестацию в виде

демонстрационного экзамена.

Реализация мероприятий

регионального проекта будет

направлена на формирование

обновленных содержательных,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с использованием

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

1- - - - -
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механизма демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата

обучающихся накопительным

итогом:

2021 г. - 6% обучающихся;

2022 г. - 8% обучающихся;

2023 г. - 11% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

2

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, вовлечены в

различные формы

наставничества

 Внедрение с 1 июля 2020 года

методологии наставничества в

системе среднего

профессионального

образования, позволит к концу

2024 года вовлечь в различные

формы наставничества не менее

70 % обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования. Реализованный

комплекс мер позволит:

- обеспечить привлечение в

роли наставников обучающихся

по образовательным

программам среднего

профессионального образования

работников предприятий и

организаций, в том числе из

реального сектора экономики;

- обучающимся получить

необходимые знания, а также на

реальном примере

специалистов-практиков

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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сформировать личностные и

профессиональные

компетенции.

3

Не менее 35 тыс.

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 10 тыс. преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс

 К концу 2024 года не менее 120

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

прошли повышение

квалификации преподавателей

по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс

Россия и прошли практику на

предприятиях-партнерах, а

также не менее 3 из них

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс.

Проведение данных

мероприятий позволит:

- создать условия для

стимулирования роста

профессионального мастерства

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

- сформировать

высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения);

- обеспечить формирование

пула экспертов,

сертифицированных для

проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд

к чемпионатам по

профессиональному мастерству

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

00.063 0 0 0 0.12

112.94 0 6 8 25
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4

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

В соответствии с Порядком

проведения государственной

итоговой аттестации по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, утвержденным

Приказом Минобрнауки России

от 16 августа 2013 г. № 968 к

концу 2024 года увеличено, по

сравнению с 2018 годом, число

обучающиеся, завершающих

освоение основных

профессиональных

образовательных программ

среднего профессионального

образования и проходящих

государственную итоговую

аттестацию в виде

демонстрационного экзамена до

не менее чем 25 %. Реализация

мероприятий федерального

проекта будет направлена на

формирование обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата

обучающихся накопительным

итогом:

2019 г. - 5% обучающихся;

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий
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2020 г. - 6% обучающихся;

2021 г. - 8% обучающихся;

2022 г. - 13% обучающихся;

2023 г. - 18% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

5

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной подготовки

В соответствии с поручением

Президента Российской

Федерации от 6 апреля 2018 г.

№ Пр-580 (п. 1 в) Центр

опережающей

профессиональной подготовки

(далее - ЦОПП) создается, в том

числе на базе лучших

профессиональных

образовательных организаций

(как самостоятельные

организации или структурные

подразделения существующих

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные программы для

взрослых, программы

профессиональной подготовки

и переподготовки кадров,

программы профессиональной

ориентации), с предоставлением

им возможности:

- использования совместно с

другими профессиональными

образовательными

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по

наиболее востребованным и

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 0 0 0 1
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перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс", в

том числе по программе

ускоренного обучения;

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных

образовательных организаций;

- проведения

демонстрационного экзамена по

стандартам "Ворлдскиллс" для

лиц, освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий

по профессиональной

ориентации лиц, обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также обучения

их первой профессии.

В целях эффективности

реализации мероприятий

Минпросвещения России в

первой половине 2019 года

будут сформированы

методические рекомендации,

определяющие основные

принципы создания и

функционирования центров

опережающей

профессиональной подготовки.

К концу 2024 года во всех
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субъектах Российской

Федерации за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 100

центров опережающей

подготовки (расходы на

формирование современных

условий труда для сотрудников

ЦОПП,  в том числе средства на

закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП,

оборудования для реализации

мероприятий с участием

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций, а

также на расходные материалы

для обеспечения их

деятельности), что позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального образования

по профессиям, в том числе для

сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в

том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия;
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- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего профессионального

образования Российской

Федерации на международном

уровне.

Внедрение программ

модернизации образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

среднего профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих

кадров, позволит:

- обеспечить качество среднего

профессионального образования

на уровне, сопоставимом с

лучшими мировыми

практиками, и при этом

ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по развитию

инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию

современных условий для

реализации профессиональных

образовательных программ.

Значение количества

ЦОПП подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из
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федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

6

Создано 25 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций

Создание мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций,

осуществляется во исполнение

поручения Президента

Российской Федерации по

итогам встречи с членами

национальной сборной России

по профессиональному

мастерству от 21 сентября

2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")

по следующим направлениям: -

промышленные и инженерные

технологии;

- информационные и

коммуникационные

технологии;

- строительство;

- обслуживание транспорта и

логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

В целях эффективности

реализации мероприятий

Минпросвещения России в

первой половине 2019 года

будут определены

организационно-правовой,

финансово-экономической и

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

2520 25 25 25 25
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методологической основы,

определяющие основные

принципы создания и

функционирования мастерских.

На основании экспертных

оценок востребованности групп

профессий и специальностей, с

учетом мониторинга качества

подготовки кадров в

соответствии с приоритетами

развития российской

экономики, определена

следующая потребность в

количестве мастерских по

группам специальностей:

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Машиностроение, управление

сложными техническими

системами, обработка

материалов") - 300 мастерских;

- информационные и

коммуникационные технологии

- 400 мастерских;

- строительство - 600

мастерских;

- обслуживание транспорта и

логистика - 600 мастерских;

- искусство, дизайн и сфера

услуг - 500 мастерских;

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Автоматизация, радиотехника

и электроника") -

200 мастерских;

- сельское хозяйство - 400
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мастерских;

- социальная сфера - 2000

мастерских.

Таким образом, к 2024 году

планируется создание не менее

5 000 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций (в том числе

создание мастерских

предполагает расходы на

приобретение средств обучения,

средств вычислительной

техники и лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования, мебели и

расходных материалов), что

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального образования

по профессиям, в том числе для

сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в

том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия;
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- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего профессионального

образования Российской

Федерации на международном

уровне.

Значение

количества мастерских,

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Создано 25 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 1 500,0040 100,00 1 500,00 0,00 0,00 43 100,00
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3.1.1. бюджет субъекта

0,00 1 500,0040 100,00 1 500,00 0,00 0,00 43 100,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,0037 050,00 0,00 0,00 0,00 37 050,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 77 150,00 1 500,00 1 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 80 150,00

0,00 1 500,0040 100,00 1 500,00 0,00 0,00 43 100,00

  бюджет субъекта

0,00 1 500,0040 100,00 1 500,00 0,00 0,00 43 100,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 37 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 050,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

Процент1

Основной показатель: Доля

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена

Процент2

Основной показатель: Число

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

Единица3
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накопительным итогом

Основной показатель: Число

центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

Единица4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Калужская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев"0

1

 В Калужской области к 2024 году не

менее чем 25 % студентов,

завершающих освоение основных

профессиональных образовательных

программ среднего профессионального

образования, в соответствии с

Порядком проведения государственной

итоговой аттестации по

образовательным программам среднего

профессионального образования,

утвержденного Приказом

Минобрнауки России от 16 августа

2013 г. №968, будут проходить

государственную итоговую аттестацию

в виде демонстрационного экзамена.

Реализация мероприятий

регионального проекта будет

направлена на формирование

обновленных содержательных,

материально-технических условий для

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена, что

позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата обучающихся

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

накопительным итогом:

2021 г. - 6% обучающихся;

2022 г. - 8% обучающихся;

2023 г. - 11% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет информационно-аналитический

отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Результат "Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

вовлечены в различные формы наставничества "0

2

 Внедрение с 1 июля 2020 года

методологии наставничества в системе

среднего профессионального

образования, позволит к концу 2024

года вовлечь в различные формы

наставничества не менее 70 %

обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования. Реализованный комплекс

мер позволит:

- обеспечить привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательным программам среднего

профессионального образования

работников предприятий и

организаций, в том числе из реального

сектора экономики;

- обучающимся получить необходимые

знания, а также на реальном примере

специалистов-практиков сформировать

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

личностные и профессиональные

компетенции.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

30.12.2024

Результат "Не менее 35 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,

из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров

производственного обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс"0

3

 К концу 2024 года не менее 120

преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации

преподавателей по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия и прошли

практику на предприятиях-партнерах, а

также не менее 3 из них

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс. Проведение данных

мероприятий позволит:

- создать условия для стимулирования

роста профессионального мастерства

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

- сформировать высокоэффективный

кадровый потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения);

- обеспечить формирование пула

экспертов, сертифицированных для

проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд к

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

чемпионатам по профессиональному

мастерству

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

3.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2019 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

3.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2020 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессионального

образования и науки

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

3.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2021 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

3.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2022 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

3.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

01.05.2023 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

профессионального

образования и науки

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Отчет информационно-аналитический

отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

30.12.2024

Результат "Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

проходят аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена"0

4

В соответствии с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

среднего профессионального

образования, утвержденным Приказом

Минобрнауки России от 16 августа

2013 г. № 968 к концу 2024 года

увеличено, по сравнению с 2018 годом,

число обучающиеся, завершающих

освоение основных профессиональных

образовательных программ среднего

профессионального образования и

проходящих государственную

итоговую аттестацию в виде

демонстрационного экзамена до не

менее чем 25 %. Реализация

мероприятий федерального проекта

будет направлена на формирование

обновленных содержательных,

организационно-методологических,

материально-технических условий для

прохождения аттестации с

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использованием механизма

демонстрационного экзамена, что

позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата обучающихся

накопительным итогом:

2019 г. - 5% обучающихся;

2020 г. - 6% обучающихся;

2021 г. - 8% обучающихся;

2022 г. - 13% обучающихся;

2023 г. - 18% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и науки

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Отчет

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2024

Результат "Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки"0

5

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации от

6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)

Центр опережающей

профессиональной подготовки (далее -

ЦОПП) создается, в том числе на базе

лучших профессиональных

образовательных организаций (как

самостоятельные организации или

структурные подразделения

существующих организаций,

реализующих дополнительные

образовательные программы для

взрослых, программы

профессиональной подготовки и

переподготовки кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности:

- использования совместно с другими

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональными образовательными

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации граждан по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

"Ворлдскиллс", в том числе по

программе ускоренного обучения;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- проведения демонстрационного

экзамена по стандартам "Ворлдскиллс"

для лиц, освоивших образовательные

программы среднего

профессионального образования;

- осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их

первой профессии.

В целях эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения России

в первой половине 2019 года будут

сформированы методические

рекомендации, определяющие

основные принципы создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подготовки.

К концу 2024 года во всех субъектах

Российской Федерации за счет средств

федеральной поддержки планируется

создать 100 центров опережающей

подготовки (расходы на формирование

современных условий труда для

сотрудников ЦОПП,  в том числе

средства на закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП, оборудования для

реализации мероприятий с участием

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, а также на расходные

материалы для обеспечения их

деятельности), что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с учетом

опыта Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с современными

стандартами и передовыми

технологиями, в том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

международном уровне.

Внедрение программ модернизации

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, в

целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить качество среднего

профессионального образования на

уровне, сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и при этом

ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых дефицитов;

- с учетом стратегий регионального

развития реализовать меры по

развитию инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию современных

условий для реализации

профессиональных образовательных

программ.

Значение количества ЦОПП подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

5.1

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" начальник управления

профессионального

образования и науки

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2019

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

5.3

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

30.11.2020

Контрольная точка "Разработана методика

мониторинга трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

5.4

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

30.11.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

5.7

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.8

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.9

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2021

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

5.10

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

5.11

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

5.12

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" начальник управления

профессионального

образования и науки

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.13

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2022

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

5.14

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

5.15

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.16

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

5.18

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

5.19

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.20

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.21

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2024

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

5.22

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

5.23

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

-

31.12.2024



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

профессионального

образования и науки

Результат "Создано 25 мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по

одной из компетенций"0

6

Создание мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций,

осуществляется во исполнение

поручения Президента Российской

Федерации по итогам встречи с

членами национальной сборной России

по профессиональному мастерству от

21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1

"д") по следующим направлениям: -

промышленные и инженерные

технологии;

- информационные и

коммуникационные технологии;

- строительство;

- обслуживание транспорта и

логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

В целях эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения России

в первой половине 2019 года будут

определены организационно-правовой,

финансово-экономической и

методологической основы,

определяющие основные принципы

создания и функционирования

мастерских.

На основании экспертных оценок

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

востребованности групп профессий и

специальностей, с учетом мониторинга

качества подготовки кадров в

соответствии с приоритетами развития

российской экономики, определена

следующая потребность в количестве

мастерских по группам

специальностей:

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Машиностроение, управление

сложными техническими системами,

обработка материалов") - 300

мастерских;

- информационные и

коммуникационные технологии -

400 мастерских;

- строительство - 600 мастерских;

- обслуживание транспорта и

логистика - 600 мастерских;

- искусство, дизайн и сфера услуг -

500 мастерских;

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Автоматизация, радиотехника и

электроника") - 200 мастерских;

- сельское хозяйство - 400 мастерских;

- социальная сфера - 2000 мастерских.

Таким образом, к 2024 году

планируется создание не менее

5 000 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций (в том
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

числе создание мастерских

предполагает расходы на приобретение

средств обучения, средств

вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивного и

презентационного оборудования,

мебели и расходных материалов), что

позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с учетом

опыта Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с современными

стандартами и передовыми

технологиями, в том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

Значение количества мастерских,

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

15.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.3

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.4

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

6.5

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.7

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.8

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.9

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.10

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы6.11

 

Зубов Д. Ю.,

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.12

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.13

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.14

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.15

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и науки

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.17

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.18

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.19

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.20

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.21

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

6.22

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

начальник управления

профессионального

образования и науки

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.23

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.24

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.25

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.26

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.27

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.28

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.29

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.30

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.31

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.32

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

6.33

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

" профессионального

образования и науки

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.34

 

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

10

2 Администратор регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

5 Участник регионального

проекта

Горобцов К. М. Заместитель Губернатора

Калужской области

Артамонов А. Д. 5

6 Участник регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

7 Участник регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

10

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки
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8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

Создано 25 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

10 Участник регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

11 Участник регионального

проекта

Горобцов К. М. Заместитель Губернатора

Калужской области

Артамонов А. Д. 5

12 Участник регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

14 Участник регионального

проекта

Фатеева Н. Ю. Заместитель Начальника

Управления

Зубов Д. Ю. 43

15 Участник регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

10

16 Участник регионального

проекта

Горобцов К. М. Заместитель Губернатора

Калужской области

Артамонов А. Д. 5

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
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образования, вовлечены в различные формы наставничества

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

18 Участник регионального

проекта

Фатеева Н. Ю. Заместитель Начальника

Управления

Зубов Д. Ю. 43

19 Участник регионального

проекта

Горобцов К. М. Заместитель Губернатора

Калужской области

Артамонов А. Д. 5

20 Участник регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

10

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 85

22 Участник регионального

проекта

Фатеева Н. Ю. Заместитель Начальника

Управления

Зубов Д. Ю. 43

23 Участник регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

10

24 Участник регионального

проекта

Горобцов К. М. Заместитель Губернатора

Калужской области

Артамонов А. Д. 5


