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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

- Условия для бизнеса

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Попов В.И. Заместитель Губернатора Калужской области

Королева А.Б.Руководитель регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления

промышленности и предпринимательства

Шестакова Н.В.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления - начальник отдела

государственной поддержки предпринимательства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

предпринимательства и инноваций в Калужской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для

самозанятых, нарастающим итогом

01.11.2018 0,0070 0,0099 0,0139 0,0150 0,0158 0,0167Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на

льготных условиях

государственному и

муниципальному имуществу за

счет увеличения общего

количества объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества, не

менее чем до (нарастающим

итогом):

670 объектов по состоянию на

31 декабря  2020г;

740 объектов по состоянию на

31 декабря 2021г.

Расширен состав перечней

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том

числе неиспользуемого,

неэффективно используемого

или используемого не по

назначению, учтённого в

реестрах государственного и

муниципального имущества.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

2

Реализация на территории

Калужской области пилотного

проекта о проведении

эксперимента по установлению

специального налогового

режима

Проведена  апробация

специального налогового

режима для самозанятых

граждан

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-1 - - - -

3

Сформированы и направлены

предложения по развитию

внутреннего туризма,

направленные на улучшение

условий предпринимательской

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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деятельности участников

туристкой сферы
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

Миллион

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

- Условия для бизнеса

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Сформированы и направлены

предложения по развитию внутреннего туризма,

направленные на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников

туристкой сферы"0

1 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 15.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

15.02.2019

Мероприятие "Обеспечен сбор предложений

муниципальных образований и

заинтересованных организаций туристкой

индустрии Калужской области по разработке

комплекса мер по развитию внутреннего

туризма"

1.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

01.02.2019

Мероприятие "Направлены предложения по

разработке комплекса мер по развитию

1.1.2

Исходящее письмо

01.02.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внутреннего туризма " начальник управления -

начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

Результат "Реализация на территории Калужской

области пилотного проекта о проведении

эксперимента по установлению специального

налогового режима "0

2

Проведена  апробация специального

налогового режима для самозанятых

граждан

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

31.12.2019

Мероприятие "Организация публичного

информирования населения области"

2.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

31.12.2019

Результат "Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях

государственному и муниципальному имуществу

за счет увеличения общего количества объектов в

перечнях государственного и муниципального

имущества, не менее чем до (нарастающим

итогом): 670 объектов по состоянию на 31 декабря

2020г; 740 объектов по состоянию на 31 декабря

2021г."0

3

Расширен состав перечней

государственного и муниципального

имущества, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам

МСП, за счет выявленного имущества,

в том числе неиспользуемого,

неэффективно используемого или

используемого не по назначению,

учтённого в реестрах государственного

и муниципального имущества.

Шестакова Н. В.,

Заместитель

начальника управления

- начальник отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

27.12.2019

Мероприятие "Направлена в АО «Корпорация

МСП» информация об опубликовании на

официальном сайте органов исполнительной

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества"

3.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

10.03.2019

Мероприятие "Рассмотрены и направлены

предложения в АО «Корпорация МСП» по

основным принципам учета государственного,

муниципального имущества и ведения реестров

государственного, муниципального имущества и

размещения сведений о нем в сети «Интернет»"

3.1.2

Исходящее письмо

31.08.2019 Пинчук И. В.,

Заместитель начальник

управления - начальник

отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

10.10.2019

Мероприятие "Проведены заседания рабочей

группы (далее - коллегиальный орган) по

вопросам имущественной поддержки субъектов

МСП. Периодичность заседаний - по мере

необходимости."

3.1.3

Прочий тип документа

01.01.2019 Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

27.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведены заседания рабочей

группы по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП. Периодичность заседаний - по

мере необходимости."

3.2.1

Прочий тип документа Выписка из

протокола заседания рабочей группы

01.01.2020 Болотова Л. А.,

Главный специалист

30.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

21.12.2020

Мероприятие "Рассмотрены и направлены в АО

«Корпорация «МСП» предложения по

дополнению и (или) утверждению перечней

государственного и (или) муниципального

имущества, на основе сведений об объектах,

учтенных в реестрах государственного и

муниципального имущества, а также на основе

информации, предоставленной коллегиальным

органом"

3.3.1

Исходящее письмо Письмо

31.08.2020 Болотова Л. А.,

Главный специалист

01.12.2020

Мероприятие "Проведены заседания рабочей

группы по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП. Периодичность заседаний - по

мере необходимости."

3.3.2

Прочий тип документа

01.07.2020 Болотова Л. А.,

Главный специалист

21.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2021

Мероприятие "Рассмотрены и направлены в АО

«Корпорация «МСП» предложения по

3.4.1

Исходящее письмо

31.08.2021 Болотова Л. А.,

Главный специалист

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнению и (или) утверждению перечней

государственного и (или) муниципального

имущества, на основе сведений об объектах,

учтенных в реестрах государственного и

муниципального имущества, а также на основе

информации, предоставленной коллегиальным

органом"

Мероприятие "Проведены заседания рабочей

группы по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП. Периодичность заседаний - по

мере необходимости."

3.4.2

Прочий тип документа Выписка из

протокола

01.01.2021 Болотова Л. А.,

Главный специалист

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2022

Мероприятие "Рассмотрены и направлены в АО

«Корпорация «МСП» предложения по

дополнению и (или) утверждению перечней

государственного и (или) муниципального

имущества, на основе сведений об объектах,

учтенных в реестрах государственного и

муниципального имущества, а также на основе

информации, предоставленной коллегиальным

органом"

3.5.1

Исходящее письмо

31.08.2022 Болотова Л. А.,

Главный специалист

01.12.2022

Мероприятие "Проведены заседания рабочей

группы (далее - коллегиальный орган) по

вопросам имущественной поддержки субъектов

МСП. Периодичность заседаний - по мере

необходимости."

3.5.2

Прочий тип документа Выписка из

протокола

01.01.2022 Болотова Л. А.,

Главный специалист

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2023

Мероприятие "Рассмотрены и направлены в АО

«Корпорация «МСП» предложения по

дополнению и (или) утверждению перечней

государственного и (или) муниципального

имущества, на основе сведений об объектах,

учтенных в реестрах государственного и

муниципального имущества, а также на основе

информации, предоставленной коллегиальным

органом"

3.6.1

Исходящее письмо

31.08.2023 Болотова Л. А.,

Главный специалист

01.12.2023

Мероприятие "Проведены заседания рабочей

группы (далее - коллегиальный орган) по

вопросам имущественной поддержки субъектов

МСП. Периодичность заседаний - по мере

необходимости."

3.6.2

Прочий тип документа Выписка из

протокола заседания рабочей группы

01.01.2023 Болотова Л. А.,

Главный специалист

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

Исходящее письмо Письмо в АО

«Корпорация «МСП»

Возняк Е. З., главный

специалист отдела

государственной

поддержки

предпринимательства

-

20.12.2024

Мероприятие "Рассмотрены и направлены в АО

«Корпорация «МСП» предложения по

дополнению и (или) утверждению перечней

государственного и (или) муниципального

имущества, на основе сведений об объектах,

учтенных в реестрах государственного и

3.7.1

Исходящее письмо

31.08.2024 Болотова Л. А.,

Главный специалист

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципального имущества, а также на основе

информации, предоставленной коллегиальным

органом"

Мероприятие "Проведены заседания рабочей

группы (далее - коллегиальный орган) по

вопросам имущественной поддержки субъектов

МСП. Периодичность заседаний - по мере

необходимости."

3.7.2

Прочий тип документа Выписка их

протокола заседания рабочей группы

01.01.2024 Болотова Л. А.,

Главный специалист

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

- Условия для бизнеса

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Королева А. Б. Заместитель министра -

начальник управления

промышленности и

предпринимательства

Попов В. И. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Мастыкаш О. В. Главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

управления промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Лисняк Д. В. 10

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному имуществу за счет увеличения общего

количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, не менее чем до (нарастающим итогом): 670 объектов по состоянию на

31 декабря 2020г; 740 объектов по состоянию на 31 декабря 2021г.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестакова Н. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 5

5 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 5

6 Участник регионального Болотова Л. А. Главный специалист Возняк Е. З. 10
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проекта

Реализация на территории Калужской области пилотного проекта о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 5

Сформированы и направлены предложения по развитию внутреннего туризма, направленные на улучшение условий предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пинчук И. В. Заместитель начальник

управления - начальник отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Королева А. Б. 0

10 Участник регионального

проекта

Возняк Е. З. главный специалист отдела

государственной поддержки

предпринимательства

Лисняк Д. В. 5


