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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

общего и дополнительного образования в Калужской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

01.01.2018 75,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,0000 80,0000Процент 0,0000

2 Число детей, охваченных деятельностью

детских технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на

обеспечение доступности дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической

направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития Российской

Федерации

01.01.2018 15,0000 18,0000 20,0000 22,0000 24,0000 25,0000Тысяча

человек

0,0000

3 Число участников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", "Уроки настоящего"

или иных аналогичных по возможностям,

функциям и результатам проектов,

направленных на раннюю профориентацию

01.01.2018 0,0267 0,0405 0,0693 0,0693 0,0693 0,0799Миллион

человек

0,0000

4 Число детей, получивших рекомендации по

построению индивидуального учебного

01.01.2018 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000 0,9000 1,0000Тысяча

человек

0,0000
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плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в том числе по итогам участия

в проекте "Билет в будущее"

5 Число региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не менее 5%

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах

Российской Федерации

01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

В общеобразовательных

организациях Калужской

области, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая база

для занятий физической

культурой и спортом

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (закупка

средств обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

общеобразовательных организац

иях, расположенных в сельской

местности и малых городах, с

учетом существующего

регионального опыта

определения уровня оснащения

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и

населенных пунктах,

численность населения которых

не превышает 50 тыс. человек (в

том числе поселки городского

типа), для реализации программ

по предмету "Физическая

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

205 10 15 20 20



5

культура".

Реализация мероприятий

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, проводится по

следующим направлениям:

 ремонт спортивных залов,

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для занятия

физической культурой и

спортом, развитие школьных

спортивных клубов, оснащение

спортивным инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений.

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе в

не менее чем 30

общеобразовательных

организациях не менее 10 тыс.

детей (нарастающим итогом к

2018 году) обучаются по

обновленным программам по

предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым во

внеурочное время.

2

Созданы детские технопарки, в

 Реализованы мероприятия по

Единица

Создание

10 1 1 1 1
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том числе за счет федеральной

поддержки не менее 1 детского

технопарка «Кванториум»

созданию детских технопарков

«Кванториум» в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. К

2024 году будет создано не

менее 1 детского технопарка

«Кванториум» (нарастающим

итогом к 2018 году)

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

3

Создано не менее 1 ключевого

центра дополнительного

образования детей,

реализующего дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и

научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

 Реализованы мероприятия по

созданию центров в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью. Центры,

используя возможности

образовательных организаций

высшего образования

(кадровые, инфраструктурные,

материально-технические)

обеспечивают обучение детей

по актуальным дополнительным

общеобразовательным

программам, в том числе в

рамках решения кадровых задач

Стратегии научно-

технологического развития. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ

в таких центрах привлечены

преподаватели и научные

сотрудники организаций

высшего образования.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 0 1 1

4

Не менее чем 0,0799 млн. детей

В период с 2019 года по 2024

Миллион

Проведение

0.069

3

0.026

7

0.040

5

0.069

3

0.069

3

0.079

9
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приняли участие в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

год в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию,

приняли участие не менее чем

0,0799 млн. детей.

человек

образовательных

мероприятий

5

Не менее 70 % детей

Калужской области с

ограниченными возможностями

здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

К 2024 году обеспечено

доведение доли детей с

ограниченными возможностями

здоровья, охваченных

программами дополнительного

образования, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, до 70% от общего

числа детей указанной

категории. Сформированы и

реализуются мероприятия (в том

числе в рамках региональных

проектов) по поэтапному

вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

информационные кампании,

разработка и обеспечение

внедрения дистанционных

образовательных программ,

мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с

ОВЗ и другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные

программы, обеспечивается

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

6434 46 52 58 70
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разработка и внедрение

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с

учетом лучших практик.

6

Оказана поддержка

организациям на реализацию

пилотных проектов по

обновлению содержания и

технологий дополнительного

образования по приоритетным

направлениям, в том числе

поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными

организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из

числа иностранных граждан

Достижение результата не

предусмотрено

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0- 0 0 0 0

7

Внедрены методические

рекомендации по механизмам

вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

Внедрение к концу 2020 года

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации

дополнительного образования

детей на основе созданной

целевой модели вовлечения

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -
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общественно-деловых

объединений и представителей

работодателей в управление

развитием образовательными

организациями, в том числе

через представительство в

коллегиальных органах

управления и посредством

участия в обновлении

образовательных программ,

позволит:

- расширить практику участия

представителей общественно-

делового сообщества и

работодателей, в том числе

реального сектора экономики в

управлении деятельностью

образовательных организаций;

- повысить эффективность

управления образовательными

организациями, в том числе в

части финансово-

экономического управления, а

также контроля качества

образовательной деятельности

8

К 2024 году обучающимся 5-11

классов в Калужской области

предоставлены возможности

освоения основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

Внесены изменения в

нормативно-правую базу с

целью предоставления

возможностей зачета

результатов освоения

обучающимися дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения в рамках основных

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения

общеобразовательных

программ.

Перечень нормативно-правовых

актов, подлежащих изменению,

определяется на начальном

этапе реализации проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ

по индивидуальному учебному

плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов

освоения дополнительных

общеобразовательных программ

и программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу

2024 года создать для

обучающихся 5-11 классов

эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его

для мероприятий по

саморазвитию и

профессиональному

самоопределению.

9

Не менее чем 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам и расположенных в

Вовлечение к концу 2024 года

не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по дополнительным

общеобразовательным

программам, в различные

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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Калужской области, вовлечены

в различные формы

наставничества

формы наставничества позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

целевых установок

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

10

В Калужской области создан

региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда

«Талант и успех»

Реализованы мероприятия по

созданию центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими

рекомендациями.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

10 0 1 1 1

11

Созданы мобильные

технопарки, в том числе за счет

федеральной поддержки не

менее 2 мобильных

технопарков"Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)

Реализованы мероприятия по

созданию мобильных

технопарков «Кванториум» в

соответствии с утвержденной

Минпросвещения России

целевой моделью. К 2024 году

будут созданы не менее 2

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 1 1 2 2
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мобильных технопарков

«Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской

местности и малых городах).

12

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации, показывающих

низкий охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50% детей),

на предоставление субсидий из

федерального бюджета на

обновление материально-

технического обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей инфраструктуры

системы дополнительного

образования в соответствии с

Методикой определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей (разработана в рамках

реализации приоритетного

проекта "Доступное

дополнительное образование

для детей").

При реализации мероприятий

по созданию новых мест

дополнительного образования

детей указывается количество

введеных ученико-мест,

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-0 15.03 15.03 - -
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обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием. За счет средств

субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года

созданы 150 тыс. новых

ученико-мест (к концу 2021

года - 900 тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ

всех направленностей.

При расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим»

местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем

средств обучения, для создания

новых ученико-мест

учитываться среднее число

групп детей (в среднем по

Российской Федерации - 6

групп), которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей программе в

течение учебного года в

соответствующем населенном

пункте с учетом социально-

демографической ситуации,

исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим

занятии детей в организациях

дополнительного образовании»
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санитарно-эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-

14, утвержденных

постановлением главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных

программ в системе

дополнительного образования

детей, утвержденной

руководителем приоритетного

проекта «Доступное

дополнительное образование

для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня

2017 года.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих повышение

охвата детей в возрасте от 5 до

18 лет дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на
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финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

13

В Калужской области внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

К концу 2022 года основные

положения целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей внедрены во всех

муниципальных образованиях

Калужской области, в том числе

за счет финансовой поддержки

из федерального бюджета и

внебюджетных источников

субъектам Российской

Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для

развития системы

дополнительного образования

детей в целях достижения

показателей регионального

проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного образования и

реализации талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга

Документ

Утверждение

документа

10 0 0 1 1
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доступности дополнительного

образования с учетом

индивидуальных потребностей

и особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей, детей

с ограниченными

возможностями здоровья, детей,

проживающих в сельской

местности, детей из семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей).

14

Не менее 1 тыс. детей получили

рекомендации по построению

индивидуального учебного

плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом

реализации проекта «Билет в

будущее»

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы

детей, получить рекомендации

по построению

индивидуального учебного

плана.

Система основывается на

реализации дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в себя

механизмы профессиональных

проб и работу с лучшими

представителями профессий, а

также использования цифровых

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

0.90.5 0.6 0.7 0.8 1
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инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств федерального

бюджета реализуются

мероприятия в рамках

реализации проекта по ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6-11-х классов

общеобразовательных

организаций "Билет в будущее",

с охватом обучающихся 6-11-х

классов (нарастающим итогом с

2018 года):

2019 год - не менее 0,5 тыс.

детей;

2020 год - не менее 0,6 тыс.

детей;

2021 год - не менее 0,7 тыс.

детей;

2022 год - не менее 0,8 тыс.

детей;

2023 год - не менее 0,9 тыс.

детей;

2024 год - не менее 1 тыс. детей.

15

Внедрена методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

К середине 2021 года в

Калужской области внедрена

методология (целевая модель)

 наставничества обучающихся

для организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным

Документ

Утверждение

документа

-- - 1 - -
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профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

16

Строительство, реконструкция и

капитальный (текущий) ремонт

зданий (помещений) и

приобретение зданий

(помещений) для реализации

программ дополнительного

образования детей

Строительство, реконструкция и

капитальный (текущий) ремонт

зданий (помещений) и

приобретение зданий

(помещений) для реализации

программ дополнительного

образования детей

-

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-- 1 - - -

17

Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дополнительного образования

детей в организациях

дополнительного образования

Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дополнительного образования

детей в организациях

дополнительного образования

-

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В общеобразовательных организациях Калужской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 015,12 5 639,125 659,86 5 659,86 0,00 0,00 25 973,96

1.1.1. бюджет субъекта

6 488,26 5 639,125 659,86 5 659,86 0,00 0,00 23 447,10

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

6 488,26 5 639,125 659,86 5 659,86 0,00 0,00 23 447,10

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

9 015,12 5 639,125 659,86 5 659,86 0,00 0,00 25 973,96

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум»

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0073 355,83 0,00 0,00 0,00 73 355,83

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0073 355,83 0,00 0,00 0,00 73 355,83

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0073 355,83 0,00 0,00 0,00 73 355,83
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0073 355,83 0,00 0,00 0,00 73 355,83

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 10 600,730,00 0,00 0,00 0,00 10 600,73

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 10 600,730,00 0,00 0,00 0,00 10 600,73

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

В Калужской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех»

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Созданы мобильные технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 мобильных технопарков"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых городах)

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 17 457,1919 933,96 0,00 0,00 0,00 37 391,15

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 17 457,1919 933,96 0,00 0,00 0,00 37 391,15

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00100 672,89 0,00 0,00 0,00 100 672,89

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00100 672,89 0,00 0,00 0,00 100 672,89

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

В Калужской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 17 392,500,00 0,00 0,00 0,00 17 392,50

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 17 392,500,00 0,00 0,00 0,00 17 392,50

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации

программ дополнительного образования детей

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

8.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

8.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

8.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дополнительного образования детей в организациях дополнительного

образования

9.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 10,000,00 10,00 0,00 0,00 20,00

9.1.1. бюджет субъекта

0,00 10,000,00 10,00 0,00 0,00 20,00

9.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 10,000,00 10,00 0,00 0,00 20,00

9.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 10,000,00 10,00 0,00 0,00 20,00

9.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 015,12 244 622,54 5 669,86 51 099,54

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 310 407,06

9 015,12 51 099,54244 622,54 5 669,86 0,00 0,00 310 407,06

  бюджет субъекта

6 488,26 51 099,54244 622,54 5 669,86 0,00 0,00 307 880,20

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

9 015,12 124 015,69 5 669,86 5 649,12 0,00 0,00 144 349,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ естественнонаучной

и технической

направленностей,

соответствующих

приоритетным направлениям

технологического развития

Российской Федерации

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального учебного

плана в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

том числе по итогам участия в

проекте "Билет в будущее"

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих

программы с учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех", участниками

которых стали не менее 5%

обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектов,

направленных на раннюю

профориентацию

Миллион

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5
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федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Калужская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрены методические рекомендации

по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ"0

1

Внедрение к концу 2020 года

методических рекомендаций по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации дополнительного

образования детей на основе созданной

целевой модели вовлечения

общественно-деловых объединений и

представителей работодателей в

управление развитием

образовательными организациями, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления и

посредством участия в обновлении

образовательных программ, позволит:

- расширить практику участия

представителей общественно-делового

сообщества и работодателей, в том

числе реального сектора экономики в

управлении деятельностью

образовательных организаций;

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- повысить эффективность управления

образовательными организациями, в

том числе в части финансово-

экономического управления, а также

контроля качества образовательной

деятельности

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Прочий тип документа Ссылка на

распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации

об утверждении методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Результат "Строительство, реконструкция и

капитальный (текущий) ремонт зданий

(помещений) и приобретение зданий (помещений)

для реализации программ дополнительного

образования детей"0

2

Строительство, реконструкция и

капитальный (текущий) ремонт зданий

(помещений) и приобретение зданий

(помещений) для реализации программ

дополнительного образования детей

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах реализации

мероприятия "Строительство,

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реконструкция и капитальный

(текущий) ремонт зданий (помещений)

и приобретение зданий (помещений)

для реализации программ

дополнительного образования детей"

области

Результат "Внедрена методология (целевая модель)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися"0

3

К середине 2021 года в Калужской

области внедрена методология (целевая

модель) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным

и программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 30.07.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"3.1

Распоряжение Методология (целевая

модель) наставничества обучающихся,

утвержденная распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.07.2021

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"0

4

Проведен отбор заявок субъектов

Российской Федерации, показывающих

низкий охват детей дополнительными

общеобразовательными программами

(менее 50% детей), на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического

обеспечения (софинансирование

закупки средств обучения)

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

существующей инфраструктуры

системы дополнительного образования

в соответствии с Методикой

определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных

программ в системе дополнительного

образования детей (разработана в

рамках реализации приоритетного

проекта "Доступное дополнительное

образование для детей").

При реализации мероприятий по

созданию новых мест дополнительного

образования детей указывается

количество введеных ученико-мест,

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием. За счет

средств субсидии из федерального

бюджета к концу 2019 года созданы

150 тыс. новых ученико-мест (к концу

2021 года - 900 тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей.

При расчете количества новых

ученико-мест по отношению к

создаваемым «физическим» местам в

соответствии с Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых ученико-мест

учитываться среднее число групп детей
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(в среднем по Российской Федерации -

6 групп), которые могут быть набраны

на обучение по дополнительной

общеразвивающей программе в течение

учебного года в соответствующем

населенном пункте с учетом

социально-демографической ситуации,

исходя из данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим занятии детей

в организациях дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических требований к

устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных

организаций дополнительного

образования детей» 2.4.4.3172-14,

утвержденных постановлением

главного государственного

санитарного врача Российской

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест для

реализации образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей, утвержденной

руководителем приоритетного проекта

«Доступное дополнительное

образование для детей», заместителем

Министра образования и науки

Российской Федерации 1 июня 2017

года.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечивающих повышение охвата

детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным образованием,

 подлежит ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание новых мест дополнительного

образования детей

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку мероприятий по

созданию новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

4.1.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

20.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

4.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансфертов*"

создание новых мест дополнительного

образования детей

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание новых мест

в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

4.2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга

реализации мероприятий по созданию

новых мест в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания новых мест в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей"

4.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

01.03.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2020

Результат "Создание современной образовательной

среды, обеспечивающей качество дополнительного

образования детей в организациях

дополнительного образования"0

5

Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дополнительного образования детей в

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях дополнительного

образования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах реализации

мероприятия "Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дополнительного образования детей в

организациях дополнительного

образования"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2021

Результат "В общеобразовательных организациях

Калужской области, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом"0

6

Проведен отбор субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технической

базы (закупка средств обучения и услуг

по приведению в нормативное

состояние помещений спортивных

залов) в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, с учетом

существующего регионального опыта

определения уровня оснащения

материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

населенных пунктах, численность

населения которых не превышает 50

тыс. человек (в том числе поселки

городского типа), для реализации

программ по предмету "Физическая

Рожкова С. Н.,

начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культура".

Реализация мероприятий обновлению

материально-технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, проводится по

следующим направлениям: ремонт

спортивных залов,

перепрофилирование имеющихся

аудиторий под спортивные залы для

занятия физической культурой и

спортом, развитие школьных

спортивных клубов, оснащение

спортивным инвентарем и

оборудованием открытых плоскостных

спортивных сооружений.

К 2024 году на обновленной

материально-технической базе в не

менее чем 30 общеобразовательных

организациях не менее 10 тыс. детей

(нарастающим итогом к 2018 году)

обучаются по обновленным

программам по предмету "Физическая

культура", а также дополнительным

общеобразовательным программам,

реализуемым во внеурочное время.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

Рожкова С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности "

6.1.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

01.10.2018 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

30.10.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности "

6.1.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

01.01.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Рожкова С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

6.2.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности "

субъектов Российской Федерации на

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

области

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

"

6.2.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Рожкова С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

6.3.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

01.07.2022 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

"

6.3.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

01.01.2023 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Рожкова С. Н.,

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заяви в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

6.4.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

01.07.2023 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

01.08.2023



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы для

занятий физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической

базы для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах"

6.4.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы для занятий

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

01.01.2024 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

29.02.2024

Результат "Созданы детские технопарки, в том

числе за счет федеральной поддержки не менее 1

детского технопарка «Кванториум» "0

7

 Реализованы мероприятия по

созданию детских технопарков

«Кванториум» в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. К 2024 году

будет создано не менее 1 детского

технопарка «Кванториум»

(нарастающим итогом к 2018 году)

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.1

Заявка Заявка на участие в конкурсном

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию детских технопарков"

7.1.1

Заявка Заявка на участие в конкурсном

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

01.03.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

30.09.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.09.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию детских

технопарков

"

7.2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию детских технопарков

"Кванториум"

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.3

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности детских

технопарков "Кванториум" "

7.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

01.06.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.11.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в детских технопарках

"Кванториум""

7.3.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

01.06.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.11.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания и функционирования детских

технопарков "Кванториум""

7.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию детских

технопарков "Кванториум"

01.03.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2020

Результат "Создано не менее 1 ключевого центра

дополнительного образования детей,

реализующего дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в создании

научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы"0

8

 Реализованы мероприятия по

созданию центров в соответствии с

утвержденной Минпросвещения

России целевой моделью. Центры,

используя возможности

образовательных организаций высшего

образования (кадровые,

инфраструктурные,

материально-технические)

обеспечивают обучение детей по

актуальным дополнительным

общеобразовательным программам, в

Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

том числе в рамках решения кадровых

задач Стратегии научно-

технологического развития. К

реализации дополнительных

общеобразовательных программ в

таких центрах привлечены

преподаватели и научные сотрудники

организаций высшего образования.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

8.1

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.09.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

8.1.1

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидий из

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

и науки Калужской

области

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

8.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

8.2.1

Отчет Отчет о проведении

образовательных мероприятий в целях

подготовки региональных команд по

обеспечению деятельности ключевых

центров дополнительного образования

детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2022 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

30.11.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в ключевых центрах

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

8.2.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются ключевые

центры дополнительного образования

детей, реализующие дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.06.2022 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания ключевых центров дополнительного

образования детей, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных

центров мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы"

8.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию ключевых центров

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, в том числе участвующих

в создании научных и научно-

образовательных центров мирового

уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы

01.03.2022 Зубов Д. Ю.,

Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее чем 0,0799 млн. детей

приняли участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"0

9

В период с 2019 года по 2024 год в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию, приняли

участие не менее чем 0,0799 млн. детей.

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.1.1

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.04.2019 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.06.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.1.2

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.07.2019 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.2.1

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.06.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.2.2

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.07.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2021



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерством просвещения

Российской Федерации

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.3.1

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2021 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.06.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.3.2

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.07.2021 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.4.1

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

01.01.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленных на раннюю

профориентацию

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.4.2

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.07.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.5.1

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2023 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.06.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.5.2

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

01.07.2023 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленных на раннюю

профориентацию

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в соответствии с

Планом, утвержденным

Министерством просвещения

Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.6.1

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.01.2024 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.06.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга участия

детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на раннюю

профориентацию"

9.6.2

Справка Справка о результатах

проведения мониторинга участия детей

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

01.07.2024 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2024

Результат "Не менее 1 тыс. детей получили

рекомендации по построению индивидуального

учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности), с

10

Создана и функционирует система мер

ранней профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями, позволяет

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

учетом реализации проекта «Билет в будущее»"0 определить профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по построению

индивидуального учебного плана.

Система основывается на реализации

дополнительных общеобразовательных

программ, включающих в себя

механизмы профессиональных проб и

работу с лучшими представителями

профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств федерального бюджета

реализуются мероприятия в рамках

реализации проекта по ранней

профессиональной ориентации

учащихся 6-11-х классов

общеобразовательных организаций

"Билет в будущее", с охватом

обучающихся 6-11-х классов

(нарастающим итогом с 2018 года):

2019 год - не менее 0,5 тыс. детей;

2020 год - не менее 0,6 тыс. детей;

2021 год - не менее 0,7 тыс. детей;

2022 год - не менее 0,8 тыс. детей;

2023 год - не менее 0,9 тыс. детей;

2024 год - не менее 1 тыс. детей.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 0,5 тыс.

детей рекомендациями по построению

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

области

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

10.1.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.02.2019 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 0,6 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

10.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.01.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 0,7 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

10.3.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.01.2021 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 0,8 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

10.4.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.01.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 0,9 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение информационной10.5.

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2023 Пархомина О. С.,25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

1

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

Начальник отдела

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении не менее 1 тыс.

детей рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта "Билет в будущее"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение информационной

кампании по популяризации проекта "Билет в

будущее""

10.6.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении информационной

кампании по популяризации проекта

"Билет в будущее"

01.01.2024 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

25.12.2024

Результат "Не менее 70 % детей Калужской

области с ограниченными возможностями здоровья

осваивают дополнительные общеобразовательные

программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий"0

11

К 2024 году обеспечено доведение доли

детей с ограниченными возможностями

здоровья, охваченных программами

дополнительного образования, в том

числе с использованием

дистанционных технологий, до 70% от

общего числа детей указанной

категории. Сформированы и

реализуются мероприятия (в том числе

в рамках региональных проектов) по

поэтапному вовлечению детей с

ограниченными возможностями

здоровья в дополнительное

образование, в том числе

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационные кампании,

разработка и обеспечение внедрения

дистанционных образовательных

программ, мероприятия по развитию

инфраструктуры для детей с ОВЗ и

другие. Организациями,

реализующими дополнительные

общеобразовательные программы,

обеспечивается разработка и внедрение

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, разработанных с учетом

лучших практик.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий

"

11.1.

1

 Информационно-аналитический отчет

о проведении мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

01.06.2019 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

Аникеев А. С.,

Министр образования

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

и науки Калужской

области

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

11.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

20.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

11.3.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2021 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

11.4.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

20.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

11.5.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2023 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дистанционных технологий

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в том

числе с использованием дистанционных

технологий"

11.6.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении мониторинга

реализации дополнительных

общеобразовательных программ для

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.06.2024 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2024

Результат "Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по обновлению

содержания и технологий дополнительного

образования по приоритетным направлениям, в

том числе поддержаны проекты по организации

летних школ, организованных российскими

образовательными организациями, с участием не

менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из

числа иностранных граждан"0

12

Достижение результата не

предусмотрено

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

12.1

 

-

-

Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов

в Калужской области предоставлены возможности

освоения основных общеобразовательных

программ по индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов

освоения ими дополнительных

общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения"0

13

Внесены изменения в нормативно-

правую базу с целью предоставления

возможностей зачета результатов

освоения обучающимися

дополнительных общеобразовательных

программ и программ

профессионального обучения в рамках

основных общеобразовательных

программ.

Перечень нормативно-правовых актов,

подлежащих изменению, определяется

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на начальном этапе реализации

проекта.

Освоение основных

общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в

том числе в сетевой форме, с зачетом

результатов освоения дополнительных

общеобразовательных программ и

программ профессионального

обучения, в том числе с

использованием дистанционных

технологий, позволит к концу 2024

года создать для обучающихся 5-11

классов эффективные и "гибкие"

механизмы освоения указанных

программ, которые обеспечат

оптимизацию учебного времени

обучающихся, высвободив его для

мероприятий по саморазвитию и

профессиональному самоопределению.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по освоению обучающимися

основных общеобразовательных

программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой

форме, с зачетом результатов освоения

ими дополнительных

общеобразовательных программ

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2024

Результат "Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

14

Вовлечение к концу 2024 года не менее

70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам и

расположенных в Калужской области, вовлечены в

различные формы наставничества "0

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам, в

различные формы наставничества

позволит создать условия для

формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а

также достичь целевых установок

национального проекта "Образование"

в части воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

20.12.2024

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 5 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

14.1.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 5 % обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.10.2019 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2019

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в14.1.

Отчет Информационно-аналитический

01.03.2021 Пархомина О. С.,20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 20 % обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

2

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 20% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

Начальник отдела

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 35% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

14.1.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 35% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 50% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

14.1.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 50% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2023 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2023

Мероприятие "Обеспечение вовлечения в

различные формы сопровождения и

наставничества не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам"

14.1.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным

общеобразовательным программам

01.03.2024 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2024

Результат "В Калужской области создан

региональный центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

15

Реализованы мероприятия по созданию

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

Артамонов М. А.,

начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

молодежи с учетом опыта Образовательного фонда

«Талант и успех»"0

детей и молодежи в соответствии с

утвержденными Минпросвещения

России совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех"

методическими рекомендациями.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

15.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи"

15.1.

1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

20.08.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

15.2

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектов Российской Федерации на

создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

области

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи"

15.2.

1

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

15.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи, созданных с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания и функционирования региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

созданных с учетом опыта Образовательного

15.3.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию региональных

центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

01.01.2021 Артамонов М. А.,

начальник управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

фонда "Талант и успех""

детей и молодежи, созданных с учетом

опыта Образовательного фонда "Талант

и успех"

Результат "Созданы мобильные технопарки, в том

числе за счет федеральной поддержки не менее 2

мобильных технопарков"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"0

16

Реализованы мероприятия по созданию

мобильных технопарков «Кванториум»

в соответствии с утвержденной

Минпросвещения России целевой

моделью. К 2024 году будут созданы не

менее 2 мобильных технопарков

«Кванториум» (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах).

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

16.1

Акт Правоустанавливающие

документы субъектов Российской

Федерации о создании мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильных

технопарков"

16.1.

1

Заявка Заявка на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

01.08.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

16.1.

2

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) "

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

16.2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

30.11.2020

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

16.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.11.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

16.2.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.11.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

16.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания и функционирования мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

16.3.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

16.4

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум", об

утверждении штатного расписания

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

30.11.2022

Мероприятие "Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки региональных

команд по обеспечению деятельности

мобильных технопарков "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской местности и

малых городах) 

"

16.4.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности мобильных технопарков

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.06.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.11.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

штатных расписаний в мобильных технопарках

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах) 

"

16.4.

2

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются мобильные

технопарки "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах), об утверждении

штатного расписания

01.06.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.11.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

16.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания и функционирования мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и малых

городах)"

16.5.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по созданию и

функционированию мобильных

технопарков "Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности и

малых городах)

01.03.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2022

Результат "В Калужской области внедрена целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей"0

17

К концу 2022 года основные

положения целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей внедрены во всех

муниципальных образованиях

Калужской области, в том числе за счет

финансовой поддержки из

федерального бюджета и

внебюджетных источников субъектам

Российской Федерации до 2024 года, с

учетом специфики территорий и

позволит создать нормативно-

правовые, организационные и

методические условия для развития

системы дополнительного образования

детей в целях достижения показателей

регионального проекта.

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки

отдельных категорий детей, в том

числе оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для получения

доступного дополнительного

образования и реализации талантов

детей из малообеспеченных семей, а

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

также проведение мониторинга

доступности дополнительного

образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей

различных категорий (в том числе

талантливых детей, детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из семей,

находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей из малоимущих семей).

Контрольная точка "Документ опубликован"17.1

Прочий тип документа Ссылка на

приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей, опубликованный на

официальном сайте Министерства

просвещения Российской Федерации

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению году в субъектах

Российской Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

17.1.

1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению в субъектах Российской

Федерации целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

20.08.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с17.1.

Соглашение Соглашение о

01.01.2020 Аникеев А. С.,28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерством просвещения Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерльного бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

2

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Министр образования и

науки Калужской

области

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

17.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

реализации субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению в

субъектах Российской Федерации

целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

мероприятий по внедрению в 2022 году в

субъектах Российской Федерации целевой

модели развития региональных систем

дополнительного образования детей"

17.2.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

реализации субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку

мероприятий по внедрению в

субъектах Российской Федерации

целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

01.03.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

20.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

2

2 Администратор регионального

проекта

Терехина С. А. Заместитель министра -

начальник управления

Аникеев А. С. 2

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 2

4 Участник Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

6 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

7 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Не менее чем 0,0799 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю профориентацию

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2
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9 Участник регионального

проекта

Ермакова О. И. ведущий специалист 1 разряда 5

10 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Не менее 1 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

12 Участник регионального

проекта

Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 10

13 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

В общеобразовательных организациях Калужской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и спортом

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рожкова С. Н. начальник отдела Аникеев А. С. 5

15 Участник регионального

проекта

Рожкова С. Н. начальник отдела Аникеев А. С. 0

Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум»

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

17 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

18 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2



4

Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

20 Участник регионального

проекта

Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 10

21 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

22 Участник регионального

проекта

Чеченкова М. В. Директор Зубов Д. Ю. 5

23 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Не менее 70 % детей Калужской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том

числе с использованием дистанционных технологий

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

25 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

26 Участник регионального

проекта

Гераськина И. Н.  заместитель директора Пархомина О. С. 5

27 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

В Калужской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех»

28 Ответственный за достижение

результата регионального

Артамонов М. А. начальник управления 5
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проекта

29 Участник регионального

проекта

Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 10

30 Участник регионального

проекта

Артамонов М. А. начальник управления 5

31 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в

создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной

технологической инициативы

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 2

33 Участник регионального

проекта

Зубов Д. Ю. Заместитель министра

начальник управления

профессионального

образования и науки

Аникеев А. С. 2

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными

организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Созданы мобильные технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 мобильных технопарков"Кванториум" (для детей, проживающих

в сельской местности и малых городах)

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2
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36 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

37 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

В Калужской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

39 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

40 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

42 Участник регионального

проекта

Чеченкова М. В. Директор Зубов Д. Ю. 5

43 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ

дополнительного образования детей

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

45 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2
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Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и

расположенных в Калужской области, вовлечены в различные формы наставничества

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

47 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

48 Участник регионального

проекта

Атрохин И. С. Ведущий эксперт Веселов И. Б. 0

49 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

50 Участник регионального

проекта

Чеченкова М. В. Директор Зубов Д. Ю. 5

Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дополнительного образования детей в организациях дополнительного

образования

51 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

52 Участник регионального

проекта

Федранская Н. Е. главный специалист Пархомина О. С. 20

К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Калужской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и

программ профессионального обучения

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

54 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2


