Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных за 2006-2008 годы и 9 месяцев 2009 года на реализацию проекта по созданию технопарка в городе Обнинске

Проверка проведена на основании пункта 1.2 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на IV квартал 2009 года и распоряжения от 08.10.2009 № 54-п.
Результаты проверки

1. Эффективность, законность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта по созданию технопарка в г. Обнинске
1.1. За период реализации программы ГУ «Дирекция технопарка «Обнинск» (далее – Дирекция) с исполнителями заключены государственные контракты на проектирование работ на сумму 81 903,9 тыс. руб. Выполнение составило 51 970,9 тыс. руб., или 63,5 %. Кассовые расходы – 55 340,7 тыс. руб.

1.2. Из 8 заключенных государственных контрактов на разработку проектно-сметной документации Технопарка, по шести не соблюдены установленные сроки выполнения работ, что является нарушением статьи 309 Гражданского кодекса РФ в части ненадлежащего исполнения принятых обязательств.
Неисполнение обязательств по государственному контракту от 19.11.2007 № 144-к, заключенному на разработку проектно-сметной документации с ООО «Защита информации», привело к отвлечению средств областного бюджета в размере 8 530,0 тыс. руб. на исполнение обязательств Калужской области по государственной гарантии, предоставленной для обеспечения кредитного договора, заключенного и не исполненного в срок указанной организацией. 
2. Дирекцией не обеспечено выполнение основных показателей результативности за 2008 год и 9 месяцев 2009 года. 

За годы реализации Программы создать технопарк в г. Обнинске и, соответственно, выполнить намеченные результаты её реализации не удалось.

В ходе подготовки акта Дирекцией были представлены пояснения, согласно которым нарушение сроков реализации первого этапа Программы вызвано рядом объективных причин, не зависящих от Дирекции. Учитывая, что создание технопарков в России является совершенно новой малоизученной сферой деятельности как в экономическом планировании, так и в архитектурно-строительном проектировании, смещение сроков реализации отдельных этапов проекта не означает невозможность его реализации в целом. 

3. Анализ расходов на обеспечение деятельности Дирекции

3.1. Расходы на обеспечение деятельности Дирекции за 2006-2008 годы и 9 месяцев 2009 года составили 43,8 % общего объёма бюджетных средств, выделенных на создание технопарка «Обнинск».
3.2. Наибольший удельный вес в расходах на обеспечение деятельности Дирекции составили расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (74,4 % общих расходов без учёта расходов на приобретение оборудования и оплаты арендной платы за пользование землёй). Выборочной проверкой правомерного использования бюджетных средств, выделенных на эти цели, установлен целый ряд нарушений действующего законодательства.
3.3. Сравнивая объемы затрат на обеспечение деятельности Дирекции и результаты ее деятельности, можно сделать вывод о недостижении целей и задач, определенных постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2008 № 142 «О повышении эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Калужской области».

4. В настоящее время принято решение об изменении концепции, приоритетов и финансирования хода реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 

Учитывая вышеизложенное, дальнейшее финансирование Дирекции из областного бюджета без учета анализа результативности её деятельности, а также выполнения конкретных показателей реализации программы по созданию технопарка «Обнинск», будет являться неэффективным использованием бюджетных средств.

В целях устранения выявленных недостатков и совершенствования работы в адрес ГУ «Дирекция технопарка «Обнинск» и министерства экономического развития Калужской области направлены представления Палаты.
Результаты проверки рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.
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