ИНФОРМАЦИЯ
о результатах аудита эффективности использования за 2009-2010 годы бюджетных средств, направленных на реализацию ОЦП «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)»
Аудит проведен в соответствии с пунктом 1.2.4. плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2011 год и распоряжениями о проведении контрольно мероприятия от 28.07.2011 № 37-П и № 38-П.
В результате контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Кассовое исполнение расходов за счет бюджетных средств, выделенных за 2009-2010 годы на выполнение мероприятий Программы, составило 118 156,3 тыс. руб., или 76,8 % бюджетных ассигнований, утвержденных в областном бюджете в сумме 153 765,8 тыс. руб.
2. Допущено незаконное использование средств областного бюджета, связанное с: 
- несоответствием (завышением) объемов работ, указанных в актах формы № КС-2, объемам, указанным в общих журналах работ; 
- несоответствием (завышением) объемов фактически выполненных работ объемам, указанным в актах формы № КС-2. 

3. Выявлены факты расходования средств областного бюджета с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Установлено временное отвлечение средств областного бюджета, связанное с нарушением статьи 309 Гражданского кодекса и условий госконтракта № 128/2010к, заключенного между министерством экологии и Федеральным унитарным предприятием «Российский государственный научно-исследовательский институт Урбанистики», в части оплаты акта сдачи-приемки выполненных работ без утверждения постановлением Правительства Калужской области единой областной схемы межмуниципального размещения природоохранных объектов в сфере обращения с ТБО Калужской области.
5. Выявлены прочие нарушения действующего законодательства.
6. Выявленные нарушения, отмеченные в акте, свидетельствуют о следующем:

- министерством природных ресурсов и министерством экологии области в рамках заключённых соглашений о предоставлении субсидий не обеспечен действенный контроль за использованием бюджетных средств;
- министерство природных ресурсов, министерство экологии и администрации муниципальных образований в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов не обеспечили в полной мере целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. 

7. Причинами нарушений, установленных при проведении аудита эффективности, являлись также недостатки при осуществлении технического надзора (строительного контроля) за ходом ремонтных и строительных работ по ряду объектов, осуществление которого предусмотрено п. 1 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Не выполнена часть намеченных мероприятий подпрограмм.
9. Проверкой бухгалтерских документов, подтверждающих расходы, произведенные министерством природных ресурсов области и министерством экологии области по мероприятиям Программы, на соответствие классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, нарушений не установлено.
Результаты аудита эффективности рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных недостатков в адрес министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области направлено представление.
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