Информация об основных итогах контрольного мероприятия

«Контроль результатов реализации за 2017 год подпрограммы «Формирование современной городской среды»  государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды
в Калужской области»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.17 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2018 год и распоряжением о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 09.06.2018 № 30-П.
В результате контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Незаконное использование средств, связанное с принятием и оплатой муниципальными заказчиками фактически не выполненных работ, произведенными в нарушение статей 309, 314, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (городские округа «Город Калуга» и «Город Обнинск», городское поселение «Город Таруса»).
2. Неэффективное использование бюджетных средств, произведенное в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и связанное с приемкой и оплатой некачественно выполненных работ (без достижения заданного результата (городские округа «Город Калуга» и «Город Обнинск»).
3. Временное отвлечение бюджетных средств, связанное с их неиспользованием длительный период (городской округ «Город Калуга», городское поселение «Город Кондрово»).
4. В нарушение статей 309, 314, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нарушены сроки исполнения 6 контрактов (Городское поселение «Город Жиздра» - 2 контракта, Городское поселение «Город Сухиничи» - 4 контракта).
5. Оценка степени достижения цели, решения задач Подпрограммы дает сравнительно низкий показатель – 27,5. Причинами низкого уровня исполнения показателей Подпрограммы является некорректный подход при их планировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, администраций городских округов «Город Калуга» и «Город Обнинск», городского поселения «Город Таруса», муниципальных районов «Дзержинский район» и «Ульяновский район» направлены представления.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Калужской области
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