
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам контрольного мероприятия «Развитие культуры в Калужской области» 

(подпрограмма «Развитие учреждений культуры и образования в сфере 

культуры»: мероприятие 6.2 «Ремонт (реставрация) зданий, внутренних 

помещений, сооружений и благоустройство прилегающих к ним территорий 

учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и 

развитие их материально-технической базы», мероприятие 6.5 «Предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на 

развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-

технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств», 

мероприятие 6.7 «Строительство котельной и газорегуляторного пункта 

шкафного с сетями газоснабжения для теплоснабжения дома Щепочкина по 

адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. 

Спортсмена, дом 8», мероприятие 6.8 «Реконструкция здания концертного зала, 

расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 1 (строение 1)», 

мероприятие 14.7 «Строительство Центра культурного развития в п. Ферзиково» 

(региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры «Культурная среда», ЦУР 4 «Обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») за 2021-2022 годы 

(отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)» 

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011                           

№ 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.10. плана 

работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год и распоряжении о 

проведении контрольного мероприятия от 26.09.2023 № 42-П. 

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения и недостатки. 
 

1. Нецелевого использования средств областного бюджета не установлено. 
 

2. Незаконное использование бюджетных средств: 

– нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ1  (далее - Федеральный закон 

№ 44-ФЗ), условий государственного контракта от 22.09.2021 № 137200001221003544, 

заключенного между ГКУ КО «УКС» и ООО «Стройтраст» (Подрядчик) на 

выполнение работ по строительству объекта «Центр культурного развития в 

п. Ферзиково» в части оплаты отсутствующих на объекте двух мусоросборников 

металлических емкостью 750 л на металлической тележке. 

Данное нарушение предусматривает административную ответственность 

Заказчика согласно части 10 статьи 7.32 КоАП РФ. 

Однако, привлечение к административной ответственности невозможно в связи с 

истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (часть 

1 статьи 4.5 КоАП). 
 

                                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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3. Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объема средств (результативности), что является неэффективным расходованием 

бюджетных средств: 

– нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий государственного контракта 

от 08.06.2019 № 0137200001219002761, заключенного с ООО «Энергоспецстрой» на 

выполнение работ по объекту «Строительство центра культурного развития в п. 

Ферзиково» в части наличия дефектов в двух стеклопакетах из алюминиевого 

комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом 

(трещины в стёклах); 

– нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

государственному контракту от 22.09.2021 № 137200001221003544, заключенному с 

ООО «Стройтраст» на выполнение работ по объекту «Строительство центра 

культурного развития в п. Ферзиково», в части отсутствия на территории объекта 

посаженных кустарников-саженцев (67 шт.), наличие водяных подтёков на части 

потолка и стен помещений здания из-за дефектов, возникших при устройстве кровли 

здания (общей площадью 21 кв.м), использование туалетных комнат и лифта для 

маломобильных групп населения для собственных нужд; 

– нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

произведённых ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» 

расходов по 15 заключенным договорам на приобретение мебели и оборудования 

(плита электрическая – 8 шт., зеркало – 8 шт., табурет – 10 шт., вешалка настенная для 

одежды – 82 шт.), которые не используются в процессе деятельности учреждения 10 

месяцев; 

- нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

произведённых ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» по 

договору от 27.12.2022 № ИМЗ-2022-059398 расходов на приобретение 33 кроватей 

(сломанные и не пригодные в эксплуатацию), которые не используются в процессе 

деятельности учреждения 10 месяцев. 
 

4. Нарушения, выявленные при проведении аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд министерства культуры и туризма Калужской 

области (далее – Министерство культуры) и его подведомственных учреждений в 2021 

- 2022 годах, отдельные вопросы – за текущий период 2023 года 
 

4.1. В ходе выборочной проверки исполнения заключенных в 2021-2022 годах 

подведомственными учреждениями Министерству культуры и министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее – 

Министерство строительства) контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание 

услуг) установлено системное нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 

94 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе: 
 

4.1.1. В части срока выполнения работ 
 

В случае причинения существенного вреда в результате неисполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков, данное нарушение влечет за собой 

административную ответственность, предусмотренную частью 7 статьи 7.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Согласно части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, срок давности привлечения к 

административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня 

совершения административного правонарушения). 

- нарушение условий по 42 контрактам от 1 до 464 дней (на момент проведения 

контрольного мероприятия срок давности не истёк – 1 случай; истек – 41 случай). 
 

4.1.2. В части срока оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) 
 

Несоблюдение заказчиками сроков оплаты выполненных работ влечет за собой 

административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, срок давности привлечения к 

административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня 

совершения административного правонарушения). 
 

- нарушение условий по 6 контрактам от 1 до 11 дней (на момент проведения 

контрольного мероприятия срок давности не истёк – 4 случая; истек – 2 случая). 
 

5. Нарушение части 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

части 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

недопоступления средств (недоимка) в доход областного бюджета, а именно 

учреждениями приняты недостаточные меры в целях возмещения вреда, причинённого 

ненадлежащим исполнением 10 контрактов в части уплаты неустойки. 
 

6. Нарушения, выявленные в результате выборочной проверки исполнения 

условий, заключенных между Министерством культуры и получателями субсидий на 

иные цели соглашений в 2021-2022 годах в части временного отвлечения средств 

областного бюджета: 
 

Временное отвлечение средств влечет за собой административную 

ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, составляет 

два года со дня совершения административного правонарушения (часть 1 статьи 4.5 

КоАП). 
 

– нарушение пунктов 4.3.5 соглашений, заключенных с Министерством культуры 

на выделение субсидии на иные цели в части несоблюдения срока возврата 

неиспользованного остатка субсидии в 3 случаях (на момент проведения контрольного 

мероприятия срок давности не истек - 2 случая; истек – 1 случай); 

 

7. Нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 

условий государственного контракта от 08.07.2019 № 0137200001219002761, 

заключенного ГКУ КО «УКС» на выполнение работ по объекту «Строительство центра 

культурного развития в п. Ферзиково» в части невозврата  

ООО «Энергоспецстрой» неосвоенного аванса, что является утратой бюджетных 

средств (избыточное расходование). 

В период 2022-2023 годов ГКУ КО «УКС» в правоохранительные органы 

Калужской области на предмет взыскания невозвращённого ООО «Энергоспецстрой» 

аванса не обращалось. 
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8. Нарушение пункта 46 приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.12.2010 № 157н2 в части отсутствия инвентарных номеров на оборудование, 

приобретённого ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» по 

11 заключенным договорам (контрактам) для школы креативных индустрий ГБПОУ 

«Колледж культуры». 

 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании коллегии 

Контрольно-счетной палаты Калужской области от 17.11.2023 № 30. 

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных 

нарушений и недостатков в адрес министерства культуры и туризма Калужской 

области, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области направлены представления. 

С целью рассмотрения возможности привлечения должностных лиц к 

административной ответственности будут направлены копии документов, 

подтверждающих выявленные нарушения в министерство финансов Калужской 

области и в Калужский районный суд Калужской области. 
 

                                                           
2Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 


