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1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан с целью установления единого подхода к осуществлению контрольных обмеров объёмов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) на объектах капитального строительства, частично или полностью финансируемых за счёт бюджетных средств. 

Контрольный обмер – это совокупность форм и методов проведения экспертной оценки и установления достоверности объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах капитального строительства и ремонта, а также качества и количества фактически использованных материалов и установленного оборудования. 

Акт визуального осмотра и контрольных обмеров (далее – акт контрольного обмера) – документ, составляемый по результатам проведенного контрольного обмера на объектах капитального строительства и ремонта, с указанием физических и стоимостных объемов проверенных работ и выявленных завышений. Обязательным приложение к акту контрольного обмера является ведомость пересчета объемов и стоимости работ, не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмке выполненных работ ф. № КС-2 (далее – ведомость пересчёта). 

Контрольные обмеры производятся непосредственно в организациях –распорядителях и получателях бюджетных средств, в подведомственных организациях государственного, муниципального заказчика капитального строительства и ремонта, в организациях, которым по договору передана часть функций заказчика, а также в подрядных строительных и иных организациях – исполнителях работ. 

Контрольные обмеры проводятся в процессе контрольных мероприятий, проводимых на основании плана работы Палаты на соответствующий год, распоряжения о проведении контрольного мероприятия и его программы, утвержденной председателем Палаты. 

По результатам контрольного обмера оформляется акт контрольного обмера с обязательным приложением ведомости пересчета объемов и стоимости выполненных работ.

Форма акта контрольного обмера приведена в приложении № 1 к Порядку. 

Ведомость пересчёта объёмов и стоимости выполненных работ – документ, прилагаемый к акту контрольного обмера, в котором перечислены конкретные виды работ, включённые в акты о приёмке выполненных работ ф. № КС-2, но фактически не выполненные или выполненные в объёме меньшем, чем отражено в актах о приёмке выполненных работ ф. № КС-2, с указанием физических объёмов этих работ и их стоимости. Форма ведомости пересчёта объёмов и стоимости выполненных работ приведены в приложении № 2 к Порядку. 

Объектами контрольных обмеров являются вновь возводимые, реконструируемые, в соответствии с договорами (контрактами), заключенными в рамках государственного (муниципального) заказа и ремонтируемые здания, и сооружения, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности. 

Основные цели контрольных обмеров, проводимых на объектах капитального строительства и ремонта: 

1. Проверка объемов и стоимости оплаченных или предъявленных к оплате (принятых заказчиком) работ, за полностью законченные в строительстве и сданные в эксплуатацию объекты. 

2. Установление соответствия объекта его характеристикам и назначению, предусмотренным утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией. 

3. Определение полноты выполнения работ, принятых по актам о приемке выполненных работ, эксплуатационной готовности объекта, принятого в эксплуатацию. 

4. Проверка объемов и затрат по незавершенному производству строительно-монтажных и ремонтных работ. 

5. Проверка наличия оборудования и затрат на его приобретение.
6. Проверка качества выполненных работ в соответствии с СНиП, ГОСТ, ОДМ и др. нормативными документами в области строительства.

Основные формы и методы проведения контрольных обмеров.
Формы проведения контрольных обмеров: 

- камеральная проверка документов (без выезда на объект); 

- проверка документов с выездом непосредственно на объект с применением измерительных инструментов и приборов; 

- проверка документов с визуальным осмотром объекта без применения измерительных инструментов и приборов с выездом непосредственно на объект. 

Методы проведения контрольных обмеров: 

- сплошной; 

- выборочный. 

2. Организация проведения контрольных обмеров

До начала проведения контрольного мероприятия руководитель контрольного мероприятия назначает группу специалистов (инспекторов) из числа сотрудников Палаты для проведения контрольных обмеров. 

Контрольные обмеры и оформление их результатов осуществляются в пределах сроков проведения контрольного мероприятия на объекте контроля. 

О времени, месте и порядке проведения контрольного обмера, необходимости участия представителей заказчика, подрядной организации, строительного контроля (при их наличии) для участия в обмере, подписания акта контрольного обмера, руководитель контрольного мероприятия на объекте контроля извещает заказчика капитального строительства (ремонта) до начала его проведения. 

При этом Заказчику объекта капитального строительства (ремонта) предлагается: 

1. Определить должностных лиц (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в визуальном осмотре и контрольном обмере и подписания акта контрольного обмера. 

2. Официально уведомить подрядную организацию (исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей для участия в контрольном обмере, в том числе подписания акта контрольного обмера. 

До начала контрольного обмера специалисты Палаты в установленном порядке истребуют, а заказчик капитального строительства (ремонта) представляет для проверки разрешительную, рабочую и исполнительную документацию, в том числе: 

- договор (контракт) подряда на капитальное строительство (ремонт) объекта, дополнительные соглашения к нему; 

- конкурсную (аукционную) документацию, в том числе расчет начальной (максимальной) цены контракта; 

- утвержденную проектную (проектно-сметную) документацию и положительное заключение экспертизы, в установленных законом случаях; 

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- расчеты удорожаний материалов, конструкций и изделий (если таковые имеются); 

- бухгалтерские справки (оборотно - сальдовые ведомости по контрагентам) о выполнении и оплате работ; 

- исполнительную документацию (акты технических обследований при ремонтах, оценочные описи работ, акты на скрытые работы, журналы учета и производства работ, выполненных работ, авторского надзора и другие);

- протоколы технических решений о замене одних видов работ и материалов на другие с обязательной аргументацией и необходимости таких решений (с приложением сопоставительных ведомостей), об увеличении или уменьшении объёмов работ. 

3. Порядок проведения контрольных обмеров и определения отклонений (завышений, занижений) объёмов и стоимости выполненных работ

3.1. Подготовительный этап проведения контрольных обмеров, проведение камеральной проверки документов 

На подготовительном этапе камерально осуществляется изучение плановых, финансовых и бухгалтерских документов, проектной (проектно-сметной) и договорной документации, документации строительных организаций и строек, в которых фиксируются виды, объемы и стоимость выполненных работ. 

Изучению и анализу подлежат следующие документы: 

- разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; 

- конкурсная документация, на предмет соответствия ее требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- контракт (договор), заключенный по результатам проведения конкурсных процедур; 

- заключение государственной экспертизы по проектной (проектно-сметной) документации, в установленных законом случаях; 

- утвержденная в установленном порядке проектная (проектно-сметная) документация; 

- разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;

- исполнительная документация, в том числе: акты на скрытые работы, журналы работ, учета выполненных работ, авторского надзора, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акты испытания вхолостую или под нагрузкой смонтированного оборудования согласно техническим требованиям (оплата социальных объектов, котелен за счёт стоимости контракта прочие за счёт средств заказчика), сертификаты, расчетно-платежные документы на основные строительные материалы, исполнительные чертежи. На подготовительном этапе контрольного обмера производится сопоставление данных актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и проектной (проектно-сметной) документации;
- протоколы технических решений о замене одних видов работ и материалов на другие с обязательной аргументацией и необходимости таких решений (с приложением сопоставительных ведомостей), об увеличении или уменьшении объёмов работ. 

В результате проведенного сопоставления, расчетным путем с применением соответствующих сметных норм и расценок, а также иных нормативных правовых актов, могут быть выявлены неправомерные изменения физических объемов и стоимости выполненных работ на объекте (завышения или уменьшения), вызванные: 

- неправильным применением сметных норм и расценок, коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости работ в уровень текущих цен, размеров лимитированных и прочих затрат, норм накладных расходов, сметной прибыли и других нормативов, формирующих договорную цену строительной продукции; 

- неправильным применением нормативных правовых актов, разработанных региональным центром по ценообразованию в строительстве по Калужской области; 

- включением в расчетные документы работ и затрат фактически не выполненных или ранее уже оплаченных работ; 

- включением в акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) затрат, не предусмотренных проектной (проектно-сметной) документацией и не относящихся к строительно-монтажным и ремонтным работам (страхование строительных рисков); 

- необоснованным включением в расчетные документы физических объемов работ, превышающих объемы, предусмотренные проектной (проектно-сметной) документацией; 

- необоснованным увеличением стоимости монтажных работ за счет завышения количества единиц и веса оборудования; 

- повторным предъявлением к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, зимние удорожания и др.); 

- сокрытием сроков фактически выполненных объемов работ и предъявлением их к оплате с применением более высоких коэффициентов (индексов) перехода в текущий уровень цен; 

- завышением установленных норм накладных расходов и сметной прибыли; 

- неполным или несвоевременным возвратом подрядной организацией заказчикам стоимости материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определенном проектной (проектно-сметной) документацией; 

- арифметическими ошибками; 

- другими причинами завышения объемов и стоимости работ. 

По результатам анализа на подготовительном этапе контрольного обмера определяются: 

- объекты капитального строительства (реконструкции) и ремонта или отдельные виды строительно-монтажных и ремонтных работ, подлежащие проверке с выходом (выездом) непосредственно на объект; 

- завышение отдельных видов работ и затрат, допущенных в проектной документации; 

- несоответствие актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) проектной документации; 

- неправильное применение норм и расценок, а также лимитированных и нелимитированных затрат в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 

- несоответствие приобретенного, в том числе подлежащего монтажу, оборудования проектной документации. 

3.2. Проведение контрольных обмеров непосредственно на объектах 

Для проведения контрольных обмеров на объектах привлекается не менее двух специалистов Палаты. 

Для установления фактически выполненных объёмов строительно-монтажных и ремонтных работ контрольные обмеры с выездом на объекты проводятся специалистами Палаты в присутствии представителей проверяемой организации (заказчика), а также с участием представителей подрядной организации и организации, осуществлявшей строительной контроль. 

В случае неприбытия на объект контрольного обмера официально уведомленных представителей заказчика, подрядчика и организации, осуществлявшей строительный контроль, контрольный обмер проводится без их участия, о чём в акте контрольного обмера делается запись. 

В процессе контрольных обмеров непосредственно на объектах капитального строительства или ремонта производится сопоставление данных проектной (проектно-сметной) и исполнительной документации, в том числе актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), с фактически выполненными строительно-монтажными и ремонтными работами на объекте, а также учетных данных о монтируемом и не подлежащем монтажу оборудовании с фактически установленным на объекте. 

При наличии на объектах капитального строительства и ремонта журналов учета и производства работ контрольный обмер производится путем сопоставления данных указанных журналов, актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и фактически выполненных объемов работ, полученных при обмере. 

Стоимость объемов работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), превышающих фактически выполненные объемы, считается завышением стоимости выполненных работ. 

Для обмерных работ, по мере необходимости, могут применяться измерительные инструменты: линейки, рулетки, штангенциркули, щупы, шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, а в случае необходимости может использоваться специальные измерительные приборы: нивелиры, теодолиты, дальномеры, различные дефектоскопы, лазерные дальномеры, дорожные колеса-курвиметры и другие. 

В ходе контрольного обмера объектов устанавливаются: 

- невыполнение и (или) выполнение работ в объёмах, меньших, чем предусмотрено актами о приёмке выполненных работ; 

- отсутствие оборудования, предусмотренного проектной документацией; 

- замена материалов и оборудования на иные материалы и оборудование, в том числе на более дешёвые и низкого качества; 

- несоответствие выполненных работ строительным нормам и правилам, в том числе по качественным показателям; 

- незаконченность объектов, отдельных этапов работ. 

К завышениям объёмов и стоимости выполненных работ, выявляемым контрольным обмером непосредственно на объектах, относятся: 

- включение в акты о приёмке выполненных работ фактически невыполненных работ и отсутствующих материалов (оборудования); 

- использование материалов и оборудования, отличных от материалов и оборудования, указанных в актах о приёмке выполненных работ; 

- неправильное применение расценок, норм и цен; 

- необоснованное увеличение стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ за счёт завышения количества единиц и веса оборудования; 

- некачественно выполненные работы; 

- повторное предъявление к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтённых в составе комплексных норм, цен, расценок или входящих и, оплаченных в составе прочих расходов и затрат, предусмотренных Сводным сметным расчётом (временные здания и сооружения, зимнее удорожание); 

- невозврат подрядной организацией заказчику материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых или переносимых, в том числе временных зданий и сооружений либо их стоимости, предусмотренных проектной, в том числе сметной документацией; 

- недостача или порча приобретённого и установленного оборудования на объектах, не введённых в эксплуатацию (завершённых ремонтом). 

Правильность оплаты выполненных работ по конструкциям, обмер, которых затруднен или невозможен, подтверждается проверкой соответствия фактически выполненных работ рабочим чертежам и спецификациям при условии установки конструкций в проектное положение. Для определения правильности оплаты указанных работ используются имеющиеся на стройке (объекте ремонта) первичные оправдательные документы, обосновывающие объемы и состав выполненных работ, включая журналы учета выполнения и производства работ и акты освидетельствования скрытых работ. 

Проверка объемов скрытых работ (засыпанные фундаменты, конструкции полов, автомобильные дороги, траншеи с уложенными в них трубопроводами и другие) должна производиться по актам освидетельствования скрытых работ. При отсутствии таких актов объемы выполненных работ подсчитываются по рабочим чертежам, а в необходимых случаях путем вскрытия работ в установленном порядке. 

В ходе контрольных обмеров необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в соответствующих главах строительных норм и правил, технических частях к сборникам единичных расценок и других сметных документах, на основе которых составлены расценки, укрупненные сметные нормы, прейскуранты и сметы к рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 

Подсчет объемов работ необходимо производить в последовательности, дающей возможность использовать предшествующие подсчеты объемов других видов работ. 

Например, площадь оконных и дверных проемов следует подсчитывать один раз: при исчислении объема стен и перегородок с последующим использованием этих данных при определении объема отделочных и других работ. При этом объемы должны быть выражены в измерителях, принятых в единичных расценках, укрупненных сметных нормативах, прейскурантах и в других документах, служащих основанием для расчетов за выполненные работы. 

При проверке правильности оплаты работ по монтажу оборудования устанавливается соответствие количества, типа, марки, веса и других технических параметров смонтированного оборудования типу, марке, весу и другим техническим параметрам оборудования, указанным в паспортах, актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и иных первичных оправдательных документах. Если фактически смонтированное оборудование отличается от предусмотренного в актах приемки выполненных работ, и не соответствует проектной документации, то его стоимость относится к завышению, и включается в ведомость пересчета. 

Аналогично, при проверке правильности оплаты немонтируемого оборудования устанавливается соответствие количества, типа, марки, номеров, технических параметров оборудования данным указанным в паспортах, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных, актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и других первичных оправдательных документах. 

Вариант 1. Выявленные дополнительно выполненные объемы работ, которые не предусмотрены  сметной документацией и не содержатся в актах о приёмке выполненных работ (форма № КС-2):

- не принимаются свыше объёма работ предусмотренного условиями контракта (договора);

- не принимаются в зачет невыполненных работ.

Вариант 2. Выявленные в результате проверочного мероприятия выполненные работы, не отражённые в сметной документации, определяющей цену контракта (договора), а также в акте о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) в зачет общей стоимости объекта не допускается.
Вариант 3. При определении завышений стоимости выполненных работ зачет стоимости выполненных, но не включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) не допускается. 

4. Оформление результатов контрольных обмеров

В результате проведения контрольного обмера непосредственно на объекте подготавливаются следующие материалы для оформления результатов контрольного обмера: 

- данные измерений объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ; 

- данные о фактически не выполненных объемах работ, включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 

- материалы фотофиксации несоответствия выполненных работ строительным нормам и правилам, в том числе по качественным показателям. 

По материалам контрольных обмеров составляются акты контрольных обмеров, а при выявлении завышений объёмов и стоимости выполненных работ дополнительно разрабатываются ведомости пересчёта стоимости работ, являющиеся приложением к указанным актам. 

Акты по результатам контрольных обмеров и ведомости пересчета стоимости работ подписываются специалистами Палаты, представителями заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль. 

При неявке представителей заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль для проведения контрольного обмера на объект, проверка в установленном порядке проводится, а в акте контрольного обмера делается соответствующая запись о неявке представителей Заказчика и подрядных организаций. 

Количество экземпляров актов контрольного обмера и приложений к ним определяется исходя из количества представителей организаций, принимавших участие в нем. При этом один экземпляр акта контрольного обмера и приложений к нему является обязательным приложением к акту проведения контрольного мероприятия. 

По одному экземпляру акта проверки вручается каждому из представителей организаций, принимавших участие в проведении контрольного обмера под расписку в получении с указанием даты получения. 

При несогласии с актом контрольного обмера, представители заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль вправе представить в Контрольно-счетную палату пояснения и замечания в письменной форме. Пояснения и замечания представляются в Контрольно-счетную палату не позднее 3 рабочих дней со дня вручения акта контрольного обмера. 

Направление заказчиком пояснений и замечаний по акту контрольного обмера не является основанием для приостановления оформления материалов контрольного мероприятия. 

Приложение № 1 к Порядку

«Форма акта контрольного обмера»

АКТ

по результатам визуального осмотра и контрольных обмеров (выборочных контрольных обмеров) выполненных работ за счёт средств областного (муниципального) бюджета, выделенных ______________________________________________________________

(наименование заказчика (получателя бюджетных средств))
на выполнение работ по строительству (ремонту) ________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование объекта согласно договору (контракту))
выполненного ____________________________________________________________

(наименование подрядной организации согласно договору (контракту))
на сумму _________________ тыс. руб.
_____________________________   

      

       
         _________________
          (адрес местонахождения объекта)





             (дата составления акта и  №)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО специалистов Контрольно-счётной палаты Калужской области)

________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя заказчика (наименование организации))

________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя подрядной организации (наименование организации))
________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя организации осуществляющей строительный контроль (наименование организации))

________________________________________________________________________

(должность, ФИО приглашённых экспертов (наименование организации))

произведён выборочный визуальный осмотр и контрольный обмер выполненных _____________________________________ строительных (ремонтных) работ.

       (наименование подрядной организации)

В ходе проведения визуального осмотра, контрольных обмеров (выборочных контрольных обмеров) и сверки объёмов выполненных работ с объёмами работ, указанными в сметной документации и актах о приёмке выполненных работ установлено следующее:

Не подтверждены объемы:

________________________________________________________________________
(дата и № договора (контракта), наименование объекта и стоимость объекта согласно договору (контракту))
По акту формы № КС-2 ________________________________________________:

(дата и № акта ф. № КС-2 и наименование выполненных работ)
- позиции акта ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(номер позиции акта ф. № КС- 2 и наименование одноимённых работ согласно примененной расценке - объём не подтверждённых работ (количество в м, м2, м3, шт. и др.))
(_______________________________________________________________).

         (отражается объём работ в количественном измерении по акту ф. № КС-2 и фактически установленный)
Не качественно выполнены работы:

________________________________________________________________________

(дата и № договора (контракта), наименование объекта и стоимость объекта согласно договору (контракту))
По акту формы № КС-2 ________________________________________________:

(дата и № акта ф. № КС-2 и наименование выполненных работ)
- позиции акта ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
(номер позиции акта ф. № КС- 2 и наименование одноимённых работ согласно примененной расценке - объём не качественно выполненных работ (количество в м, м2, м3, шт.) и краткая характеристика со ссылкой на нормативные акты (при возможности применить материалы фотофиксации))
_______________________________             ________________       _________________
(должность специалиста КСП)




(подпись)


    (расшифровка ФИО)
_______________________________             ________________       _________________
                (должность представителя заказчика                                                                (подпись)

    (расшифровка ФИО)

                     и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________
                (должность представителя подрядчика                                                             (подпись)

    (расшифровка ФИО)

                     и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________
                (должность представителя строительного                                                         (подпись)

    (расшифровка ФИО)

                    контроля и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________
       (должность эксперта и наименование организации)                                                (подпись)                                         (расшифровка ФИО)

Приложение № 2 к Порядку
«Форма ведомости пересчёта объёмов и стоимости работ, 
не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении 
с актами о приёмки выполненных работ ф. № КС-2»

Ведомость пересчета объемов и стоимости работ, 

не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмки выполненных работ ф. № КС-2 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата и № договора (контракта), наименование объекта, цена договора (контракта))

Основание: _________________________________________________________________________________________
(дата и № акта по результатам визуального осмотра и контрольных обмеров (выборочных контрольных замеров))

	№ строки по смете
	№ строки акта ф. № КС-2
	Обоснование 

(№ расценки ФЕР, ГЭСН)
	Наименование 

(расценки ФЭР, ГЭСН)
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Оборудование
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	Осн. З/п
	Эк.Маш
	З/п Мех
	
	
	Осн. З/п
	Эк.Маш
	З/п Мех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел (наименование раздела согласно смете и акту ф. № КС-2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итоги по ведомости:
	
	
	
	

	Зимнее удорожание
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения
	
	
	
	

	Непредвиденные расходы
	
	
	
	

	Общие затраты в базовых ценах 2001 года * индекс перевода в текущий уровень цен
	
	
	
	

	Общие затраты в текущем уровне цен * Индекс аукционного снижения
	
	
	
	

	НДС 18%
	
	
	
	

	Всего по ведомости
	
	
	
	


Примечание: пересчет объемов и стоимости работ, не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмки выполненных работ ф. № КС-2 осуществляется в соответствии с алгоритмом определения начальной (максимальной) цены контракта и (или) актами о приёмке выполненных работ ф. № КС-2
11

