Информация
об исполнении представлений Контрольно-счетной палаты Калужской области от 04.07.2018 № 09-064, № 09-065, № 09-066, № 09-067, направленных в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства», министерства спорта Калужской области, администрации МР «Думиничский район» соответственно по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных на строительство объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Думиничи Калужской области»

По результатам контрольного мероприятия в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее – министерство строительства), ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ КО «УКС»), министерства спорта Калужской области, администрации МР «Думиничский район» направлены представления от 04.07.2018 № 09-064, № 09-065, № 09-066, № 09-067, в которых было предложено устранить выявленные нарушения и недостатки в срок до 01.09.2018 и возместить бюджетные средства в сумме 582,8 тыс. руб., израсходованные незаконно, в доход областного бюджета в срок до 01.01.2019. 
От  министерства строительства получена информация об устранении нарушений (письмо от 30.08.2018 № 4400-18). 

В целях устранения выявленных нарушений проведена следующая работа.

1. Обеспечен контроль за восстановлением ГКУ КО «УКС» в областной бюджет средств, использованных незаконно в сумме 582,8 тыс. руб. 
2. Обеспечен контроль за реализацией представления, направленного в ГКУ КО «УКС».

3. Сотрудникам учреждения, допустившим выявленные нарушения, объявлен устный выговор, проведена разъяснительная работа о недопущении приёмки невыполненных или некачественно выполненных объёмов работ.
От ГКУ КО «УКС» получена информация об устранении нарушений (письмо от 31.08.2018 № 875-18). 

1. Средства в сумме 582,8 тыс. руб. восстановлены в областной бюджет (п/п от 10.10.2018 № 46620).
2. В отношении некачественно выполненных работ ГКУ КО «УКС» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с требованием обязать АО «Сириус» устранить недостатки в выполненных по контракту работах. По результатам рассмотрения дела сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому все недостатки должны быть устранены в срок до 15.07.2018. В связи с неисполнением АО «Сириус» условий мирового соглашения, ГКУ КО «УКС» в адрес Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю направлен исполнительный лист (от 10.09.2018 ФС № 026880282).
3. Учреждение будет  соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и Калужской области, в частности, бюджетного и гражданского законодательства, законодательства градостроительной деятельности, закупок для государственных нужд и использования государственного имущества, а также положений заключённых государственных контрактов и договоров, не допуская незаконного, нецелевого и неэффективного использования и отвлечения бюджетных средств.

 4. При подписании актов приёмки выполненных работ (ф. № КС-2) учреждение будет строго контролировать приёмку и качество выполненных работ.

5. Государственное имущество стоимостью 6 027,3 тыс. руб. передано в собственность МР «Думиничский район» 24.05.2018.

6. Сотрудникам учреждения, допустившим выявленные нарушения, объявлен устный выговор, проведена разъяснительная работа о недопущении приёмки невыполненных или  некачественно выполненных объёмов работ.
Информация подтверждена копиями документов, свидетельствующих об устранении нарушений и недостатков:

- копия письма АО «Сириус» от 24.08.2018 № 1097-18 о восстановлении денежных средств в доход областного бюджета;

- копия исполнительного листа по делу № А23-9583/2017 от 20.04.2018 ГКУ КО «УКС» к АО «Сириус»;

- копия протокола общего собрания коллектива ГКУ КО «УКС» от 27.08.2018.

От министерства спорта Калужской области получена информация об устранении нарушений (письма от 15.08.2018 № 2080/02-10-18, от 29.08.2018 № 2080/02-10-18) с приложением фотоотчёта об использовании спортивного оборудования.
Все нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, устранены. Оборудование (тренажер «Скамья Скотта», тренажер Пресс-машина, стойки волейбольные, спортивное оборудование Романа) установлено и используется МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа» Думиничского района.
Стойки теннисные переданы в оперативное управление в общеобразовательные школы района и будут установлены в 1 четверти нового учебного года.
В дальнейшем при формировании заявки на приобретение оборудования будут учитываться критерии для обеспечения целевого, адресного и эффективного использования средств субсидии.
От администрации муниципального района «Думиничский район» получена информация об устранении нарушений (письмо от 30.08.2018 № 02-12/3717-18).

Оборудование стоимостью 1 132,2 тыс. руб. установлено и используется МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа».
Государственное имущество стоимостью 6 027,3 тыс. руб. на основании постановления Главы администрации МР «Думиничский район» от 08.06.2018 № 283 принято в собственность МР «Думиничский район» и закреплено на праве оперативного управления за МКОУ «Детско-юношеская спортивная школа».
Информация подтверждена копиями документов, свидетельствующих об устранении нарушений и недостатков:

- приказ министерства экономического развития Калужской области от 23.05.2018 № 594-п «О безвозмездной передаче в собственность муниципального района «Думиничский район» государственного имущества Калужской области;

- постановление администрации МР «Думиничский район» от 08.06.2018 № 283 «О принятии имущества в муниципальную собственность МР «Думиничский район»;

- акты о приёме-передаче объектов нефинансовых активов № 23, № 24 и  № 25 от 24.05.2018.
Таким образом, представление исполнено полностью. 
Учитывая вышеизложенное, предлагаю снять с контроля представления Контрольно-счетной палаты Калужской области от 04.07.2018 № 09-064, № 09-065, № 09-066, № 09-067, направленные в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства», министерства спорта Калужской области, администрации МР «Думиничский район».
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